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Este trabajo reúne y aplica toda la  documentación necesaria para la
elaboración de un proyecto de reforma de una nave industrial situada
en la localidad de  Moncada(Valencia).
Para su desarrollo, ha sido imprescindible la utilización y cumplimiento
de la  normativa correspondiente vigente, así  como la descripción de
todos los elementos constructivos necesarios empleados en la reforma.
Del mismo modo,  para su elaboración, ha sido necesaria también la
utilización de todos los conocimientos teóricos y prácticos estudiados
en el grado de arquitectura técnica.
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ACS: Agua Caliente Sanitaria
Art.: artículo
BOE: Boletín Oficial de Estado
cm: centímetros
CTE: Código Técnico de la Edificación
dB: Decibelios
DB HE: Documento Básico Ahorro Energético
DB HR: Documento Básico de Protección frente al ruido 
DB HS: Documento Básico Salubridad 
DB SI: Documento Básico Seguridad contra incendios 
DB SUA: Documento Básico Seguridad de Utilización y Accesibilidad
EPI: Equipo de Protección Individual
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PGOU: Plan General de Ordenación Urbana
PUR: poliuretano 
PVC: poli cloruro de vinilo
RCD: Residuo de construcción y demolición
REBT.: Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
RITE.: Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
RPM: Revoluciones por Minuto
RTV: radio-televisión
TV: televisión
UHF: Ultra Alta Frecuencia
VHF: Muy Alta Frecuencia
Kg.: Kilógramos
Kw: Kilovatio
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En el presente Trabajo Final de Grado (TFG), se desarrollará un proyecto
de rehabilitación de una nave en desuso. Esto ha sido motivado por la
idea de volver a poner en funcionamiento un espacio de trabajo con un
gran potencial.
La  finalidad  principal  es  el  desarrollo  y  creación  de  toda  la
documentación gráfica y escrita  necesaria  para  la  elaboración de un
proyecto de reforma de dicha nave. Para ello será necesario aportar en
el  Ayuntamiento el  Certificado de Compatibilidad Urbanística y,  a  su
mima vez, una declaración responsable por actividad inocua.
Por  último,  destacar  que  la  justificación  del  cumplimiento  de  la
normativa será el elemento clave para la realización de este TFG.
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Como  ya  hemos  mencionado,  este  Proyecto  comprende  el  estudio,
diseño y ejecución de la reforma de una Nave Industrial. 
Consideramos  importante  destacar  el  hecho  de  que  las  obras  de
distribución y acondicionamiento que se ejecutarán en la reforma de
dicha nave serán adecuadas a la normativa urbanística y no afectarán,
en ningún caso, a la seguridad estructural del inmueble.
1.2 Objeto del Proyecto
Basándose  en  los  antecedentes,  el  objeto  del  presente  Proyecto  es
acometer una reforma en un edificio industrial ya construido, mediante
la cual  se habilitará un lugar dedicado a la  venta,  almacenamiento y
distribución de materiales de construcción.
El  presente  proyecto  detallará  todos  los  aspectos  constructivos
relacionados con la nueva distribución que se le dará al local, así como
la renovación de los distintos elementos constructivos no estructurales
que lo precisen y que van a continuar siendo una parte funcional de la
nave.
1.3 Agente Interviniente
Se redacta este Proyecto a petición de XXXXXXXXX, con DNI XXXXXXX
como Titular de la propiedad.
Trabajo Fin de Grado
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València
Proyecto de rehabilitación y cambio de actividad de una Nave 
Ricardo Bascuñana Casero
8
1.4 Situación y Emplazamiento
Se trata de una Nave Industrial emplazada en el Polígono Nº2, Parcela
Nº 219, con referencia catastral 001900100YJ28A0001ZP, en el Término
Municipal de Moncada C.P. 46113 (Valencia). 
Es  una  parcela  situada  en  suelo  industrial  con  una  superficie  total
construida de 2. 023 m².
Esta nave está emplazada en las afueras del municipio de Moncada y
tiene  un  único  acceso  por  carretera,  mediante  C/Camino  Verónica.
Dispone de todas las redes de suministros necesarias.
Figura 1: Emplazamiento parcela. Fuente: Google Maps
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Figura 2: Imagen de situación. Fuente: Google Maps
Figura 3: Plano parcela acotada. Fuente: Creación propia
1.5 Condiciones urbanísticas
La nave se ubica en el municipio de Moncada (Valencia), en Suelo de
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clase  urbano  cuyo  uso  principal  es  el  Industrial,  en  la  zona  del
Polígononº2.
La calificación urbanística es de tipo industrial, siendo el uso dominante
el  industrial  II.  Todo  ello  dentro  del  marco  del  PGOU  de  Valencia
publicado en el BOE el 14/01/1989.
Dicha nave no se encuentra protegida. Del mismo modo, tampoco se
encuentra  fuera  de  ordenación  ni  se  alteran  los  parámetros
urbanísticos.
1.6 Descripción de la Nave
La  Nave  donde  se  van  a  realizar  las  obras  de  reforma  y
acondicionamiento tiene una superficie total de 2.023m². Tiene un lado
de fachada que da a una travesía que comunica con el camino Verónica
y tres lados de fachadas que dan a parcelas colindantes. Está dotado de
los servicios de agua, de luz y alcantarillado necesarios. La nave es de
una sola planta, de dimensiones irregulares y con una altura de 7,35 m. 
Se divide en dos zonas, una donde se encuentra la estructura cubierta y
otra descubierta para trabajos y almacenamiento.
La zona interior de la nave contiene dos espacios diáfanos de distinta
altura separados por un tabique con un hueco
para  la  comunicación  de  las  mismas.  El  falso  techo  se  retiró  con
anterioridad, por precaución, a causa de la humedad.
La  cubierta  es  de panel  ondulado de fibra  de vidrio  montado sobre
rastrel  de  madera  el  cual,  a  su  misma  vez,  está  atado  a  la  cercha
metálica  estructural  de  cubierta.  La  cubierta  es  a  dos  aguas  y  se
encuentra deteriorada a causa de los efectos físicos atmosféricos. 
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La zona de trabajos es diáfana con un cerramiento de bloque perimetral
con  un  hueco  con  una  puerta  metálica  para  la  entrada  y  salida  de
vehículos
La altura de coronación es de 7,30 m.
















Tabla 1: Distribución de superficies. Fuente: Creación propia
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Figura 4: Plano parcela acotada. Fuente: Creación propia
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En la siguiente imagen justificamos los datos en el P.G.O.U:
Figura 5: Datos urbanísticos del local. Fuente: Geoportal del Ayuntamiento de Moncada.
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La siguiente imagen se corresponde a la consulta gráfica y descriptiva de
los datos catastrales del inmueble.
Figura 6: Referencia catastral. Fuente: Sede Electrónica de Catastro
1.8 Normativa a aplicar
La  siguiente  lista  recoge las  principales  normas,  leyes  y  reglamentos
vigentes  en  materia  urbanística  agrupadas  en  normativa  estatal,
normativa Valenciana y normativa municipal de Moncada.
Normativa vigente de Edificación
Normativa Estatal
- "LEY 38/1999. 05/11/1999. Jefatura del Estado"
"Ley de Ordenación de la Edificación"
"BOE 06/11/1999 y modificaciones"
- "REAL DECRETO 1000/2010. 05/08/2010.
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Ministerio de Economía y Hacienda. 
Regula el visado colegial obligatorio. 
BOE 06/08/2010 y modificaciones"
- "REAL DECRETO LEY 7/2015. 30/10/2015.
Ministerio de Fomento.
Por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana.
BOE 31/10/2015 y modificaciones"
- "REAL  DECRETO  314/2006.  17/03/2006.  Ministerio  de  la
Vivienda.
Código Técnico de la Edificación + Parte I y II. 
BOE 28/03/2006 y modificaciones.
Documento Básico SE Seguridad Estructural
Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio
Documento Básico SUA Seguridad de utilización y accesibilidad
Documento Básico HE Ahorro de energía Documento Básico HR
Protección frente al ruido Documento Básico HS Salubridad"
- "REAL  DECRETO  105/2008.  01/02/2008.  Ministerio  de  la
Presidencia.
Regula la producción y gestión de los residuos de construcción
y demolición.
BOE 13/02/2008 y modificaciones"
- "REAL DECRETO 1627/1997. 24/10/1997.
Ministerio de la Presidencia.
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción.
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BOE 25/10/1997 y modificaciones"
- "REAL  DECRETO  256/2016.  10/06/2016.  Ministerio  de  la
Presidencia.
Instrucción para la recepción de cementos (RC- 16)
BOE 25/06/2016"
- "REAL  DECRETO  751/2011.  27/05/2011.  Ministerio  de  la
Presidencia.
Aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE)
BOE 23/06/2011 y modificaciones"
- "REAL DECRETO 1247/2008. 18/07/2008.
Ministerio de la Presidencia.
Aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)
BOE 22/08/2008 y modificaciones"
- "REAL DECRETO 997/2002. 27/09/2002. Ministerio de Fomento.
NCSR-02. Aprueba la norma de construcción sismorresistente:
parte general y edificación.
BOE 11/10/2002 y modificaciones"
- "REAL DECRETO 842/2002. 02/08/2002. Ministerio de Ciencia y
Tecnología.
Aprueba  el  Reglamento  Electrotécnico  para  Baja  Tensión
(REBT).
BOE 18/09/2002 y modificaciones"
- "REAL DECRETO LEY 1/1998. 27/02/1998. Jefatura del Estado.
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Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los
servicios de telecomunicación.
BOE 28/02/1998 y modificaciones"
- "REAL DECRETO 346/2011. 11/03/2011. Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio.
Reglamento  regulador  de  las  infraestructuras  comunes  de
telecomunicaciones  para  el  acceso  a  los  servicios  de
telecomunicación en el interior de las edificaciones.
BOE 01/04/2011 y modificaciones"
- "ORDEN ITC/1644/2011.  10/06/2011.  Ministerio  de  Industria,
Turismo y Comercio.
Desarrolla  el  Reglamento  regulador  de  las  infraestructuras
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios
de  telecomunicación  en  el  interior  de  las  edificaciones,
aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.
BOE 16/06/2011 y modificaciones"
- "REAL DECRETO 1027/2007. 20/07/2007.
Ministerio de la Presidencia.
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).
BOE 29/08/2007 y modificaciones"
- "REAL  DECRETO  235/2013.  05/04/2013.  Ministerio  de  la
Presidencia.
Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el
procedimiento  básico  para  la  certificación  de  la  eficiencia
energética de los edificios.
BOE 13/04/2013 y modificaciones"
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- "REAL DECRETO LEY 1/2013. 29/11/2013.
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
Por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión
social.
BOE 03/12/2013"
- "REAL  DECRETO  505/2007.  20/04/2007.  Ministerio  de  la
Presidencia.
Aprueba  las  condiciones  básicas  de  accesibilidad  y  no
discriminación  de  las  personas  con  discapacidad  para  el
acceso  y  utilización  de  los  espacios  públicos  urbanizados  y
edificaciones.
BOE 11/05/2007"
- "REAL DECRETO 2267/2004. 03/12/2004.
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales.
BOE 17/12/2004 y modificaciones"
- "RESOLUCION. 06/04/2017. Ministerio de Industria,  Energía y
Turismo
Por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de
noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las
normas UNE que son transposición de normas armonizadas,
así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del
marcado  CE  relativo  a  varias  familias  de  productos
deconstrucción.
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- "LEY  3/2004.  30/06/2004.  Presidencia  de  la  Generalidad
Valenciana.
Ley de Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación
(LOFCE).
DOGV 02/07/2004 y modificaciones"
- "LEY  5/2014.  25/07/2014.  Presidencia  de  la  Generalidad
Valenciana.
De  Ordenación  del  Territorio,  Urbanismo  y  Paisaje,  de  la
Comunitat Valenciana (LOTUP).
DOCV 31/07/2014 y modificaciones"
- "DECRETO 1/2015. 09/01/2015. Conselleria de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente.
Por el que se aprueba el Reglamento de Gestión de la Calidad
en Obras de Edificación.
DOCV 12/01/2015 y modificaciones"
 
- "DECRETO  39/2015.  02/04/2015.  Conselleria  de  Economía,
Industria, Turismo y Empleo.
Por el que se regula la certificación de la eficiencia energética
de los edificios.
DOCV 07/04/2015 y modificaciones"
- "DECRETO  151/2009.  02/10/2009.  Conselleria  de  Medio
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.
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Aprueba las exigencias básicas de diseño y calidad en edificios
de vivienda y alojamiento en la Comunidad Valenciana (DC-
09).
DOCV 07/10/2009 y modificaciones"
- "ORDEN  07/12/2009.  Conselleria  de  Medio  Ambiente,  Agua,
Urbanismo y Vivienda.
Aprueba las  condiciones de diseño y calidad en edificios de
vivienda  y  en  edificios  para  alojamiento,  en  desarrollo  del
Decreto 151/2009 de 2 de octubre, del Consell (DC-09).
DOCV 18/12/2009 y modificaciones"
- "ORDEN  19/2010.  07/09/2010.   Conselleria   de  Medio
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.
Modificación de la Orden de 7 de diciembre de 2009 por la que
se aprueban las condiciones de diseño y calidad en desarrollo
del Decreto 151/2009 de 2 de octubre, del Consell (DC-09).
DOCV 17/09/2010 y modificaciones"
- "LEY  1/1998.  05/05/1998.  Presidencia  de  la  Generalidad
Valenciana.
Accesibilidad  y  supresión  de  barreras  arquitectónicas,
urbanísticas  y  de  la  comunicación,  en  la  Comunidad
Valenciana.
DOGV 07/05/1998 y modificaciones"
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- "DECRETO 39/2004. 05/03/2004. Generalitat Valenciana.
Desarrolla  la  Ley  1/1998,  de  5  de  mayo,  en  materia  de
accesibilidad en la edificación de pública concurrencia y en el
medio urbano.
DOGV 10/03/2004 y modificaciones"
- "ORDEN  25/05/2004.  Conselleria  de  Infraestructuras  y
Transporte.
Desarrolla el Decreto 39/2004, de 5 de marzo, en materia de
accesibilidad en la edificación de pública concurrencia.
DOGV 09/06/2004 y modificaciones"
Normativa Municipal
- "Plan General de Ordenación Urbana de Moncada.
Modificación  11  del  PGOU,  texto  refundido  de  las  normas
urbanísticas.
27/03/2013"
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A continuación se muestra una imagen con el resumen de la normativa
municipal que afecta a nuestra parcela:
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Figura 7: Resumen normas urbanísticas. Fuente: Ayuntamiento de Moncada- Plan General
2. MEMORIA CONSTRUCTIVA
2.1 Demolición y Acondicionamiento
Como trabajos previos, para la posterior ejecución de nuestro proyecto,
se ha previsto en primera instancia la demolición de un tabique interior
separador el cual discurre a lo largo de la nave y, para ello, retiraremos
una puerta de paso existente en la misma. Se trata de un tabique de
ladrillo cerámico revestido.
Posteriormente,  se  retirará  la  teja  cerámica  de la  cubierta  mediante
trabajos manuales.
Una vez hecho esto, se realizará el derribo de la fachada de la nave
quedando así los elementos estructurales de la misma al descubierto.
Más tarde, procederemos a la excavación de la zanja para renovar la red
de saneamiento, previo estudio de los planos del proyecto original.
Trabajo Fin de Grado
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València
Proyecto de rehabilitación y cambio de actividad de una Nave 
Ricardo Bascuñana Casero
24
Y, por último, se retirarán los elementos de instalaciones dejando así la
acometida libre para el proceso de renovación de la instalación, siempre
contando con elementos de cierre y seguridad.
2.2 Estructura
La estructura de la nave está compuesta por pilares de sección mixta de
hormigón armado y perfil metálico.
Las vigas son de perfilería metálica, de sección variable y la estructura
de cubierta está realizada a base de cerchas metálicas. 
No se realizarán modificaciones estructurales.
2.3 Fachadas y Particiones
Cerramiento exterior de la nave
El cerramiento de fachada del edificio estará compuesto por una hoja
exterior  de  20  cm,  realizada  con  bloques  huecos  de  hormigón  de
40x20x20 cm, con juntas de 1 cm de espesor, macizado cada 2 m con
barras de refuerzo de 12ø, además de realizar macizado en las esquinas,
con una capa de revestimiento de mortero hidrófugo de 1 cm en la cara
interior.  Una  cámara  de  4  cm  de  espesor.  Aislante  poliestireno
expandido tipo II de 4 cm y una hoja interior de ladrillo cerámico hueco
de 24x11.5x 7 cm, con juntas de 1 cm, y una capa de yeso exterior de
1.5cm. 
Particiones interiores de la nave
La tabiquería interior de la zona de oficinas, del vestuario y de los baños
se  realzará  a  base  de  ladrillo  cerámico  hueco  de  24x11.5x9  cm,
revestida a dos caras y con una capa de yeso de 15 mm.
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Por otro lado, la tabiquería interior del salón-comedor y  de la sala de
reuniones  será  realizada  mediante  vidrios  laminados  de  seguridad
translúcidos con carpintería de acero y acabados de PVC.
Los  criterios  de elección para  escoger todos aquellos  elementos que
componen  la  tabiquería  interior  han  sido  el  cumplimiento  de  la
normativa  acústica,  la  limitación  de  la  demanda  energética  según
condiciones de la zona climática y transmitancia térmica, y la resistencia
al fuego para garantizar la reducción del riesgo de propagación interior.
Puertas
En  este  apartado  haremos  una  diferenciación  entre  las  puertas  del
interior de la nave y las puertas a instalar en el cerramiento exterior de
la misma.
En primer lugar, respecto a las puertas que se instalarán en el interior
de la nave cabe mencionar que, por un lado, las de tres de los cuatro
aseos existentes, los dos despachos, el salón- comedor y el vestuario
serán de madera opaca contrachapada de una sola hoja con acabado de
pino melis. La puerta del aseo restante, el cual es el adaptado, tendrá
una puerta de las mismas características pero ésta será corredera tal y
como  establece  la  normativa.  La  puerta  del  salón-comedor  llevará
vidriera  y  será  de  doble  hoja  abatible,  según  características
especificadas en el plano de carpintería del proyecto.
Toda la carpintería de madera se recibirá en obra sobre precercos de
madera,  revestidos  con  tapajuntas  con  acabado  en  pino  melis  y
recibidos con escayola para su sujeción.
Por otro lado, la puerta de la zona de administración y la de la sala de
reuniones  serán  de  vidrio  de  60  mm de  espesor  con  acabados  de
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aluminio y cerrajería de acero inoxidable, acorde con el tipo de partición
interior de esta zona de la nave.
En  segundo  lugar,  las  puertas  que  se  instalarán  en  los  huecos  del
cerramiento exterior  de la  nave,  en la  zona de acceso de vehículos,
serán de tipo industrial realizadas con paneles de  PVC  unidos entre sí
con  bisagras  metálicas.  Para  su  instalación  se  colocará  un  producto
intumescente  que  separará  el  revestimiento  de  los  paneles  y  los
paneles  entre  sí.  Del  mismo  modo,  una  banda  de  producto
intumescente se colocará sobre el perímetro de toda la puerta.
La puerta funciona con un sistema de automatización hidráulica que se
activa  de  forma  manual.  Dicho  sistema  se  compone  de  un  grupo
hidráulico y de un conjunto de bombas y electroválvulas que permiten
accionar el pistón de apertura y cierre de la puerta. Funciona con un
motor trifásico de 1.1Kw 4P a 1450 RPM.
Posee un cuadro eléctrico que permite accionar la puerta y dispone de
una batería de emergencia en caso de falta de corriente.
Los herrajes de las puertas se calcularán en función de las dimensiones,
peso y apertura de los mismos por parte de la empresa suministradora.
Este tipo de puerta no supera los 750 kg.
Las puertas para el paso de peatones del cerramiento exterior serán de
aluminio y vidrio  de seguridad.  Serán correderas y poseen un vidrio,
también de seguridad, fijo.
Existe otra puerta de esta tipología pero, en este caso, es abatible.
Por último, destacar que las puertas que se instalarán en el exterior de
la nave, en la zona de entrada y salida de vehículos, serán correderas y
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Las carpinterías que se instalarán serán de PVC y los acristalamientos de
Climalit o similar 4+6+4 con características especificadas en el plano de
proyecto.
Los criterios de elección para escoger las carpinterías, la cerrajería y los
vidrios,  además de la  estética y la  funcionalidad de los mismos,  han
sido: la zona climática, el grado de permeabilidad para el cumplimiento
de la limitación de la demanda energética y la obtención del aislamiento
acústico necesario. Los elementos de protección y las dimensiones de
los huecos cumplirán los requerimientos de los documentos básicos del
"Código Técnico, SUA1 y SUA2 de Seguridad frente al riesgo de caídas y
frente al riesgo de impacto y atrapamiento", respectivamente.
Acristalamientos
Los  acristalamientos  se  realizarán  mediante  perfilería  de  aluminio  y
vidrio  de  seguridad  60+4+60.  Los  elementos  de  protección  y  las
dimensiones  de  los  huecos  cumplirán  los  requerimientos  de  los
documentos básicos anteriormente ya mencionados.
Defensas
Se instalarán dos pivotes de hormigón a una distancia de 1,70 cm desde
la puerta de acceso peatonal de la zona exterior de la nave a la zona
interior.
Remates
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Por  un  lado,  los  vierteaguas  de  las  ventanas  serán  de  hormigón
polímero de superficie pulida de 25 x 2,5 cm, con resaltes para recibir la
carpintería, superficie lisa y borde exterior romo, con goterón, tomado
con mortero de cemento M-40a (1:6), empotrado 3 cm en las jambas.
En los huecos de acristalamientos, el umbral será de hormigón polímero
de  superficie  pulida  de  25x2.5  cm,  con  resalte  para  acoplar  la
carpintería, superficie lisa y borde exterior romo, tomado con mortero
de cemento M-40-a (1:6), empotrado 3 cm en las jambas.
Por  otro  lado,  los  shunts,  bajantes  y  montantes  de  instalaciones  y
recubrimientos de pilares se tabicarán con ladrillo hueco de 24 x 11,5 x
7, revestido a una cara.
Persianas
Todas las ventanas incluirán persiana con cajón monobloc, enrollable,
formada por lamas de PVC de 60 mm, calidad sencilla, siendo del mismo
color que la carpintería. 
2.4 Cubierta
La cubierta a instalar será ligera y hecha de panel sándwich de chapa
exterior  de  acero  recalado.  La  cara  interior  es  de  acero  precalado,
aluminio centesimal y cartón bituminoso.
El  ancho  útil  de  la  chapa  es  de  1000  mm.  y  aislante  térmico  de
poliuretano (PUR) y poli-isocianurato.
Tiene un sistema de tornillería con fijación oculta (tapajuntas), lo que
permite la estanqueidad del sistema.
El encuentro del panel sándwich con el cerramiento exterior, en su cara
interior,  se  realizará  un  proyectado  de  poliuretano  como  capa  de
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- Alicatados: la instalación de los alicatados de los aseos se realizará con
gres porcelánico, con baldosas de 30x30. La colocación de la baldosa se
hará con mortero cola de agarre y rejuntado con mortero aditivado con
retenedores de aguas y resinas poliméricas. La instalación se realizará
de acuerdo con las indicaciones de la Guía de la Baldosa Cerámica.
-  Guarnecidos  y  enlucidos:  Los  paramentos verticales  irán revestidos
con guarnecido-enlucido de yeso maestreado, el cual se realizará con
yeso YG/L de espesor 1,5 cm y acabado manual con llana.
Se colocarán guardacantos y esquineros aplomados.
En cuartos de instalaciones (hornacinas), se realizará un enfoscado sin
maestrear, fratasado, realizado con mortero de cemento de 1:6 (M-40-
a). 
- Pinturas: Los tabiques interiores de ladrillo, aunque tengan algún tipo
de acabado superficial, se pintarán con pintura plástica de acabado liso,
previo lijado de pequeñas partículas o imperfecciones.
La carga de los revestimientos se atiende según las indicaciones del DB-
SE-AE.
Paramentos horizontales
- Techos: Se realizará un falso techo hecho a base de placas y estructura
portante, destinadas al acabado final bajo cubierta.
En la sala de reuniones se dispondrá un panel de virutas de madera para
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la absorción acústica del espacio.
-  Suelos:  El  pavimento general  del local  será el mismo pavimento ya
existente de hormigón continuo pulido.
En los aseos y cuartos húmedos, zona de oficina, despachos y vestuario
se  dispondrá  un  suelo  de  gres  porcelánico  de  dimensiones  40x40,
recibida  con  cemento  cola  y  rejuntado  con  lechada  de  cemento
portland (JC),  incluidos  cortes  y  limpieza,  según "Guía  de  la  Baldosa
Cerámica".




El edificio cuenta con una instalación de telecomunicaciones y acceso
de red telefónica y de banda ancha disponible en la zona.
- Antenas: La nave dispondrá de su propia antena de TV con UHF.,
VHF. Y FM., y se colocará en la cubierta, sujeta por tres juegos de
cables de vientos.
- RTV:  Dispondrá  de  instalación  completa  en  algunas  de  las
estancias de acuerdo a la normativa.
- Telefonía:  Dispondrá de instalación completa en algunas de las
estancias de acuerdo a la normativa.
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Se observarán las normas de la Delegación de Industria e Hidroeléctrica
Española.
Dado que la instalación eléctrica existente en la nave cumple con las
exigencias de REBT, en nuestro caso sólo procederemos a la renovación
de aquellos elementos de la instalación que realmente necesiten una
intervención por su deterioro a causa del paso del tiempo.  En concreto,
se renovará el cuadro general de mando y protección el cual contendrá
un circuito  para  alumbrado,  un circuito  para  tomas de corriente,  un
circuito  para  aire  acondicionado,  un  circuito  para  alumbrado  de
emergencia,  un  circuito  para  cierre  automatizado y  un  circuito  para
sistema de detección y alarma en caso de incendios.
También se realizará la sustitución del cableado y cajas de empalmes
estancas  que  se  encuentren  deteriorados  y  se  renovarán  todos  los




Toda la instalación, tanto para agua fría como para agua caliente, se
realizará mediante tubo de polietileno, con accesorios de este mismo
material.
En  toda  la  instalación  no  se  doblará  ningún  tubo;  cuando haya  que
cambiar  de  dirección  se  tomará  la  pieza  o  piezas  convenientes.  Del
mismo  modo,  se  evitará  al  máximo  los  cruces  entre  tuberías
simplificando siempre que se pueda dentro de las condiciones exigidas
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para el buen funcionamiento de la instalación.
Las  tuberías  se  graparán siempre en los  tramos rectos  nunca en los
cambios de dirección; las abrazaderas permitirán la libre dilatación de la
tubería. La tubería de agua caliente siempre se instalará por encima de
la de agua fría para evitar posibles condensaciones.
Todos los materiales se asentarán sobre elementos antivibratorios para
evitar que ejerzan vibración alguna sobre los elementos estructurales.
La nave contará con un acumulador intercambiador para producción y
acumulación de A.C.S. con un depósito de chapa de acero galvanizado.
El contador se colocará en una hornacina accesible desde el vial público.
Se observarán las normas de la Delegación de Industria.
Sanitarios
Los  aparatos  sanitarios  (lavabos  e  inodoros)  serán  de  porcelana
vitrificada tipo Roca o similar con grifería monomando.
Los platos de ducha de los cuartos de baño de uso interno serán de
piedra natural.
El fregadero de la sala de comedor será de acero inoxidable,  de dos
senos  y  con  grifería  monomando.  El  lavadero  del  cuarto  de
mantenimiento será de piedra natural.
2.11 Protección
Incendios
Se prevé la colocación de extintores de tipo 21A- 113 B, según planos de
proyecto.
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En  la  zona  de  trabajo  interior  se  colocarán  las  marcas  de  tráfico
correspondientes,  signos,  flechas  o  letras,  con  pintura  blanca
reflectante.
Contará con todos los elementos de señalización estipulados en el DB-SI
2.12 Salubridad
Saneamiento
La red de saneamiento enterrada se realizará con tubo de PVC rígido
hasta  acometida,  de  pared  compacta,  unión  por  junta  elástica  de
160mm. a 250mm. de diámetro, con una resistencia al aplastamiento
de 4N/m2 y lubricante para unión de los tubos. Tendrá siempre una
pendiente no menor del 1%.
Las bajantes de la red pluvial y la red colgada interior se realizarán con
conducto  de  PVC,  pasando  por  los  espacios  previstos  y  ajustándose
siempre en los tramos rectos, nunca en los cambios de dirección. Las
abrazaderas permitirán la libre dilatación de las tuberías. Estas bajantes
discurrirán por el lateral de los pilares de la zona de tienda de la nave,
las cuales irán cerradas mediante albañilería.
Los canalones de la red de recogida de aguas pluviales discurrirán por
los aleros de la nave, desaguando estos en las bajantes.
La  red  de  saneamiento  es  de  tramo  único  y  todos  los  inodoros
desaguarán directamente en el colector. Los aparatos sanitarios de los
aseos llevarán sifón individual en el desagüe, del mismo modo que los
lavaderos que se instalarán tanto en el comedor como en las zonas de
almacén  y  trabajo.  En  los  tramos  de  tuberías  horizontales  tendrá
siempre una pendiente no menor del 1%.
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Ya que los baños no disponen de ventilación natural, se realizará una
instalación de ventilación forzada la cual estará hecha con piezas de PVC
flexibles  y  anclada  con  herrajes,  los  cuales  estarán  sujetos  a  la
estructura de cubierta.  Por último, se finalizará la instalación con un
aspirador estático.




Estarán compuestos por un inodoro, un plato de ducha y un lavabo.
Uno de ellos estará adaptado para personas discapacitadas. Dispondrán
de  ventilación  forzada  instalada  según  la  para  normativa  DB-SUA,
sección SUA3. 
Sala de comedor
Dispondrá de un fregadero y de las respectivas tomas de corriente y
radiotelevisión para la disposición de electrodomésticos varios.
Vestuario
Tendrá ventilación natural y las tomas de corriente correspondientes.
Oficinas
Dispondrán de una correcta iluminación y de las tomas de corriente,
radiotelevisión, teléfono e internet necesarias.
Sala de reuniones
Dispondrán de una correcta iluminación y de las tomas de corriente,
radiotelevisión, teléfono e internet necesarias.
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Dispondrán de una correcta iluminación y de las tomas de corriente,
radiotelevisión, teléfono e internet necesarias.
Zona de almacén
Tendrá  ventilación  natural  y  una  correcta  iluminación.  Además,
dispondrá  también  de  un  lavadero  y  diversas  tomas  de  corriente




Naturaleza del encargo 
Como consecuencia del cambio de actividad que se va a realizar en la
nave, es necesario el desarrollo de la memoria técnica para poder llevar
a cabo nuestro proyecto. Con el mismo fin, será necesario solicitar y
presentar  en  el  Ayuntamiento  de  Moncada  el  Certificado  de
Compatibilidad  Urbanística  y,  mediante  la  Declaración  Responsable,
justificar  la  actividad  de  VENTA  DE  PRODUCTOS  Y  MATERIALES  DE
CONSTRUCCIÓN la cual se considera como actividad inocua.
Toda  esta  documentación  queda  recogida  en  el  Anexo
1."Documentación" del presente trabajo.
3.2 Memoria de la actividad
Objeto de la actividad 
La  actividad  a  desarrollar  consiste  en  la  venta  de  materiales  de
construcción,  limitándose a la  venta  de los productos previstos  para
este tipo de local, sin ningún tipo de producción.
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La nave se encuentra en un local preexistente que cuenta con todas las
instalaciones  de  agua  potable,  desagües,  ventilación,  instalación
eléctrica  e  iluminación  aunque,  algunas  de  estas,  se  encuentran  en
deterioro. Por ello, dada la antigüedad de los elementos y al darle un
uso  distinto  al  anterior,  se  procederá  a  realizar  las  obras  de
acondicionamiento  necesarias  para  la  renovación  de  dichas
instalaciones.
Emplazamiento del local y uso del edificio 
La  nave  es  de  planta  única  y  está  emplazada  en  una  parcela
independiente. Sus lindes son:
Oeste: Travesía de C/Camino Verónica
Norte: Parcela ajena independiente. Sur: Parcela ajena independiente.
Este: Parcela ajena independiente
Distribución y características del local 
La  nave tiene forma poligonal  irregular.  Su  distribución interior  está
compuesta de dos espacios diferenciados de forma irregular y una zona
con forma rectangular donde se ubican las oficinas.
Existe una zona de distribución por la que se accede al local, así como a
la zona de tienda donde estarán expuestos los distintos elementos para
su  venta.  Esta  zona  contiene  dos  salidas,  una  hacia  la  C/Camino
Verónica  y  otra  que  accede  a  la  zona  de  almacén  la  cual  está  al
descubierto.
La zona de oficinas alberga la zona de administración y venta, una sala
de reuniones, los aseos para los trabajadores, los aseos del público, los
despachos y el comedor. 
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Existe también una trastienda que se destinará al almacenamiento de
materiales, los cuales no pueden quedar a la intemperie.
Las características de los elementos constructivos se han descrito en el
presente documento, en el apartado de Memoria Constructiva.
Superficies











Zona de almacenamiento 
(exterior) 
906,12 m²
Estancias restantes 68,7 m²
SUPERFICIEÚTILTOTAL 1.622,57 m²
Tabla 2: Dependencias local. Fuente: creación propia
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Figura 8: Plano dependencias local. Fuente: creación propia
Alturas 
La altura libre de la planta baja, desde la cota de suelo hasta la cara
inferior de la estructura de cubierta (cercha) es de 4,8m. Existe un falso
techo, quedando así las siguientes alturas libres:




Zona de almacenamiento (exterior): zona descubierta
Estancias restantes: 3m
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       Maquinaria y motores  
La actividad que se llevará a cabo en la nave, no precisa de ningún tipo
de maquinaria ni de cualquier otro medio que necesite de una potencia
eléctrica considerable.
Instalaciones Sanitarias 
La nave dispone de 4 aseos, 2 para personal y 2 para uso público. A los
aseos de personal se accede a través de la zona de oficinas mientras
que a los aseos de uso público se accede mediante la zona de venta y
atención al público.
Todos los aseos estarán alicatados de suelo a techo y con ventilación
mediante shunt a cubierta del edificio. 
Ventilación
El  local  cuenta  con  ventilación  mediante  shunt  y  está  prevista  la
instalación de aire acondicionado en la zona de público. 
Ruidos y vibraciones 
Debido al tipo de actividad a desarrollar en la nave y, conforme a los
establecido en la  normativa vigente  actual,  no es  de aplicación este
apartado.
Vertidos 
La actividad a desarrollar no es susceptible de producir humos ni gases
y  los  residuos  que  puedan  producirse  no  necesitan  de  tratamiento
especial alguno. El local está conectado a la red general municipal de
alcantarillado.
3.3 Justificación de la Normativa de Memoria de Actividad
A. Normativa Urbanística (P.G.O.U)  
Una vez consultado el "P.G.O.U (Plan General de Ordenación Urbana),
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aprobado  definitivamente  el  28  de  diciembre  de  1.988", puede
afirmarse que el local sobre el que se centra el presente proyecto se
encuentra en suelo Industrial.
El  edificio es  de una sola planta  y tiene acceso directo desde la  vía
pública. Por tanto, la actividad que vamos a llevar a cabo cumple con las
características para su desarrollo respecto a lo establecido en el Plan
General de Ordenación Urbana.
B. Ley 6/2014  
Clasificación 
Dado el bajo impacto ambiental derivado de nuestra actividad, la cual
se  considera  como  inocua,  ésta  queda  sujeta  a  los  dispuesto  en  el
"Anexo II de la Ley 6/20014 de Prevención, Calidad y control Ambiental
de Actividades en la Comunidad Valenciana".
1. Ruidos y vibraciones:
La actividad no transmite niveles de ruido a colindantes, puesto que
estos no existen. 
Se estima que el nivel medio de ruido generado, dada la actividad a
desarrollar en nuestro local, no superará los 80 dB (A).
2. Olores, humos y/o emanaciones
Nuestra actividad no genera humos, gases, vapores, ni ningún tipo de
emanación nociva. 
No obstante, nuestro local dispone de una buena ventilación natural y
los  detalles  de  la  ventilación  quedan  recogidos  en  la  memoria
constructiva del presente trabajo.
3. Contaminación atmosférica
Dado  que  la  actividad  no  produce  ningún  impacto  ambiental
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significativa,  queda  excluida  de  cualquier  catálogo  de  actividades
potencialmente contaminantes.
4. Vertidos
Los  vertidos,  derivados  de  nuestra  actividad,  solamente   son  los
producidos por los aparatos sanitarios de la nave los cuales pueden
venir derivados o del propio personal o del personal público.
Los desagües de dichos aparatos conectan con la red de saneamiento
del edificio y ésta, a su vez, conectará con la red de saneamiento local.
Los residuos materiales u orgánicos que puede derivarse de nuestra
actividad son fácilmente asimilables a los residuos domésticos.
5. Radiaciones ionizantes
La actividad no produce radiaciones ionizantes.
6. Incendios
La carga térmica ponderada es de 42,00 Mcal / m2
Para  calcular  dicha  carga  debe  estimarse  el  total  de  productos
susceptibles  de  ser  inflamables  y  cuya  incidencia  sea  significativa
respecto al total de la superficie considerada.
Esta ecuación es la utilizada para calcular la carga térmica:
Siendo: 
Qt= Carga térmica total
pi = Peso en kg de materiales y sustancias combustibles
qi= Poder calorífico en Mcal/kg de materiales y sustancias combustibles
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ci = Coeficiente peligrosidad de los productos
S = Superficie local
















(pi x qi x
ci)
(Mcal)
Material de papelería 100 4.0 1 400
Mobiliario 400 4.1 1 1640
Ropa 50 4 1 200












Tabla 3: identificación fuentes combustibles. Fuente: Ley 6/2014
Como resultado de todo ello, la actividad se considera inocua por no
superar los 100 MCal/Kg.
7. Manipulación de sustancias peligrosas
En nuestra actividad no se produce manipulación alguna de sustancias
peligrosas.
8. Explosión por sobre presión y/o deflagración: 
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Nuestra actividad no es susceptible de poder producir ningún tipo de
explosión. 
9. Riesgos de legionelosis
Tal  como establece  el  RD  865/2003,  "por  el  que  se  establecen los
criterios  higiénico-sanitarios  para  la  prevención  y  control  de  la
legionelosis", nuestra actividad no está sujeta a este tipo de normativa
ya que no hay riesgo de producirse legionelosis.
C. Ordenanza reguladora de obras de edificación y actividades  
Finalidad 
Esta Ordenanza es la encargada de regular las consideraciones de las
actividades  urbanísticas,  así  como  la  implantación  de   actividades
sometidas a licencia, declaración responsable y comunicación previa.
Actividad 
De  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  Art.  42  del  Título  Tercero,  la
actividad se someterá  al procedimiento de comunicación de actividad
inocua  previa  dado  que,  al  tratarse  de  una  actividad  de  venta  de
materiales de construcción,  no  es  susceptible  de  producir  efectos
negativos  sobre  la  salud  o  el  medioambiente.
Normas técnicas de instalación y funcionamiento de la actividad 
Nuestra actividad no necesita de elementos motores.
El local, concretamente en las zonas húmedas del mismo, dispone de
ventilación forzada. Su instalación se compone de un extractor de aire y
tubo flexible de PVC con salida exterior en cubierta.
También cuenta con un equipo de aire acondicionado instalado en el
interior del local y con salida a fachada, a una altura superior a los 3 m.
sobre el  nivel  del  pavimento,  cumpliendo así  con lo recogido en las
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La carga térmica ponderada, según se especifica en el apartado anterior
de la presente memoria, es inferior a 100 Mcal/ m2.
El local tiene una superficie de uso público de 1.622,57m2  y cuenta
con cuatro aseos, uno de ellos adaptado.
En  consecuencia  con  todo  lo  dispuesto,  afirmamos  que  nuestra
actividad CUMPLE con lo dispuesto en la Ordenanza.
4. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA APLICABLE
4.1 Seguridad de utilización y Accesibilidad cumplimiento del 
Documento Básico SUA
Según lo establecido en el "Art. 12. Exigencias básicas de seguridad de
utilización (SUA)":
1. “El  objetivo  del  requisito  básico  de  Seguridad  de  utilización
consiste  en  reducir  a  límites  aceptables  el  riesgo  de  que  los
usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto de los
edificios,  como consecuencia de sus características de diseño,
construcción y mantenimiento”
2. “Para  satisfacer  este  objetivo,  los  edificios  se  proyectarán,
construirán, mantendrán y utilizarán de forma que se cumplan
las  siguientes  exigencias  básicas  que  se  establecen  a
continuación”
3. “El  documento  básico  DB-SUA  Seguridad  de  utilización
específica  parámetros  objetivos  y  procedimientos  cuyo
cumplimento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y
la  superación  de  los  niveles  mínimos  de  calidad  propios  del
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requisito básico de seguridad de utilización”
Tal y como recoge el DB SUA en uno de sus apartados de ámbito de
aplicación, en nuestro proyecto existirán dos zonas de "uso" principales.
Estas serán la zona comercial y la zona de oficinas.
Para ello se debe aplicar las condiciones que establece el DB-SUA para
estas  zonas.  Aún  así,  como  también  existe  una  actividad  de
almacenamiento  derivada  de  la  actividad  comercial,  también
aplicaremos la "reglamentación de seguridad industrial y de seguridad
en el trabajo" en estos espacios.
 “La exigencia básica SUA se compone de los siguientes apartados:
 Exigencia básica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas
 Exigencia básica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o
atrapa miento
 Exigencia  básica  SUA  3:  Seguridad  frente  al  riesgo  de
aprisionamiento 
 Exigencia básica SUA 4: Seguridad frente al riesgo de causado por
iluminación Inadecuada
 Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por
situaciones de alta Ocupación
 Exigencia  básica  SUA  6:  Seguridad  frente  al  riesgo  de
ahogamiento.
 Exigencia básica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por
vehículos en Movimiento.
 Exigencia básica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la
acción del rayo".
A continuación procederemos cada uno de los apartados que 
componen la exigencia básica:
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SUA 1. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS
SUA 1. Apartado 1:Resbaladicidad de los suelos
Para limitar el riesgo de deslizamiento, los suelos de los edificios de tipo
Comercial,  Administrativo  o  Pública  concurrencia,  deben  tener  una
clase adecuada según lo expuesto en la siguiente tabla en la cual  se
indica la clase que dichos suelos deben tener, como mínimo, en función
de su localización según se establece en la “Tabla 1.2. del documento de
exigencias  básicas  de  seguridad  de  utilización  (SUA)”.  Dicha  clase
deberá mantenerse a lo
 largo de toda la vida útil del pavimento.
Figura 9: Tabla de clase exigible a los suelos en función de su ubicación. Fuente: DB-SUA
Los  suelos  se  clasifican  en  función  de  su  valor  de  resistencia  al
deslizamiento  Rd,  tal  y  como  se  establece  en  la  “Tabla  1.1  del
documento  de  exigencias  básicas  de  seguridad  de  utilización  (SUA)”
representados en la siguiente imagen:
Figura 10: Tabla de clasificación del suelo según su resbalacidad. Fuente: DB-SUA
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Conforme a lo establecido en el  apartado 1.3  del  SUA 1.  Seguridad
frente al Riesgo de Caídas:
Zonas húmedas en entradas
“La condición exigida a las entradas de los edificios tiene como objetivo
proporcionar una zona de transición entre la zona exterior húmeda y la
zona interior seca en la que la suela del  calzado pierda humedad de
forma progresiva.
A  estos  efectos,  las  zonas  exteriores  cubiertas  (porches,  soportales,
marquesinas,  etc.) no se pueden considerar como zona de transición
dado que en ellas es difícil controlar la humedad del suelo y el efecto de
seca- do del calzado.”
Bandas antideslizantes
“Como  solución  alternativa  pueden  utilizarse  bandas  antideslizantes,
tanto adheridas como de cambio de rugosidad/textura del material, en
lugar  de un material  que cumpla  de forma continua la  exigencia  de
resbaladicidad  correspondiente.  Estas  bandas,  para  ser  efectivas,
requieren un emplazamiento regular que asegure el contacto del pie en
cualquier dirección”
En cuanto a las características de dichas "bandas antideslizantes":
- “En  las  zonas  en  las  que  se  exige  hasta  una  clase  2  se
consideran  válidas  las  bandas  adheridas  habituales  que  se
encuentran en el mercado, con acabados muy rugosos similares
al papel de lija”.
- “Para cuando se exige una clase superior de resbaladicidad o
para bandas de otro tipo, será necesario comprobar mediante
ensayo que el conjunto suelo + banda cumple las condiciones
establecidas en el DB SUA”.
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Placas de ducha y bañeras
“A efectos de cumplimiento de las condiciones de resbaladicidad, las
placas  de  ducha  y  las  bañeras  no  deben  considerarse  suelo.  Sus
condiciones de resbaladicidad deben ser las contempladas en su norma
armoniza- da de producto, avaladas por su marcado CE”.
En  el  caso  de  nuestro  proyecto,  estas  son  las  variantes  que
corresponden a la tipología del suelo según esté en zona interior seca o
húmeda:
Zonas interiores secas
- En la zona de oficinas, despachos, sala de reuniones y comedor
el  tipo  de  suelo  a  instalar  será  Clase  1,  resistencia  al
deslizamiento “Rd15<Rd≤35”.
Zonas interiores húmedas
- En la zona de aseos y vestuario se instalará un suelo “Clase 2 al
deslizamiento Rd35<Rd≤45”.
SUA 1. Apartado 2: Discontinuidades en el pavimento
Con la finalidad de evitar riesgo de caídas como resultado de traspiés u
obstáculos, el pavimento cumplirá estas condiciones:
1. No  debe  haber  juntas  con  un  saliente  mayor  de 4mm. Los
pequeños  elementos  salientes  del  pavimento  no  deberán
sobrepasar en ningún caso los 12mm.
2. Aquellos  desniveles  que  no  superen  los  5  cm  se  deberán
resolver con una pendiente menor al 25%
3. El suelo de las zonas de acceso no debe tener perforaciones que
excedan los 1.5cm. de diámetro.
4. Si  se  disponen  barreras  para  delimitar  zonas  de  circulación,
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tendrán una altura mínima de 80 cm.
En el presente proyecto existe un pequeño desnivel entre el suelo de la
nave y el suelo de la zona oficina, vestuario, despachos y comedor.
Así mismo, cabe mencionar que, también existirá un desnivel entre  el
interior de la nave y la zona exterior.  Lo mismo ocurre entre la zona
exterior de la nave y la cota de pavimento de la calle, aunque no está
previsto modificarlo dado que cumple las características necesarias para
su correcto funcionamiento.
En ningún caso el desnivel excederá de lo anteriormente mencionado
según lo establecido en la normativa.
SUA 1. Apartado 3: Desniveles
No es aplicable ya que no existen desniveles que puedan hacer 
incumplimiento de la normativa.
SUA 1. Apartado 4: Escaleras y Rampas
No es aplicable ya que no existen escaleras ni rampas en la presente 
obra.
SUA 1. Apartado 5: Limpieza de los acristalamientos exteriores
No es aplicable dado que los acristalamientos exteriores no reúnen las 
condiciones de aplicación de esta normativa
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SUA 2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTOS O DE 
ATRAPAMIENTO
SUA 2. Apartado 1. Impacto
A) Impacto con elementos fijos
- Altura de paso superior a 2,20m.
- El umbral de las puertas es mayor de 2,00m.
- La apertura de las puertas estará dispuesta de modo que no
invaden  los  accesos  y,  en  ningún  caso,  los  recorridos  de
emergencia y evacuación. 
- Los elementos salientes fijos de las fachadas deben estar a una
altura mínima de 3 m. Aquellos elementos de seguridad que
sobresalgan  de  una  pared  que  esté  en  una  zona  de  paso,
representan igualmente un peligro por riesgo de impacto.
No obstante, este riesgo se considerará como asumible siempre
que se instalen en puntos que ayuden a minimizar dicho riesgo
como puedan ser ensanchamientos, rincones, etc.
En  nuestro  caso  las  zonas  de  circulación  no  tienen  instalaciones  ni
elementos  constructivos  salientes  los  cuales  puedan  incumplir  la
normativa de accesibilidad.
B) Impacto con elementos practicables
Las puertas de vaivén colocadas entre zonas de paso, como es en el
caso de nuestro comedor, tendrán partes translucidas, las cuales deben
ubicarse a una altura mínima comprendida entre los 0,7 m y los 1.5 m,
de tal forma que nos permita ver si se aproximan personas.
Dado  que  este  tipo de  puertas  suponen  un  alto  riesgo  de  impacto,
deberán ajustarse a las condiciones aquí expuestas, según normativa.
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Nuestra  puerta  tendrá  una  parte  transparente  tipo "ojo  de  buey"  y
dicha parte se encontrará entre los 0,70 m y 1,50 m, como ya se ha
comentado, permitiendo percibir  así  la aproximación de personas de
todas las edades y condiciones.
Todas las puertas y portones de la nave utilizadas tanto para el paso de
personas,  como  de  mercancías  y  vehículos  tendrán  marcado  CE  de
acuerdo  con  la  norma  "UNE-EN  13241-  1:2004"  y  su  instalación  y
mantenimiento se realizarán de acuerdo a lo establecido en la norma
"UNE-EN 12635:2002+A1:2009". Además de esta norma, también es de
aplicación  la  norma  UNE85635:2012  para  puertas  industriales  y
portones ya instalados o de nueva instalación, en el cual se especifica
los  requisitos  específicos  de  instalación,  uso,  mantenimiento  y
modificación.
C) Impacto con elementos insuficientemente perceptibles
Aquellas superficies que sean de gran dimensión y que, además, vayan
acristaladas (como pueda ser un escaparate) deberán estar provistas,
en  toda  su  longitud,  de  la  señalización  reflectante  debidamente
homologada situada en la parte inferior a una altura entre 0,85 y 1,10m
y en la parte superior a una altura de entre 1,50 y 1,70 m.
Aquellas  puertas  que  sean  de  vidrio  pero  que,  sin  embargo,  no
dispongan  de  elementos  que  permitan  identificarlas  (como cercos  o
tiradores) dispondrán de la señalización anteriormente mencionada.
SUA 2. Apartado 2: Atrapamiento
Las puertas correderas de nuestra nave cumplen el mínimo estipulado
de distancia hasta el objeto fijo.
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Figura 11: Holgura para evitar atrapamientos. Fuente: DB-SUA
SUA 3. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO
SUA 3. Apartado 1:Aprisionamiento
A aquellas puertas de la nave que contengan un dispositivo de bloqueo,
se  les  instalará  también  un  sistema  para  proceder  a  su  desbloqueo
desde el exterior.
Sin embargo, en la puertas y portones de acceso a la nave se prevé un
sistema de desbloqueo tanto interior como exterior.
SUA  4.  SEGURIDAD  FRENTE  AL  RIESGO  CAUSADO  POR
ILUMINACIÓN INADECUADA
SUA 4. Apartado 1: Alumbrado normal en zonas de circulación
Las  distintas  zonas  que  componen  nuestra  nave  dispondrán  de  una
instalación  capaz  de proporcionar  una iluminaria  mínima de 200 lux
para zonas exteriores y de 100 lux para zonas interiores, tal como queda
recogido en el DB-SUA.
SUA 4. Apartado 2: Alumbrado de emergencia
Es imprescindible que la nave disponga de alumbrado de emergencia el
cual permita dar visibilidad a los trabajadores y demás usuarios en caso
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de fallo del alumbrado general. A su misma vez, también se expondrán
de  forma  bien  visible  las  indicaciones  de  escapatoria  en  caso  de
emergencia y emplazamiento de los dispositivos de protección.
Las luces de dicho alumbrado de emergencia deberán situarse a una
altura inferior de 2m respecto del nivel del suelo.
Las  características  de  instalación  para  todos  estos  elementos  se
ajustarán a lo establecido en el DB-SUA.
ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA
ZONAS SUPERFICIES ILUMINACIÓN UNIDADES





Baño 1 4,4m² Tipo downlight100 lux. 1
Baño 2 4,4m² Tipo downlight100 lux. 1
Baño 3 6,9m² Tipo downlight100 lux. 2
Baño 4 3,3m² Tipo downlight100 lux. 1
Vestuario 8, 89m² Tipo downlight100 lux. 2
Despacho 1 6,1 m² Tipo downlight100 lux. 1
Despacho 2 6,8 m² Tipo downlight100 lux. 2
Comedor 14,8 m² Tipo downlight100 lux. 6
Almacén 1 272,5 m² Tipo downlight100 lux. 15
Trabajo Fin de Grado
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València
Proyecto de rehabilitación y cambio de actividad de una Nave 
Ricardo Bascuñana Casero
54




LED 200 W 7
Tabla 4: Valores de densidad de ocupación. Fuente: Creación propia
SUA 5. Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta 
ocupación.
Para que un local se considere de alta ocupación, ésta debe ser de al
menos 3.000 personas, aspecto que no cumple nuestro proyecto y, por
tanto, no es de aplicación.
SUA 6. Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
No es de aplicación dado que en la nave no hay ningún elemento al cual
le sea aplicable esta normativa
SUA 7. Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 
movimiento  . 
Tanto  la  zona de aparcamiento  como las  vías  para  la  circulación  de
vehículos, tendrán un espacio de acceso y espera para su incorporación,
con una profundidad adecuada a la longitud del tipo de vehículo y de
4,5 m como mínimo y una pendiente máxima del 5%. 
En este caso, aunque nuestro aparcamiento no excede la normativa,
cumple los requisitos de paso mínimo de 0.80m. En sus itinerarios para
peatones, frente a las puertas que comunican los aparcamientos con
otras zonas, dichos itinerarios se protegerán mediante barreras situadas
a una distancia de las puertas de 1,20 m, como mínimo, y con una altura
mínima de 80 cm.
El  aparcamiento  estará  señalizado,  conforme  a  lo  establecido  en  el
código de la circulación.
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SUA 8. Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo.
En  este  caso,  no  se  precisa  su  instalación  dado  que  ya  existe  una
instalación de este tipo preexistente, la cual no se va a modificar. 
SUA 9. Accesibilidad  . 
A)Condiciones accesibilidad.
Para  garantizar  la  libre  utilización  y  acceso independiente  de
todas  las  personas,  la  nave  dispondrá  de  todas  las  medidas
arquitectónicas  para  que  todas  aquellas  personas  que  accedan  a  la
misma  puedan  desplazarse  de  forma  libre  y  acceder  a  todos  los
servicios prestados.
Se  prevé  en  proyecto  un  aseo  accesible  para  personas  con
diversidad funcional, que será de hombres al mismo tiempo. En dicho
aseo, en el cual habrá espacio suficiente para poder dar un giro de 1,5m
de  diámetro,  se  instalarán  mecanismos  accesibles  y  unas  barras  de
apoyo.  Los mecanismos serán cromados para poderlos distinguir  con
facilidad del entorno y la puerta será corredera.
B) Dotación de elementos accesibles.
Las características de las barras de apoyo mencionadas anteriormente
serán las siguientes:
 Longitud de 70 cm
 Circulares y con un diámetro de entre 30-40 cm 
 Situadas a una altura entre los 70 y 75cm
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 Deben poder resistir una fuerza de 1KN.
Por otro lado, en cuanto al lavabo:
 Profundidad de 50 cm en la zona inferior tendrá y
un espacio libre de 70 cm de altura
 La parte superior menor será de 85 cm de altura 
 Grifería con sensor de presencia
 El urinario estará a una altura entre 30 y 40 cm.
Por último en cuanto al inodoro:
 Dispondrá de espacio a ambos lados que será ≤ 80 cm y 75 cm
de fondo
 Tendrá una barra de sustento horizontal a cada punto
 Cota de asiento entre 45 y 50 cm
 Botón de descarga de gran superficie.
4.2 Seguridad contra incendios. Cumplimiento del DB-SI
En este aparatado se establecerán reglas y  procedimientos,  según lo
establecido en la normativa DB-SI, que permiten cumplir las exigencias
de seguridad en caso de incendio. Este DB se compone de 6 secciones
(SI1-SI6)  y  la  correcta  aplicación  de  cada  una  de  ellas  supone  el
cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. 
Según lo dispuesto en el "Art. 11. Seguridad en caso de incendio (SI)": 
1. "El  objetivo  del  requisito  básico  de  la  Seguridad  en  caso  de
incendio consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que
los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio
de origen accidental, como consecuencia de las características de
su proyecto, construcción, uso y mantenimiento"
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2. "Para  satisfacer  este  objetivo,  los  edificios  se  proyectarán,
construirán, mantendrán y utilizarán de forma que, en caso de
incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en
los apartados siguientes"
3. "El  Documento  Básico  DB-SI  especifica  parámetros  objetivos  y
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las
exigencias  básicas  y  la  superación  de  los  niveles  mínimos  de
calidad  propios  del  requisito  básico  de  seguridad  en  caso  de
incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y
zonas  de  uso  industrial  a  los  que  les  sea  de  aplicación  el
Reglamento  de  seguridad  contra  incendios  en  los
establecimientos industriales, en los cuales las exigencias básicas
se cumplen mediante dicha aplicación"
En nuestro caso, aunque la nave posee de hidrantes para la extinción en
caso  de  incendio,  es  de  vital  importancia  justificar  la  aplicación  de
normativa en caso de que ocurra un incendio ya que la nave en sí, como
consecuencia  de  la  reforma,  tendrá  unos  nuevos  parámetros  de
distribución, sectorización, recorridos evacuación etc. La disposición de
elementos  de  seguridad  quedará  contemplado  en  el  plano  de
emergencias y autoprotección que contiene el proyecto.
SI 1. PROPAGACIÓN INTERIOR
Los  edificios  se  compartimentan  en  sectores  de  incendio,  tal  como
indican las  condiciones establecidas  en la  "Tabla  1.1  Condiciones de
compartimentación en sectores de incendio":
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Figura 12: "Condiciones de compartimentación en sectores de incendio" para zonas de uso
comercial. Fuente: DB-SI
Figura 13: "Condiciones de compartimentación en sectores de incendio" para zonas de
pública concurrencia. Fuente: DB-SI
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Como consecuencia de la normativa anteriormente expuesta, la nave
cuenta con tres sectores de incendio.
La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de
incendio serán según lo establecido en la "Tabla 1.2 Resistencia al fuego
de las paredes, techos y puertas que delimitan sectores de incendio" del
DB-SI:
Figura 14: Tabla de "resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan
sectores de incendio". Fuente: DB-SI
SI 2. PROPAGACIÓN EXTERIOR
A) Medianerías y fachadas
Los elementos verticales separadores de nuestra nave, serán, mínimo,
EI- 120, tal como marca la normativa.
Los materiales aplicados a los elementos verticales separadores tendrán
la resistencia al fuego mínima exigida por la normativa contenida en el
DB-SI2 "2.1 Propagación exterior". 
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Los elementos de cubierta tendrán una resistencia mínima al fuego REI
60. Con la finalidad de evitar la propagación exterior, se dispondrá de
una franja  de 50cm desde el  edificio  colindante y una franja  de 1m
ubicada  sobre  el  encuentro  con  la  cubierta  cuando existan  distintos
sectores de incendio..
Los materiales aplicados a los revestimientos de la cubierta, tendrán la
resistencia al fuego mínima exigida por la normativa contenida en el DB-
SI2, "2.2 Cubiertas". 
SI 3. EVACUACIÓN DE OCUPANTES
A) Compatibilidad de los elementos de evacuación
Los  accesos  se  salida  al  exterior  estarán  situados,  respecto  a  los
sectores  y  la  nave  en  cuestión,  cumpliendo  con  lo  exigido  en  el
"Apartado 1 de la Sección 3 del CTE-DB SI".
B) Cálculo de la ocupación
Para el  cálculo de ocupación, en relación a la superficie útil  de cada
zona del proyecto, se han utilizado los datos contenidos en la siguiente
tabla y es el siguiente:
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almacenes 40 643,20 16
Zona de aseos 0 nula 0
OCUPACIÓN TOTAL 25
Tabla 5: Valores de densidad de ocupación. Fuente: Elaboración propia
C) Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación.
Tras los cálculos realizados en la tabla anterior puede afirmarse que la
ocupación  no  pasa  las  100  personas  y  que  el  máximo  recorrido  de
evacuación, desde el punto más lejano de cada uno de los dos sectores
de  incendios  presentes  en  la  nave,  no  supera  los  15m  tal  y  como
establece la normativa.
D)Dimensionado de los medios de evacuación
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Figura 15: Tabla de dimensionado de los elementos de la evacuación. Fuente: DB-SI
El presente proyecto cumple todos los requisitos,  tanto en puertas y
pasos como en pasillos y rampas.
E)Protección de las escaleras
Este apartado no es de aplicación en el actual proyecto.
F) Puertas situadas en recorridos de evacuación
Las puertas previstas para la posible evacuación, de planta o edificio,
para más de 50 personas deben ser  abatibles con eje de giro vertical y
un sistema de cierre el cual o no actuará mientras haya actividad en las
zonas a evacuar,  o bien consistirá en un dispositivo de fácil  y rápida
apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación.
Dado que en nuestro proyecto se estima una ocupación total no mayor
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de 25 personas, el contenido de este apartado no es aplicable.
G) Señalización de los medios de evacuación
Para nuestra nave se han previsto las señales de salida, de uso habitual
o de emergencia, definidas en la norma "UNE 23034:1988", conforme a
los criterios que establece el DC-SI para este apartado; que se resume
en los siguiente:
Todas la entradas y salidas del recinto tienen provisto llevar como señal
un letrero de “salida”, dichos letreros de salida de emergencia estarán
dispuestos en las puertas de salida al exterior del recinto. 
Los pasillos y recorridos estarán provistos de la debida señalización de
emergencia de recorrido de evacuación.
H) Control del humo de incendios
Dado que nuestra nave prevé una ocupación máxima de 25 personas y 
que nuestro aparcamiento es considerado tipo abierto, no afecta a 
nuestro proyecto lo expuesto en este apartado.
SI 4. Instalaciones de protección contra incendios
A) Dotación de instalaciones de protección contraincendios
La  nave  del  proyecto  cuenta  con  los  equipos  e  instalaciones  de
protección contra incendios necesarios, los cuales se recogen en la tabla
1.1. del apartado que nos ocupa del DB-SI.
Tanto todos los parámetros en relación a las instalaciones como sus
materiales,  componentes y equipos, cumplen con los dispuesto en el
"Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RIPI)", en
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sus  disposiciones  complementarias  y  en  cualquier  otra  normativa
específica.
La puesta en marcha de las instalaciones requiere la presentación, ante
el órgano competente de la Comunidad Autónoma, el certificado de la
empresa  instaladora  al  que  se  refiere  el  artículo  18  del  citado
reglamento.
A  continuación  se  muestra  la  tabla,  extraída  del  DB-SI,  la  cual
condiciona los parámetros para elegir los sistemas de protección contra
incendios:
Figura 16: Tabla para la dotación de instalaciones de protección contra incendios. Fuente:
DB-SI
Así pues, según lo expuesto en la tabla anterior, nuestra nave contará
con:
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-Extintores portátiles:  El mínimo de eficacia de cada extintor debe ser
de  21A-113B  (polvo).  Debe  estar  situado  en  planta,  cada  15  m  de
recorrido desde todo origen de evacuación y junto a la salida a 1,70 m
del suelo. En nuestro caso, dadas las dimensiones de la nave, habrán
varios  extintores  dispuestos  en distintos  puntos  de la  nave como se
indica en el proyecto.
- Bocas de incendio: ya están instaladas y no se van a modificar puesto
que cumplen con los requisitos de la normativa vigente.
- Sistema de alarma: aunque la ocupación del local no es mayor de 500
personas, la superficie construida sí excede los 1.000 m², por lo que la
nave contará con un sistema de alarma tal y como se contempla en la
normativa.
-  Sistema  de  detección  de  incendio:  “Se  aplica  si  la  superficie
construida es mayor de 1.000 m²”. Como en nuestro caso sí se cumple,
la nave también dispondrá de este sistema. 
B)  Señalización  de las  instalaciones  manuales  de  protección  contra
incendios 
Tal y como recoge el DB-SI en este apartado "los medios de protección
contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio,
hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de
disparo de sistemas de extinción) se deben señalizar mediante señales
definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea": 
a. 210  x  210  mm  cuando  la  señalización  sea  observada  a  una
distancia de ≤10 m; 
b. 420  x  420  mm  cuando  la  señalización  sea  observada  a  una
distancia de entre 10-20 m
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c. 594  x  594  mm  cuando  la  señalización  sea  observada  a  una
distancia de entre 20-30 m.
Del mismo modo, el DB-SI también establece que "las señales deben ser
visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal.
Cuando  sean  fotoluminiscentes,  deben cumplir  lo  establecido  en  las
normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y
su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma
UNE 23035-3:2003".
SI 5. Intervención de los bomberos
A) Condiciones de aproximación y entorno
Las vías para la aproximación de los vehículos de bomberos hasta los
espacios  de  maniobra  deben  cumplir  las  condiciones  siguientes,
recogidas en este apartado del DB-SI:
CONDICIONES DEL VIAL MÍNIMOEXIGIDO EXISTENTE
Anchura mínima libre o
galibo 3,50m 4m
Altura mínima libre o





Tabla 6: Condiciones del vial. Fuente: Elaboración propia
B) Accesibilidad por fachada
En nuestro proyecto no es aplicable lo contenido en este apartado de la
normativa, puesto que nuestra nave se ubica en un local de planta baja.
SI 6. Resistencia al fuego de la estructura
Dado  que  en  este  tipo  de  reforma  no  se  modifican  elementos
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estructurales, no se hace un estudio exhaustivo sobre la resistencia al
fuego de  los mismos.
4.3 CONDICIONES MÍNIMAS DE SALUBRIDAD. 
CUMPLIMIENTOS DEL DB HS
HS 1. PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
HS 1. Apartado 1: Generalidades
Tal como se indica en la sección HS.1-1 Generalidades "esta sección es
de aplicación para aquellos muros y suelos que están en contacto con el
terreno y a los cerramientos que están en contacto con el aire exterior
(fachadas y cubiertas) de todos los edificios incluidos en el ámbito de
aplicación general del CTE"
En  nuestro  caso,  únicamente  desarrollaremos  el  apartado  de  los
cerramientos  (fachadas y  cubiertas)  en  contacto con el  aire  exterior
pero no el de muros ni el de suelos ya que estos no están en contacto
con el terreno.
FACHADAS
A) Grado de permeabilidad
El  grado  mínimo  de  impermeabilidad  de  las  fachadas  frente  a  la
penetración de las precipitaciones se obtiene en la "Tabla 2.5 Grado de
impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas" del DB-HS en función
de la  zona pluviométrica  de promedios  y del  grado de exposición al
viento correspondientes al lugar donde se ubica nuestro edificio. Estos
parámetros se determinan así:
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Figura 17: Mapa de promedios de pluviometría. Fuente: DB-HS
Conforme a lo establecido en la tabla de grado de exposición al viento,
de la siguiente figura, nuestro edificio estará expuesto a una zona eólica
V3. 
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Figura 18: Mapa de zonas eólicas. Fuente: DB-HS
Figura 19: "Grado de exposición al viento". Fuente: DB-HS
B) Condiciones de las soluciones constructivas
Tal y como establece el DB-HS, "las condiciones exigidas a cada solución
constructiva en función de la existencia o no de revestimiento exterior y
del  grado  de  impermeabilidad  se  obtienen  en  la  tabla  2.7  de  este
apartado. En algunos casos estas condiciones son únicas y en otros se
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presentan conjuntos optativos de condiciones".
Figura 20: Condiciones de las soluciones de fachada. Fuente: DB-HS
Los parámetros destacados en la tabla anterior, están especificados en
el apartado "2.3.2.Condiciones de las soluciones constructivas" del DB-
HS.
C) Condiciones de los puntos singulares
Juntas de dilatación
Se  dispondrán  juntas  de  dilatación  en  la  hoja  principal  según  las
disposiciones de la "Tabla 2.1 Distancia entre juntas de movimiento de
fábricas sustentadas" del DB-SE-F. Se empleará un sellante que tenga la
elasticidad y adherencia suficiente para absorber los movimientos.
Figura 21: Junta de dilatación. Fuente: DB-HS
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Encuentros de la fachada con los pilares
Como es en nuestro caso, cuando la hoja principal esté interrumpida
por los pilares, deben disponerse de armaduras en la zona del pilar sin
que se sobrepasen los 15 cm. de longitud por ambos lados.
Encuentros de la cámara de aire ventilada con los dinteles
En los distintos casos de nuestro proyecto en los que la cámara queda
interrumpida por un dintel, se realizará la correspondiente instalación
de un sistema de recogida y evacuación del agua filtrada o condensada
que pueda estar dentro de la misma.
Figura 22:Encuentro de la cámara con los forjados. Fuente: DB-HS
Encuentros de la fachada con la carpintería
Dadas  nuestras  características,  las  carpinterías  tienen  un  grado  de
impermeabilidad II y estando estas retranqueadas 
A la junta entre el muro y el cerco se le aplicará un cordón de manera
que garantice la estanqueidad de la carpintería. Este se rematará con un
alféizar con un vierteaguas, de una pendiente no menor de 10º, para
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garantizar la evacuación del agua hacia el exterior.  Dicho vierteaguas
contendrá goterón y estará colocado sobre una lámina impermeable
que  garantizará  estanqueidad  del  encuentro  entre  carpintería  y
fachada.
Figura 23: Encuentro de la fachada con carpintería. Fuente: DB-HS
Figura 24: Vierteaguas. Fuente: DB-HS
CUBIERTAS
A) Condiciones de los componentes
Para identificar el grado de impermeabilidad de la cubierta se utilizarán
las siguientes tablas, las cuales están extraídas de la normativa expuesta
en el DB-HS:
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Figura 25: Pendientes de cubiertas inclinadas. Fuente: DB-HS
En  nuestro  caso,  el  sistema  a  instalar  garantiza  el  contenido  del
aislamiento térmico así como el componente impermeable ya que por
sus propias características  está preparado para ello.
La pendiente no será inferior al 15%, tal y como nos indica la anterior
tabla.
La  cubierta  es  inclinada  y  en  el  siguiente  texto  destacaremos  los
aspectos principales que deben cumplir los encuentros de cubierta.
Los encuentros de cubierta con paramento vertical tendrán elementos
de protección prefabricados, los cuales deben disponer de un tamaño
>25cm. A su misma vez, en el encuentro con la chapa de la cubierta,
dicho encuentro tendrá un tamaño mayor a 10cm.
Las piezas, en la zona del alero, sobresaldrán 5 cm y en las cumbreras se
dispondrán  de  piezas  prefabricadas  que  solaparán  a  cada  faldón,
mínimo 5 cm garantizando así la estanqueidad.
HS 1. Apartado 2: Productos de Construcción
Los  materiales  empleados  en  el  proyecto  garantizan  la
impermeabilidad,  el  aislamiento  térmico,  las  propiedades  hídricas
necesarias de dichos materiales y el resto de las condiciones exigibles
tal como se expone en la normativa del DB-SH. 
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HS 2. RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS
Lo  recogido  en  este  apartado  de  la  normativa  no  será  aplicable  a
nuestro  proyecto  dado  que  la  nave  ya  está  construida  y  sus
instalaciones, en materia de salubridad, son ya preexistentes.
HS 3. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
La aplicación para nuestro proyecto según la normativa del RITE, a la
cual nos redirige este apartado del DB-SH, en relación a calidad del aire
interior  y  dado  que  el  local,  en  una  de  sus  partes,  es  de  pública
concurrencia considerándose IDA 3 (aire de calidad media) deberá ser
de 8 𝑑𝑚3/s.per.
Figura 26:Pendientes de cubiertas inclinadas. Fuente: DB-HS
Tomamos como referencia  la  categoría  IDA  3,  la  cual  precisa  de  un
caudal  mínimo,  por  persona,  de  aire  exterior  de  8  l/s  para  estos
espacios.
Para calcular aquellos caudales que no dependen de la  ocupación sino
de  la  superficie  útil-  método  D-,  y  para  nuestra  categoría  (IDA  3),
consideramos un caudal mínimo de aire exterior de 0,55 l/s.  En esta
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Administración 12,13m² 0,55 6,67
Sala Reuniones 11,12m² 0,55 6,11
Baño 1 4,4m² 0,55 3,37
Baño 2 4,4m² 0,55 3,37
Baño 3 6,9m² 0,55 3,79
Baño 4 3,3m² 0,55 1,81
Vestuario 8, 89m² 0,55 4,89
Despacho 1 6,1 m² 0,55 3,35
Despacho 2 6,8 m² 0,55 3,74
Comedor 14,8 m² 0,55 8,14
CAUDAL TOTAL 41, 87
Tabla 7: Datos de caudal. Fuente: Creación propia, según datos recogidos en el DB-HS
HS 4. SUMINISTRO DE AGUA
En cuanto al suministro de agua, en primer lugar, cabe destacar que
dicha instalación se ajustará a lo establecido en la actual ley sobre el
agua para consumo.
Tal  y  como  recoge  la  normativa,  tanto  los  materiales  como  los
accesorios que vayan a utilizarse en la instalación, no deberán producir
concentraciones de sustancias nocivas mayores a lo estipulado en el
"RD 140/2003 de 7  de  febrero".  Del  mismo modo tampoco deberán
modificar  ninguna  de  las  cualidades  del  agua,  ni  presentar
incompatibilidad electroquímica alguna entre sí.
Por  contra,  deberán  ser  resistentes  a  la  corrosión  interior  y  a  las
temperaturas de hasta 40º. Finalmente, también deberán ser capaces
de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas.
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Tal y como establece el DB-SH en su "Apartado 2.1.2 Protección contra
retornos",  "se instalarán sistemas antiretorno para evitar la inversión
del sentido del flujo en los punto de la instalación como los contadores,
en  la  base  de  las  ascendentes,  antes  del  equipo  de  tratamiento  de





de agua fría (dm m³/s)
Caudal instantáneo
mínimo de ACS (dmm³/s)
Ducha 2 0,20 0,065
Lavabo 4 0,10 0,10
Inodoro 4 0,10 --
Fregadero 3 0,30 0,20
Tabla 8: Caudal mínimo y máximo según tipo de aparato. Fuente: creación propia, a partir de
lo expuesto en la "Tabla 2.1 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato" 
En los puntos de consumo la presión mínima debe ser de 100 kPa para
grifos comunes y de 150 kPa para fluxores y calentadores. Por otro lado,
la presión en cualquier punto de consumo no debe superar 500 kPa. 
En cuanto al ACS, la temperatura en los puntos de consumo debe estar
entre los 50ºC y 65ºC.
A) Diseño
Para el suministro de agua fría y ACS la instalación estará compuesta
por  una  hornacina,  la  cual  contiene  la  instalación  general  con  un
contador único para nuestra nave. 
Dicha hornacina contendrá una llave de corte de suministro, un filtro,
un contador, un grifo de prueba, un anti-retorno y otra llave de corte;
de acuerdo con la normativa. 
Siguiendo el  recorrido de la  instalación,  la  tubería  de agua fría  llega
hasta la zona donde se dispondrán los distintos aparatos sanitarios y, a
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su vez, a un acumulador eléctrico de 500 l. de capacidad que tendrá los
distintos ramales necesarios para el reparto entre los distintos aparatos
sanitarios. Se colocarán limitadores de presión en las derivaciones para
no superar la presión máxima de servicio. 
La instalación contendrá elementos que favorezcan la dilatación de las
tuberías y, a su vez, estos elementos proporcionarán aislamiento a la
instalación.
Los  aparatos  de  la  instalación  de  ACS  tienen  los  elementos  de
regulación y control de las temperaturas de distribución y preparación.
La distribución entre tuberías de agua fría y agua caliente deberán tener
una separación entre ellas de 4 cm como mínimo. Además, si coinciden
en plano horizontal, las tuberías de agua caliente irán siempre encima
de las de agua fría.
La instalación de ACS y agua fría se ubicará bajo la instalación eléctrica
como mínimo a una distancia en paralelo de 30cm.
Figura 27:Esquema de red con contador general. Fuente: DB-HS
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Todos los elementos que contiene nuestra instalación están descritos
en la normativa anteriormente mencionada.
B) Construcción 
Este proyecto se ha desarrollado conforme a  lo establecido en el DB-
HS.
La instalación de fontanería discurrirá sobre el falso techo y de forma
empotrada  cuando circule  por  paramentos  verticales.  Los  materiales
utilizados tanto para la instalación de agua fría como para la de ACS son
de polietileno reticulado.
HS 5. EVACUACIÓN DE AGUAS
Este apartado debe contemplarse en nuestro proyecto dado que, como
establece el DB-HS en el aparatado que nos ocupa, también afecta a
"las  ampliaciones,  modificaciones,  reformas  o  rehabilitaciones  de  las
instalaciones existentes cuando se amplían el número o la capacidad de
los aparatos receptores existentes en la instalación", como ocurre en
nuestro caso.
A) Diseño
Se trata  de una instalación de saneamiento separativa.  Por  un lado,
para la recogida de aguas pluviales se estructurará del siguiente modo:
1. Canal de recogida de aguas pluviales
2. Bajantes
3. Vertido al colector
Por  otro  lado,  los  aparatos  de  las  aguas  fecales  desaguarán
directamente al colector. 
Procederemos  a  dimensionar  todos  estos  elementos  en  el  siguiente
apartado.
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Esta tabla sirve para identificar el número de unidades de desagües, así
como los diámetros de ramales de aparatos sanitarios.
Figura 28:"UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios". Fuente: DB-HS
Tenemos un total de 36 unidades.
La siguiente tabla nos es útil para el dimensionado de colectores. En
este caso,  como la red es separativa, los parámetros  del  colector se
eligen por separado para cada una de las instalaciones.
Figura 29:"Diámetro de los colectores horizontales en función del número máximo de UD y la
pendiente adoptada". Fuente: DB-HS
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El diámetro nominal del colector de aguas residuales es de 75 mm.
A continuación, procederemos al dimensionado del sistema de recogida
de aguas pluviales.
Figura 30:"Diámetro del canalón para un régimen pluviométrico de 100 mm/h". Fuente: DB-
HS
El diámetro nominal de los canalones tendrá un diámetro de 200 mm.
En esta ocasión, continuaremos con el dimensionado de las bajantes de
las aguas pluviales.
Figura 31:"Diámetro de las bajantes de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de
100 mm/h". Fuente: DB-HS
El diámetro nominal de las bajantes de las aguas pluviales será de 90
mm.
Por  último,  realizaremos  el  dimensionado  del   colector  de  aguas
pluviales.
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Figura 32: "Diámetro de los colectores de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de
100 mm/h". Fuente: DB-HS
El diámetro nominal del colector de aguas pluviales es de 125 mm.
C) Construcción
El presente proyecto se ha desarrollado conforme a  lo establecido en el
DB-HS.
La red de saneamiento será estanca y se evitarán los cambios bruscos
de  dirección  de  los  ramales  con  el  fin  de  evitar  obstrucciones.  La
instalación,  en  ningún  caso,  desaguarán  dos  o  más  ramales  en  una
misma tubería.
Los ramales de más de 50mm, deberán sujetarse con ganchos o bridas
cada 5,00m. 
Al finalizar la instalación, será la empresa la encargada de efectuar las
pruebas de estanqueidad. Para ello, realizará descargas de cada aparato
y ningún sifón podrá quedar a una altura menor a los 25mm de su cierre
hidráulico. 
“Las  pruebas  de  vaciado  se  realizarán  abriendo  los  grifos  de  los
aparatos, con los caudales mínimos considerados para cada uno de ellos
y con la válvula de desagüe asimismo abierta, no se acumulará agua en
el aparato en el tiempo mínimo de 1 minuto” tal y como se establece en
este apartado del DB-HS.
4.4 Ahorro Energético. Cumplimiento del DB HE
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HE 0. LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO 
Este apartado no es de aplicación ya que el local no es un edificio de
nueva construcción ni tampoco una ampliación del mismo.
HE 1. LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 
Esta sección sí que es de aplicación puesto que se trata de una reforma
para  el  cambio  de  uso  del  local,  aspecto  recogido  en  el  ámbito  de
aplicación de esta sección.
A) Cuantificación de la exigencia 
Limitación de la demanda energética del edificio
Para la limitación de la demanda energética del edificio tomaremos en
cuenta los datos proporcionados en el Apéndice B "Zonas Climáticas"
de la sección que nos ocupa. Así pues, sería la siguiente:
Figura 33: Zonas climáticas según provincias. Fuente: DB-HE
Es decir, nos encontramos en la zona B3. 
Los elementos constructivos que componen la envolvente del edificio
tienen que cumplir los valores de la Tabla 2.3 "Transmitancia térmica
máxima  y  permeabilidad  al  aire  de  los  elementos  de  la  envolvente
térmica" del DB-HE
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Figura 34:"Transmitancia térmica máxima y permeabilidad al aire de los elementos de la
envolvente térmica". Fuente: DB-HE
Como se renuevan más del 25% de los cerramientos del edificio, nos
acogeremos a lo que el DB-HE establece para estos casos. 
Así pues, "La demanda energética conjunta del edificio reformado no
debe superar la demanda energética conjunta del edificio de referencia.
Es decir, no hay una exigencia explícita para los elementos considerados
individualmente  (por  ejemplo,  no  hay  fijadas  unas  transmitancias
térmicas máximas para cada elemento), pero sí una exigencia implícita
para ellos  al  estar  limitada la demanda energética del  edificio en su
conjunto.  Ello  puede  permitir  una  mayor  libertad  al  proyectista  en
cuanto  a  las  soluciones  a  disponer,  pero  a  la  vez  puede  obligar  a
adoptar  soluciones  con  transmitancias  menores  a  las  del  edificio  de
referencia si no se opera sobre todos los elementos. 
Asimismo, en algunos casos el cumplimiento de esta exigencia puede
implicar intervenir en elementos inicialmente no previstos, en la línea de
que  se  lleven  a  cabo  intervenciones  globales  y  profundas  en  los
edificios".
A  continuación  se  describen  los  parámetros  de  cálculo  que  deben
cumplir los distintos elementos constructivos en relación al porcentaje
de huecos:
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Figura 35: Tabla valores de transmitancia y factor solar modificado límite de hueco. Fuente:
DB-HE
En nuestro caso, todos los elementos constructivos no estructurales y
los  materiales  utilizados  en  ellos  cumplen  con  todas  las  condiciones
mínimas  en  cuanto  a  transmitancia  térmica  e  impermeabilidad  de
acuerdo a la norma.
HE 2. Rendimiento de las instalaciones térmicas
Tal como establece el DB-HE en esta sección, "los edificios dispondrán
de  instalaciones  térmicas  apropiadas  destinadas  a  proporcionar  el
bienestar  térmico  de  sus  ocupantes.  Esta  exigencia  se  desarrolla
actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del local"
HE 3. Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
Para desarrollar este apartado deberemos tener en cuenta lo dispuesto
en la "tabla 2.1 del CTE DB HE-3", donde se establece que el valor límite
de eficiencia energética en nuestro caso (tienda y pequeño comercio) se
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establece en 8 W / m2 por cada 100 lux de iluminación.  Por otro lado,
en la "tabla 2.2 del CTE DB HE-3", se muestra la potencia máxima de la
iluminación instalada la cual queda establecida en 15 W / m2.
4.5 Protección frente al Ruido. Cumplimiento del DB-HR y la 
"Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, 
de Protección contra la Contaminación Acústica
Para  cumplir  lo  dispuesto  en  cuanto  a  la  protección  contra  la
contaminación acústica se tendrán en cuenta las siguientes normativas:
- El "Documento Básico-HR de protección frente al ruido"
- La "Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana
de Protección contra la Contaminación Acústica"
- El  "Plan  General  de  Ordenación  urbana  del  municipio  de
Moncada"  el  cual  establece  como valor  máximo los  80dB(A)
para la emisión del nivel sonoro.
Así  pues,  los  niveles  de  ruido  máximos  desprendidos  como
consecuencia del desarrollo de la actividad llevada a cabo en nuestro
local, según la "Tabla 1. Niveles de recepción externos" recogida en el
"Anexo  II  del  Decreto  266/04",  en  ningún  caso  deberán  superar  los
70dB, durante el día, tal y como se indica en la siguiente tabla: 
Figura 36: Niveles de recepción externos. Fuente: Decreto 266/2004
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Por otro lado, respecto a los niveles de recepción internos, en la "Tabla
2. Niveles de recepción internos" del  mismo anexo que acabamos de
mencionar, se destacan los siguientes valores:
Figura 37:Niveles de recepción internos. Fuente: Decreto 266/2004
Así pues, en la zona destinada a uso comercial el límite se establece en
45 dB al igual que ocurre con la zona de oficinas.
Periodo de evaluación
Este  apartado  hace  referencia  al  periodo  de  tiempo  en  el  que  se
desarrolla  la  actividad.  Así  pues,  el  Decreto 266/2004,  establece dos
periodos que son:
- El diurno: periodo comprendido entre las 8.00h y las 22.00h
- El nocturno: periodo comprendido entre las 22.00h y las 8.00h.
En  nuestro  caso,  nuestra  actividad  está  comprendida  dentro  del
periodo diurno.
Evaluación del nivel de recepción del ambiente exterior
En esta ocasión, siguiendo lo recogido en el Decreto 266/2004, 
destacaremos los dos puntos que en relación a nuestro local son los 
que nos interesan:
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 A nivel de calle  : 
"En la calle se localizarán los puntos de medición, al menos, a 2 
metros de la fachada, a una altura de 1,5 metros del suelo y en 
una zona libre de obstáculos y superficies reflectantes"
 En campo abierto  : 
"En campo abierto se localizarán los puntos de medición, al 
menos, a 10 metros de la fuente de ruido, a una altura 
preferentemente entre 3 y 11 metros y nunca inferior a 1,5 
metros del suelo, y en una zona libre de obstáculos y superficies
reflectantes" 
En  cualquier  caso,  los  niveles  de  recepción  externos  admisibles
máximos, para el ruido producido por la actividad, serán los referidos en
el Anexo II de la Ley 7/2002 para el ambiente exterior (tabla 1) y en el
Anexo  II  del  Decreto  266/04  que,  como  ya  se  ha  comentado
anteriormente, son 70 dB por el día y 60 dB por la noche.
Niveles en el ambiente interior transmitidos vía aérea 
Tal y como recoge el Decreto 266/2004, "cuando se compruebe que el
ruido se transmite desde el local emisor al local receptor por vía aérea
(foco situado en el medio exterior), la molestia en el interior del local
receptor se evaluará mediante la medición del nivel de recepción en el
exterior del edificio, vivienda o local. Dicha medición se realizarán con
las  ventanas  abiertas  y  el  micrófono del  sonómetro  se  situará  en el
hueco  de  la  ventana,  enrasado  con  el  plano  de  fachada  exterior  y
orientado hacia la fuente sonora"
Nivel de evaluación de actividades o instalaciones
En  la  siguiente  tabla  se  muestran  los  valores  de  presión  sonora  y
potencia sonora según el tipo de maquinaria existentes en el interior
del local:
TIPO UD. PRESIÓNSONORA dB (A)
POTENCIA
SONORA dB (A)
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Ordenador 3 40 51
Cafetera 1 52 42
Nevera 1 43 49
Microondas 1 61 70
Transpaleta
eléctrica fenwick 1 82 88
Extractores aseos 4 32 42
Tabla 9:Niveles evaluación de instalaciones. Fuente: Creación propia
Para calcular la sonoridad total, a continuación, se realizará una suma
logarítmica con los valores obtenidos anteriormente. Así pues:
10 log ¿¿
Podemos afirmar, en este caso, que el ruido total emitido en el interior
del local no supera el máximo estipulado según queda recogido en la
normativa municipal de Moncada de Ruido y Vibraciones, la cual estable
como valor máximo los 80 dB(A).
Justificación
I. Memoria Justificativa 
A. Actividad
La actividad del local será administrativa (oficinas) y comercial (tienda).
B. Entorno
Nuestro local se sitúa en un polígono del municipio y linda con parcelas
ajenas.
C. Fuentes Sonoras
La actividad del local, tanto la comercial como la de oficinas, no prevé
equipos de reproducción o amplificación sonora o audiovisual y el aforo
es  inferior  a  100  personas.  Así  pues,  como  ya  se  ha  comentado
anteriormente, podemos considerar un nivel sonoro previsible general
de hasta 80 dBA como máximo. 
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El  local  contará  con dos  aparatos  que  formarán  parte  de  un mismo
sistema  de  climatización  y  renovación  del  aire.  Uno  de  ellos,  irá
colocado en el exterior, a una altura mínima de 2,41 m, tal y como que
se  recoge  en  el  DB-SUA,  sección  2-  seguridad  frente  al  riesgo  de
impactos. El segundo irá colocado bajo la estructura de cubierta, en el
falso techo.
La  unidad  exterior  tiene  una  presión  sonora  de  59  dBA  en  modo
refrigeración y 61dBA  en modo calefacción, por lo tanto no supera el
máximo permitido.  
Del mismo modo, el asilamiento acústico colocado en el espacio bajo
cubierta garantiza que no se superan los niveles acústicos máximos para
el interior del local.
II. Justificación Aislamiento Acústico
A. Muro medianero o fachada:
Aislamiento acústico 45dBA.  A  continuación,  se  muestra  una imagen
extraída de la "Figura 3.2 Composición de los elementos de separación
entre recintos" para mostrar un ejemplo de la disposición de nuestros
elementos  de  cerramiento  para  cumplir  lo  exigido  en  cuanto  a
aislamiento acústico.
Figura 38: Composición de los elementos de separación entre recintos. Fuente: DB-HR
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A continuación se muestra otro ejemplo, extraído este también del DB-
HR "Tabla 3.3- tipo de tabiquería" del tipo de tabiquería interior.
Figura 39:Tipo de tabiquería. Fuente: DB-HR
C. Cubierta
Tiene un aislamiento acústico de 40dBA
4.6 Instalación térmica. Cumplimiento RITE
Al  siguiente  proyecto  le  es  de  aplicación  lo  establecido  en  el  "Real
Decreto 1027/2007, de 20 de julio, (BOE nº 207 de 29 de agosto del
2007), por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas
en los edificios (RITE)".
Dicho reglamento establece el marco de normativa básico que, a su vez,
es el encargado de regular las exigencias de la eficiencia energética y
seguridad que las instalaciones térmicas de los edificios deben cumplir
con  el  fin  de  atender  la  demanda  de  bienestar  e  higiene  de  las
personas, quedando justificado en el proyecto en la sección HE2 del DB-
HE.
En  nuestro  caso,  las  instalaciones  térmicas  que  están  previstas  en
nuestro proyecto en relación con esta norma es la instalación de ACS.
Así  pues,  no se  considera  necesario  desarrollar  en profundidad  este
apartado puesto que la  instalación de ACS la  realizará  una empresa
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externa cualificada por lo que se garantizará el cumplimiento de esta
normativa, así como las pruebas de inspección y mantenimiento de la
misma.
4.7 Instalación Eléctrica. REBT
La  instalación no sobrepasará intensidades y estará  protegida contra
posibles cortocircuitos mediante mecanismos de protección magneto-
térmicos. Dicha instalación deberá cumplir con todo lo establecido en el
“Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) y las Normas ITC-
BT”. 
Dicha instalación estará protegida con diferencial.  La caja del  cuadro
general de maniobra y protección deberá ser estanca y estar situada en
un lugar el cual sea fácilmente accesible pero que no sea de acceso al
público. El mencionado cuadro general poseerá luz de emergencia.
Por  último,  destacar  también  que  la  instalación  contará  con
conductores  que no propaguen el incendio, cumpliendo lo dispuesto en
el REBT.
5. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y PARTICULARES
5.1 Finalidad del pliego
El principal objetivo del pliego que ahora nos ocupa es establecer los
criterios de gestión de las figuras que participan en la obra. También
establece las condiciones a cumplir durante la ejecución de la obra así
como en materia de seguridad y salud de los trabajadores.
Trabajo Fin de Grado
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València
Proyecto de rehabilitación y cambio de actividad de una Nave 
Ricardo Bascuñana Casero
92
Las figuras intervinientes aceptarán lo recogido en el presente pliego y
se  comprometen  a  al  cumplimiento  de  lo  establecido  en  él,  sin
posibilidades de modificación.
5.2 Condiciones Generales
En este pliego de condiciones los trabajos que se realicen en obra se
deberán realizar conforme a lo establecido en las siguientes normativas:
 La  "Ley 31/95 de  8  de Noviembre.  de Prevención de Riesgos
Laborales" 
 El "R.D. 1627 de 24 de Octubre. sobre Disposiciones mínimas de
Seguridad y Salud en las obras de Construcción" 
 La "Directiva  92157/CEE  de  24  de  Junio  sobre  Disposiciones
mínimas de Seguridad y Salud para las obras de Construcción
temporales o móviles"
Además,  todos  los  productos  y  maquinaria  que  intervengan  en  el
proceso constructivo del presente proyecto deberán estar poseer  el
sello  de  homologación  CE  de  la  UE,  en  aplicación  de  las  Directivas
Europeas "89/106/CEE" y "93/68/CEE" publicadas por "RD 1630/1992
BOE 9/2/93" y "RD 1328/1995 BOE 19.08.95".
5.3 Descripción del Proyecto
Este apartado no se desarrolla aquí ya que está definido en el apartado
"1.2  Objeto  del  Proyecto"  en  el  cual  queda  recogida  la  Memoria
Descriptiva
5.4 Condiciones legales
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El perfeccionamiento de un contrato se entiende como el momento en
que  este  inicia  su  validez  o  vigencia,  siendo  vinculante  a  partir  de
entonces para todas las partes suscritas. 
Dicha  perfección  puede  realizarse  bien  de  forma  pública  o  bien  de
forma privada, según lo que decidan las partes. En el contrato deberán
quedar reflejado todas las particularidades y podrá añadirse lo que este
Pliego establezca ya que éste también se añadirá y formará parte del
contrato.
Así mismo, en el contrato se reflejarán las penalizaciones posibles por
si, por ejemplo, se produjera un retraso del plazo establecido para la
finalización  de  obra  o  cualquier  otro  aspecto  que  puedan  quedar
especificado en dicho Pliego. 
El contratista será el responsable principal de que las obras a ejecutar
se realicen bajo las condiciones establecidas en el contrato, así como en
los  documentos  que  componen  el  proyecto.  Todo  ello  de  acuerdo
siempre con la normativa vigente.
Del  mismo modo,  el  contratista  será el  responsable de reparar todo
aquello  que  no  haya  sido  correctamente  ejecutado.  Así  pues,  será
obligado a la demolición y reconstrucción del mal causado.
En ningún caso será excusa que la Dirección Facultativa haya examinado
y reconocido la construcción durante las obras.
Si hay desentendimiento entre las figuras intervinientes en lo que a las
especificaciones  del  contrato  se  refiere,  quedarán  supeditados  a  las
Autoridades y Tribunales Administrativos que tengan competencias en
la localidad de Moncada.
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El contratista está obligado a cumplir todo lo referido a las condiciones
de Seguridad y Salud en el trabajo, aspecto recogido en el "Real Decreto
1627/1997".
Así mismo, es el responsable de abonar los posibles daños que puedan
ocasionarse  a  terceros  o  en  la  propia  obra  por  parte  de  aquellos
operarios que estén a su cargo.
Por lo tanto, el contratista deberá tener siempre una póliza de seguros
vigente, hasta finalización de obra, que cubra todos los trabajos que
vayan a ejecutarse. 
La responsabilidad de supervisar la correcta ejecución de la obra y de la
correcta aplicación del PSS recaerá sobre la Dirección Facultativa o el
Coordinador de Seguridad y Salud.
En lo que al promotor se refiere, este será el encargado de abonar al
contratista  en  caso  de  producirse  alguna  modificación  o  exceso  de
cualquier trabajo que no esté contemplado en proyecto.
La entrega de la obra deberá realizarse mediante Acta de Recepción,
donde  deberán  estar  presentes  tanto  Contratista,  como  Dirección
Facultativa y Promotor. En caso de que exista alguna disconformidad,
deberá  reflejarse  para  que  pueda  subsanarse  y,  en  este  caso,  se
emplazaría  a  un nuevo plazo  para  su  modificación.  Una vez vencido
dicho  plazo,  y  tras  la  confirmación  de  subsanación  de  las
disconformidades que correspondan, se establecerá un nuevo plazo de
garantía de un año y una vez transcurrido este se procederá a la firma
del Acta de Recepción Definitiva por todas las partes.
5.5 Motivos de rescisión del contrato
El contrato podrá rescindirse por diversos motivos: 
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- Por una mala ejecución de obra que comprometa gravemente
la misma
- Cuando se produzca un incumplimiento de tipo contractual
- Por quiebra del contratista 
- Por modificación sustancial del  contrato, el cual  suponga una
variación superior al 20% del presupuesto inicial
- Por incumplimiento de plazos
- Por fallecimiento del contratista 
- Por  algún  tipo  de  incapacitación  que  impida  al  contratista
realizar los trabajos encargados
- Por otros de motivos recogidos en la legislación civil vigente. 
5.6 Condiciones técnicas de los materiales
Los  materiales  que  se  utilizarán  tendrán  el  marcado  CE  y  las
Evaluaciones Técnicas realizadas por los correspondientes organismos
reconocidos por la ENAC y por los laboratorios de ensayos. 
El contratista deberá proporcionar, en el momento que se precise, a la
Dirección Facultativa las muestras de los diversos materiales a utilizar
en la  obra  para que sea esta  quien finalmente decida si  procede su
utilización.
Cementos 
Es preferible realizar el amasado de los morteros mediante amasadora
u hormigonera, batiendo el tiempo necesario para tratar de conseguir
su uniformidad. En caso de que se realizara a mano, deberá hacerse
sobre  una  plataforma impermeable  y  limpia  y  con  un  mínimo de  3
batidos. El mortero de cemento será apto dentro de las dos horas tras
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su amasado, durante este tiempo podrá agregarse agua, si es necesario,
para compensar la pérdida de agua de amasado.
Los cementos previstos a utilizar estarán contemplados dentro de la RD-
97,  aprobada  por  el  "Real  Decreto  776/1997,  de  30  de  Mayo,  del
Ministerio de Presidencia del Gobierno". Los morteros que se utilizarán
serán aquellos que su resistencia característica sea mayor a 32,5 N/mm²
y cumplan con lo establecido en el art.26 de la EHE. 
En cuanto al almacenamiento del cemento, éste se realizará en lugares
ventilados y secos cuando el suministro se realice en sacos y en silos o
recipientes aislantes de la humedad cuando el suministro sea a granel;
con arreglo a lo dispuesto en el art.26.3 de la Instrucción EHE.
Arenas 
Será  preferible  utilizar  arenas  de  naturaleza  silícea  las  cuales  no
contengan  más  de  una  décima  parte  de  su  peso  en  humedad.  Se
admitirán  también  arenas  no  silíceas  siempre  y  cuando  la  Dirección
Facultativa apruebe su utilización.
Esta arena deberá almacenarse en un lugares secos para garantizar la
calidad de conservación óptima a la hora de su utilización.
Aguas
Deberá utilizarse siempre aguas que sean adecuadas a la práctica que se
vaya a realizar en cada momento, en caso de duda se deberá analizar
dicha agua. Salvo justificación, deberán rechazarse todas aquellas aguas
que:
 Tengan PH menor que 5
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 Aquellas que posean un total de sustancias solubles mayor a los
15gr por litro.
 Aquellas cuya presencia de sulfatos sea superior al gramo por
litro.
 Las que posean ión cloro en cantidades superiores a los 3 gr.
por litro 
 Las  aguas  que  tengan  presencia  de  hidratos  de  carbono  o
contengan sustancias orgánicas solubles
La  recogida de muestras  y  respectivos análisis  que se realizará  a las
aguas,  deberán realizarse  tal  y  como se describe en los  métodos de
ensayo "UNE 7236:71"
Yesos
Los yesos empleados deberán cumplir las condiciones especificadas en
el "Pliego General de Condiciones para la recepción de Yesos y Escayolas
en obras de construcción", ya que este es el caso que a nosotros nos
atañe,  aprobado por  la  "Orden  de  31  de  mayo de  1985:  RY85.  BOE
10.06.85". 
Por otro lado, tal y como establece la norma UNE 102032 y 102037 al
yeso se le deberán realizar los análisis químicos pertinentes del modo
que aquí se describe. 
Así  mismo,  la  norma  UNE  102031  determinará  los  parámetros
adecuados en lo que a la finura de molido de los yesos y escayolas se
refiere.  Esta  norma  también  establece  el  tiempo  de  principio  de
fraguado, es decir, el tiempo que transcurre en pasar del estado líquido
al plástico. 
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Finalmente, esta norma recoge dos aspectos muy importante más, el
primero es el que hace referencia a la determinación de la duración del
estado plástico y el segundo es el que se refiere a la determinación de la
resistencia mecánica a flexo-tracción.
En cada saco o albarán,  en caso de que el  producto hubiese sido el
suministrado a granel, deberán figurar el nombre del fabricante o marca
comercial del producto, la designación del mismo según el RY-85 y el
peso neto expresado en Kg. 
Si  el  producto  tuviese  concedido  algún  distintivo  de  calidad,  este
debería figurar en el envase de acuerdo a las condiciones que se hayan
impuesto en su concesión.
Con  independencia  de  lo  anteriormente  establecido,  cuando  la
Dirección Facultativa lo  crea  conveniente,  se  realizarán ensayos para
comprobar las características recogidas en este Pliego.
Mortero de cemento
Los  morteros  de  cemento  podrán  ser  preparados  bien  de  forma
mecánica o bien de forma manual. En la confección de morteros para
revestimientos no podrá utilizarse, bajo ningún caso, arena que proceda
del machaqueo de piedras areniscas para suavizar la masa o facilitar el
trabajo. En cualquier caso, será la Dirección Facultativa quien tome la
decisión y comunicarlo, si procede, a la Contrata.
En cuanto a la preparación de los morteros de cemento, como ya se ha
indicado  anteriormente,  esta  podrá  realizarse  mecánicamente  o
manualmente. En caso de que se realizara de forma manual, deberán
mezclarse  previamente  la  arena  junto  con  el  cemento  en  seco  y,
gradualmente, ir añadiendo el agua necesaria.
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Por contra, en caso de que la preparación se realice de forma mecánica,
se  echarán  todos  los  componentes  al  mismo  tiempo  y  deberán
removerse durante, al menos, 40 segundos.
Podrán emplearse morteros de cemento de dosificación 1:3, 1:4 y 1:6
pero, bajo cualquier circunstancia, quedará terminantemente prohibido
el rebatido de los morteros. 
Ladrillos
El  ladrillo  se  ajustará,  por  un  lado,  a  lo  establecido  en  la  memoria
constructiva en lo que a las dimensiones, color y forma se refiere y, por
otro lado, a todo aquello que establecen las normas UNE41004 y el "RL-
88". ”Pliego General de Condiciones de Recepción de ladrillos Cerámicos
en Obras, BOE 03.08.88".
En lo que a resistencia a compresión de los ladrillos se refiere, esta no
debe  ser  inferior  a  100  kp<cm2en  el  caso  de  ladrillos  macizos  y
perforados  mientras  que  en  caso  de  ladrillos  huecos  empleados  en
fábricas no será inferior a 50 kp/ cm2
En los muros resistentes de fábrica de ladrillo, se aplicará lo establecido
en la norma "NBE FL-90, aprobada por RD. 1723/1990, BOE (04.01.91)"
Pinturas 
Las pinturas empleadas serán de excelente calidad y no tendrán ningún
producto o sustancia que sea nociva o que puedan degradarse a causa
de  la  humedad.  Se  darán  tantas  capas  como  se  indique  en  el
Presupuesto.
Previamente a la aplicación de la pintura, la superficie sobre la que se va
a trabajar deberá estar nivelada, lisa, limpia y lo suficientemente seca y
Trabajo Fin de Grado
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València
Proyecto de rehabilitación y cambio de actividad de una Nave 
Ricardo Bascuñana Casero
100
endurecida  para  garantizar  una  buena  adherencia.  Además,  deberá
tener una humedad no superior al 6% en peso.
Para  garantizar  que  dicha  superficie  esté  bien  seca  y  endurecida,  el
secado mínimo del mortero de cemento para poder aplicar la pintura
será de dos semanas en verano y de un mes en invierno; sin que puedan
utilizarse procedimientos artificiales de secado.
Azulejos - Gres
Todos los azulejos y pavimentos, al igual que el resto de materiales que
se  vayan  a  emplear  en  la  obra,  deberán  poseer  el  marcado  CE
garantizando así la calidad de los mismos.
Se harán coincidir las juntas de dilatación de los pavimentos instalados
en el interior se con las del edificio y se mantendrán en todo el espesor
del revestimiento.
El  revestimiento  no  deberá  presentar  piezas  agrietadas,  rotas,
desportilladas  ni  manchadas.  Además  tendrá  un  color  y  una  textura
uniforme en toda la superficie
Las piezas estarán correctamente adheridas al soporte y formarán una
superficie  plana  y  aplomada,  no  admitiéndose  en  ningún  caso
variaciones superiores a +/- 2 mm. en una longitud de 2 m.
Vidrios
Los  vidrios  a  instalar  deberán  reunir  las  siguientes  condiciones,  las
cuales se muestran a continuación:
 Deberán ser claros y diáfanos, facilitando así la entrada de luz
natural.
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 Deberán  tener  un  grueso  uniforme  y  estar  perfectamente
planos.
 No  deben  presentar  ningún  tipo  de  burbuja,  perturbación,
mancha o cualquier otro defecto.
 Deberán  estar  cortados  con  limpieza  para  su  correcta
colocación
El vidrio de seguridad es aquel que, por sus condiciones, aunque este se
fracture  no saltará  en fragmentos susceptibles  de ocasionar  lesiones
graves. Así pues, podrán admitirse los siguientes tipos:
 Laminar o foliáceo  : la hoja está compuesta, a su misma vez, por
un conjunto de hojas de vidrio plano unidas entre sí  por una
película  o  solución  plástica.  Esto  hace  que,  al  fracturarse  el
vidrio,  la  partículas  no  se  desprendan  en  proporciones
apreciables y quedan unidas a dicha película de plástico.
 Templado  :  a  este  tipo  de  vidrio  se  le  somete  a  un  proceso
térmico específico el  cual  consiste en calentar el  vidrio hasta
llegar  casi  a  la  temperatura  de  reblandecimiento  y,
seguidamente, se le somete a un enfriado de forma brusca. En
esta ocasión, si se produjese una rotura el vidrio se fracturaría
en pequeños trozos pero no cortantes.
 Armado  : se obtiene mediante proceso de colada y laminación.
Además lleva incorporado en su masa una malla metálica que
se  introducirá  en  la  hoja  del  vidrio  durante  el  proceso  de
laminación.
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Los tubos para la instalación de saneamiento serán de PVC, no deberían
presentar  ninguna  irregularidad  entre  sus  tramos,  tendrá  en  su
posesión el marcado CE y cumplirán las características exigidas en la
normativa DB-HS , apartado 5.2.
Cubierta
La cubierta estará compuesta por paneles sándwich de acero, los cuales
contendrán  lana  de  roca  en  su  interior  para  el  correcto  aislamiento
térmico. 
Dichos  paneles  estarán  anclados  sobre  rastreles  hechos  a  partir  de
perfiles metálicos cuadrados de 10x10 cm. A su vez, estos paneles, irán
anclados a la estructura de cubierta.
En lo que a la pendiente se refiere, ésta tendrá la misma inclinación que
la de la estructura de cubierta (cercha).
Carpinterías
En  primer  lugar,  diferenciaremos  entre  carpinterías  de  madera  y
carpinterías  metálicas.  Las  primeras  deberán  regirse  por  todo  lo
establecido en la  Marca de Calidad  para  puertas  planas  de  madera,
conforme al "R.D. 146/1989 de 10 de Febrero del Ministerio de Industria
y Energía. BOE 14. 02. 86"; mientras que las metálicas deberán hacerlo
por lo establecido en las "Especificaciones Técnicas y Homologación de
perfiles estirados de aluminio y sus aleaciones, según el R.D. 2699/1985
de 27 de Diciembre del Mº Industria y Energía. BOE 22. 02. 86".
Por  otro lado,  en lo que a la  permeabilidad de la  carpintería  de los
huecos de fachada se refiere, ésta deberá mantenerse dentro de los
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límites que el "R.D. 2429/1979, de 6 de julio: NBE.CT-79" establece para
la zona climática en la que la obra está ubicada.
Así pues, no se admitirá ninguna madera húmeda, con repelos, nudos
saledizos u otros desperfectos. La Contrata cumplirá lo especificado en
el Pliego y si se produjese algún tipo de desperfecto o cambio, que la
Dirección Facultativa no haya aprobado, será la  Contrata quien deba
responsabilizarse en lo que a diferencias de calidad, grado de humedad
o colocación se refiere. 
En la Memoria y los Planos quedan especificadas todas las dimensiones
y formas de los bastidores y marcos que se utilizarán. Las bisagras no
deberán  tener  un  tamaño  inferior  a  12  cm  y,  además,  la  distancia
máxima entre ellas no debe superar los 80 cm.
Por último, respecto a la carpintería de PVC se destacan las siguientes
características:
 Deberá ser resistente a la humedad, al aire y la luz 
 Debe ser resistentes a los materiales corrosivos que puedan ser
empleados en el transcurso de la edificación. 
 Deberá ser ligera, fácil de instalar y no precisará ser pintada 
 Tendrá  unas  buenas  condiciones  térmicas  y  acústicas,  su
coeficiente  de   conductibilidad  térmica  será   de   =  0,17
W/m.ºK
5.7 Condiciones técnicas de Seguridad y Salud
Previamente al inicio de la obra, el constructor deberá entregar a  todos
los trabajadores todos los EPIs y dejar constancia de ello por escrito. Así
mismo,  todos  los  trabajadores  deberán  disponer  de  la  "formación
básica de Seguridad y Salud".
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Del mismo modo, dichos EPIs deberán estar en posesión del marcado
CE, de forma que este pueda visualizarse de forma clara. Se deberán
mantener en buen estado y serán cambiados cuando proceda. 
Será también el constructor quien deba facilitar, si procede, al CSyS y a
la DF todos los contratos, nóminas, etc. de los trabajadores.  
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La  realización de este  trabajo me ha permitido plasmar y,  al  mismo
tiempo, ampliar muchos de los conocimientos que he ido adquiriendo a
lo largo de estos años durante la realización del grado de Arquitectura
Técnica. 
Al  mismo tiempo, también me ha hecho salir un poco de la zona de
confort, al centrar dicho trabajo en una nave emplazada en un polígono
industrial. Aspecto que también sería otra de las posibles competencias
en mi  futura  trayectoria  profesional  aunque ésta  no sea  tan  común
como lo es, por ejemplo, la edificación de viviendas o edificios. Así pues,
todo  este  proyecto  me  ha  servido  de  ayuda  para  conocer  estas
competencias que, hasta el momento, eran desconocidas para mí.
Por último, pero no por ello menos importante, destacar el hecho de
que  este  trabajo  también  me ha  permitido  ampliar  el  conocimiento
relacionado con la normativa a aplicar en este tipo de proyecto-reforma
y a familiarizarme con la utilización de la misma.
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(1) Apuntes de la asignatura GESTION INTEGRAL DEL PROCESO, UPV.
(2) Código técnico de edificación
https://www.codigotecnico.org
(3) Documento Básico HE Ahorro de energía
https://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/
ahorroEnergia/DccHE.pdf
(4) Documento Básico HR Protección frente al ruido 
https://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/
proteccionRuido/DccHR.pdf
(5) Documento Básico HS Salubridad
https://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/salubridad/
DccHS.pdf
(6) Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio 
https://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/
seguridadIncendio/DccSI.pdf





(9) Ley 6/2014, de 25 de julio
https://www.boe.es/boe/dias/2014/09/23/pdfs/BOE-A-2014-
9626.pdf
(10) Ley  14/2010,  de  3  de  diciembre,  de  espectáculos  públicos,
actividades recreativas y establecimientos públicos
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(11) Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento electrotécnico para baja tensión. 
http://www.f2i2.net/documentos/lsi/rbt/guias/
guia_bt_rd_842_02_sep03r1.pdf
(12)Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento  de  Instalaciones  Térmicas  en  los  Edificios.
https://www.boe.es/eli/es/rd/2007/07/20/1027/dof/spa/pdf 
(13)Normativa municipal de Moncada. 
http://www.moncada.es/es/page/ordenanzas-0
Normas UNE  ( https//www.une.org)
- UNE-EN 179:2009 
- UNE-EN 1125:2009 
- UNE 23034:1988 
- UNE 23033-1 
- UNE-EN 124:2015 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
01.01        m   Excavación de zanjas de saneamiento.                            
Excavación en zanjas para saneamiento de 40x50cm en suelo de arcilla se-
midura, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y car-
ga a camión.
Residual 110mm 18,4 18,40
Pluvial 200mm 7,59 7,59
Pluvial 150 mm 24,17 24,17
Residual 90 mm 19,72 19,72
69,88 23,28 1.626,81
01.02        m2 Desmontaje de cobertura de teja                                 
Desmontaje de cobertura de teja cerámica curva, colocada con mortero a
menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas o a un agua
con una pendiente media del 30%; con medios manuales y carga manual
sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje de los elemen-
tos de fijación, de los remates, de los canalones y de las bajantes
Medido autocad 783,7 783,70
783,70 10,77 8.440,45
01.03        m2 Demolición partición interior ladrillo hueco revestido          
Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo
hueco doble, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los ele-
mentos constructivos contiguos, y carga manual sobre
camión o contenedor.
1 30,35 4,95 150,23
150,23 4,76 715,09
01.04        u   Desmontaje de carpinteria                                       
Reirada de puerta de madera de 75x200cm incluido premarco.
1 1,00
1,00 25,70 25,70
TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS............................................................. 10.808,05
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CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO                                                     
02.01        m   Colector residual 90mm                                          
Colector enterrado en terreno no agresivo para aguas residuales , de tubode
PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 90 mm de diámetro
exterior. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios parael
desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye
la excavación ni el relleno principal
19,72 19,72
19,72 11,23 221,46
02.02        m   Colector residual 110mm                                         
Colector enterrado en terreno no agresivo para aguas residuales , de tubo




02.03        m   Colector pluvial 200mm                                          
Colector enterrado en terreno no agresivo para aguas pluviales , de tubo de




02.04        m   Colector pluvial 150mm                                          
Colector enterrado en terreno no agresivo para aguas pluviales , de tubo de




02.05        m3 Relleno de zanjas para instalaciones                            
Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con hormigón
no estructural HNE-15/B/20, fabricado en central y vertido desde camión.
Residual 110mm 1 18,40 0,40 0,40 2,94
Pluvial 200mm 1 7,59 0,40 0,40 1,21
Pluvial 150 mm 1 24,17 0,40 0,40 3,87
Residual 90 mm 1 19,72 0,40 0,40 3,16
11,18 71,35 797,69
02.06        u   Arqueta enterrada para saneamiento                              
Arqueta de paso, prefabricada de PVC, registrable, "JIMTEN" compuesta por
colector de conexión de PVC, modelo S-212, de 250 mm de diámetro, con
dos entradas, dos de 150 mm de diámetro.
1 1,00
1,00 171,54 171,54
02.07        m   Bajante aguas pluviales                                         
Bajante exterior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por
PVC, serie B, de90 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.
3 4,95 14,85
14,85 21,21 314,97
02.08        m   Canalón circular de pvc visto                                   
Canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, de desarrollo 250





02.09        u   Derivación individual para evacuación                           
Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro,
lavabo sencillo, plato de ducha,, realizada con tubo de PVC, serie B para la
red de desagües
2 2,00
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2,00 298,00 596,00
02.10        u   Derivación individual para evacuación                           
Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro,
lavabo sencillo, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües.
2 2,00
2,00 232,00 464,00
02.11        u   Derivación individual para fregadero                            
Red interior de evacuación para fregadro, realizada con tubo de PVC, serie B
para la red de desagües
3 3,00
3,00 68,25 204,75
TOTAL CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO............................................................................ 4.830,37
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CAPÍTULO 03 ALBAÑILERÍA                                                     
03.01        m2 Hoja de particion interior, de fabrica de ladrillo cerámico     
Tabique interior, de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico machi-
hembrado para revestir, 33x30x7 cm, con huecos verticales que permiten el
paso de instalaciones , con juntas horizontales y verticales de 1cm de espe-
sor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris,
M-5.
2 9,55 3,00 57,30
1 2,38 3,00 7,14
1 4,65 3,00 13,95
3 2,56 3,00 23,04
2 7,89 3,00 47,34
3 3,15 3,00 28,35
177,12 14,16 2.508,02
03.02        m2 Muro de carga de bloque de hormigón                             
Muro de carga de 15 cm de espesor de fábrica armada de bloque de hormi-
gón, liso estándar color gris, 40x20x15 cm, resistencia normalizada R10 (10
N/mm²), para revestir, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de es-
pesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color
gris, M-7,5, suministrado a granel, con piezas especiales tales como me-
dios bloques, bloques de esquina y bloques en "U" en formación de zun-
chos horizontales y dinteles, reforzado con hormigón de relleno,
HA-25/B/12/IIa, preparado en obra, vertido con medios manuales, en dinte-
les, zunchos horizontales y zunchos verticales; y acero UNE-EN 10080 B 500
S, armadura de tendel prefabricada de acero galvanizado en caliente con re-
cubrimiento de resina epoxi.
Sur 1 19,41 2,50 48,53
Este 1 38,84 2,50 97,10
Norte 1 27,92 2,50 69,80
215,43 40,83 8.796,01
03.03        m   Apertura de rozas                                               
23 23,00
23,00 7,95 182,85
03.04        m2 Doble hoja exterior de fachada, de fabrica de ladrillo y bloque 
Fabrica de bloque armada de 22 cm de espesor siendo esta la hoja exte-
rior.Bloque de hormigón,estándar color gris, 40x20x15 cm, resistencia nor-
malizada R10 (10 N/mm²), visto, con juntas horizontales y verticales de 10
mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento indus-
trial, color gris,M-7,5, con piezas especiales tales como medios bloques,
bloques de esquina y bloques en "U" en formación de zunchos horizontales
y dinteles, reforzado con hormigón de relleno, HA-25/B/12/IIa, preparado en
obra, vertido con medios manuales, en dinteles, zunchos horizontales y zun-
chos verticales; y acero UNE-EN 10080 B 500 S,  armadura de tendel prefa-
bricada de acero galvanizado en caliente con recubrimiento de resina epoxi.²
Hoja interior, de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico machihem-
brado para revestir, 33x30x7 cm, con huecos verticales que permiten el paso
de instalaciones,con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor,
junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5,
suministrado a granel. el precio incluye revestimiento de yeso de construc-
ción B1, proyectado, a buena vista, sobre paramento vertical, de hasta 3 m
de altura, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material,
acabado enlucido con yeso de aplicación en capa fina C6, de 15 mm de es-
pesor, con guardavivos.
Norte 1 17,03 4,95 84,30
Sur 1 34,20 4,95 169,29
Este 1 25,00 7,35 183,75
Oeste 1 13,66 7,35 100,40
537,74 55,25 29.710,14
TOTAL CAPÍTULO 03 ALBAÑILERÍA.............................................................................. 41.197,02
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CAPÍTULO 04 INSTALACIONES ELECTRICA                                         
04.01        u   Instalación electrica del local                                 
Red eléctrica de distribución interior para local de 800 m2, compuesta de:
cuadro general de mando y protección; circuitos interiores con cableado ba-
jo tubo protector de PVC flexible: 1 circuito para alumbrado, 1 circuito para to-
mas de corriente, 1 circuito para aire acondicionado, 1 circuito para alumbra-
do de emergencia, 1 circuito para cierre automatizado, 1 circuito para siste-
ma de detección y alarma de incendios; mecanismos gama básica (tecla o
tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco).
2 2,00
2,00 5.462,00 10.924,00
04.02        u   Luminaria empotrada tipo dowlight                               
Suministro e instalación empotrada de luminaria circular de techo Down-
light, de 81 mm de diámetro y 40 mm de altura, para 3 led de 1 W; aro embe-
llecedor de aluminio inyectado, acabado termoesmaltado, de color blanco;
protección IP20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas. El precio no incluye
las ayudas de albañilería para instalaciones.
45 45,00
45,00 130,00 5.850,00
04.03        u   Campana LED SOLID 200w  Slim                                     
Suministro e instalación colgada de luminaria de campana LED 200 lume-
nes, de 450mm de diámetro y 480 mm de altura.Para 3 led de 1 W; aro em-
bellecedor de aluminio inyectado, acabado termoesmaltado, de color blan-
co; protección IP20 y aislamiento clase F.
10 10,00
10,00 160,00 1.600,00
04.04        u   Foco Proyector LED 200w                                         
Suministro e instalación foco LED 200 lumenes,gama Slim de 450mm de
diámetro y 480 mm de altura.Para 3 led de 1 W; aro embellecedor de alumi-




TOTAL CAPÍTULO 04 INSTALACIONES ELECTRICA...................................................... 19.124,00
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CAPÍTULO 05 INSTALACION AGUA                                                
05.01        u   Instalación de fontanería cuarto humedo                         
Instalación de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, la-
vabo sencillo.plato de ducha,realizada con polietileno reticulado(PE-X), para
agua fría y caliente.
2 2,00
2,00 342,00 684,00
05.02        u   Instalación fontaneria en cuartos humedos                       
Instalación de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, la-




TOTAL CAPÍTULO 05 INSTALACION AGUA................................................................... 1.254,00
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CAPÍTULO 06 CARPINTERIA EXTERIOR                                            
06.01        u   Puerta industrial entrada vehículos                             
Puerta metalica formada por lamas de pvc apertura corredera vertical .
Puerta Norte 1 1,00
Puerta Oeste 1 1,00
2,00 1.200,00 2.400,00
06.02        u   Carpinteria de aluminio                                         
Carpintería de aluminio lacado color blanco, en cerramiento de fachada,
compuesta porperfiles de aluminio y vidrios de seguridad fijos, de 4x2,1m .
2 2,00
2,00 652,00 1.304,00
06.03        u   Puerta corredera aluminio con fijo acristalado                  
Puerta corredera formada carpintería de aluminio lacado color blanco,y fijo
lateral y en la propia puerta de cristal de seguridad,  con premarco. dimen-
siones de 0.9 x2.1m.Incluido cierre eléctrico motorizado
2 2,00
2,00 660,00 1.320,00
06.04        u   Ventana de aluminio 1600x1400                                   
Ventana de aluminio, serie Cor-2000 "CORTIZO", dos hojas practicables,con
apertura hacia el interior, dimensiones 1600x1400 mm, acabado lacado co-
lor blanco, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad
del proceso de lacado, compuesta de hoja de 53 mm y marco de 45 mm,
junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla estándar y he-
rrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m
=desde 5,7 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 30 mm, con cla-
sificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasifi-
cación a la estanqueidad al agua clase 9A egún UNE-EN 12208, y clasifica-
ción a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210,
sin premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la
carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería
exterior y el paramento. TSAC.
3 3,00
3,00 585,00 1.755,00
06.05        u   Ventana aluminio 1600x1400                                      
Ventana de aluminio, serie Cor-2000 "CORTIZO", dos hojas practicables,con
apertura hacia el interior, dimensiones 600x1400 mm, acabado lacado color
blanco, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del
proceso de lacado, compuesta de hoja de 53 mm y marco de 45 mm, jun-
quillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla estándar y herra-
jes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = des-
de 5,7 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 30 mm, con clasifica-
ción a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación
a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208, y clasificación a
la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin pre-
marco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpin-




06.06        u   Puerta abatible aluminio con fijo acristalado                   
Puerta abatible formada carpintería de aluminio lacado color blanco,y fijo la-
teral y en la propia puerta de cristal de seguridad,  con premarco. dimensio-
nes de 0.9 x2.1m.
1 1,00
1,00 560,00 560,00
06.07        u   Puerta acero inoxidable con accionamiento de salida emergencia  
Puerta abatible formada carpintería de acero inoxidable  lacado color blanco,
con accionamiento manual de salida de emergencia desde la cara interior
de la puerta  con premarco. dimensiones de 0.82 x2.1m.
1 1,00
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1,00 352,00 352,00
06.08        u   Hornacina                                                       
Instalación de contador general de agua de 1/2" DN 15 mm, colocado en ar-
mario prefabricado, con llave de corte general de compuerta. El precio  inclu-
ye el contador e instalación elementos de acuerdo DB-HS.
1 1,00
1,00 200,00 200,00
TOTAL CAPÍTULO 06 CARPINTERIA EXTERIOR............................................................ 8.121,00
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CAPÍTULO 07 CARPINTERIA INTERIOR                                            
07.01        u   Puerta interior abatible de madera                              
Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero
aglomerado, chapado con pino país, barnizada en taller, con plafones de for-
ma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapa-
do de madera, de pino país de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapa-
do de madera, de pino país de 70x10 mm en ambas caras. Incluso bisa-
gras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón,
color negro, acabado brillante, serie básica.
9 9,00
9,00 237,50 2.137,50
07.02        u   Puerta interior corredera de madera                             
Puerta interior corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de
203x92,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina color blanco,
con alma alveolar de papel kraft, formado por alma alveolar de papel kraft y
chapado de tablero de fibras, acabado con revestimiento de melamina; pre-
cerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de me-
lamina, color color blanco de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revesti-
miento de melamina, color color blanco de 70x10 mm en ambas caras. In-




07.03        m2 Cerramiento de carpintería de aluminio                          
Carpintería de aluminio lacado color blanco, en divisorias interiores, gama
básica, totalmente instalado.
1 4,04 3,00 12,12
1 2,60 3,00 7,80
1 3,49 3,00 10,47
1 2,03 3,00 6,09
1 4,70 3,00 14,10
50,58 144,13 7.290,10
07.04        u   Puerta interior abatible madera para instalaciones              
rta interior abatible, ciega, de una hoja de115x76,5x2,5 cm, de tablero aglo-
merado, chapado con pino país, barnizada en taller, con plafones de forma
recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado
de madera, de pino país de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado
de madera, de pino país de 70x10 mm en ambas caras. Incluso bisagras,
herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón, color
negro, acabado brillante, serie básica.
2 2,00
2,00 160,00 320,00
TOTAL CAPÍTULO 07 CARPINTERIA INTERIOR............................................................. 10.067,60
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CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS                                                  
08.01        m2 Yeso Proyectado                                                 
Proyectado yeso de construcción B1, proyectado, a buena vista, sobre para-
mento vertical, de hasta 3 m de altura, previa colocación de malla antiálcalis
en cambios de material, acabado enlucido con yeso de aplicación en capa
fina C6, de 15 mm de espesor, con guardavivos.
4 9,55 3,00 114,60
2 2,38 3,00 14,28
2 4,65 3,00 27,90
6 2,56 3,00 46,08
4 7,89 3,00 94,68
6 3,15 3,00 56,70
1 17,03 4,95 84,30
1 34,20 4,95 169,29
1 25,00 7,35 183,75
1 13,66 7,35 100,40
891,98 8,74 7.795,91
08.02        m2 Falso techo registrable de escayola                             
Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, de placas de es-
cayola fisurada, con perfilería vista blanca estándar.
Medición cad 783 783,00
783,00 18,28 14.313,24
08.03        m2 Pavimento porcelanico                                           
Pavimento de baldosas cerámicas de gres porcelánico, estilo textil "PORCE-
LANATTO", capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, 60x60 cm,
para uso interior, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con
deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado T100 Super "TAU CERÁ-
MICA", mediante la técnica de doble encolado y rejuntadas con mortero téc-
nico coloreado superfino tipo CG, Line Fix, color blanco, para junta de entre
1,5 y 3 mm
Medición cad 94,64 94,64
94,64 39,14 3.704,21
08.04        m2 Alicatado azulejo gres porcelanico                              
Alicatado con baldosas cerámicas de gres porcelánico, estilo mármol "TAU
CERÁMICA", capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, 30x60 cm,
colocadas sobre una superficie soporte de fábrica en paramento exte-
rior,mediante adhesivo cementoso, C1 T, con deslizamiento reducido y tiem-
po abierto ampliado T80 Especial Yeso "TAU CERÁMICA", con doble encola-
do,sin junta, con cantoneras de PVC; sobre capa de regularización de morte-
ro.
2 8,50 3,00 51,00
1 6,85 3,00 20,55
1 7,47 3,00 22,41
93,96 42,10 3.955,72
08.05        m2 Pintura plástica interior                                       
Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre para-
mentos verticales interiores de yeso o escayola, mano de fondo y dos ma-
nos de acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano).
4 9,55 3,00 114,60
2 2,38 3,00 14,28
2 4,65 3,00 27,90
6 2,56 3,00 46,08
4 7,89 3,00 94,68
6 3,15 3,00 56,70
1 17,03 4,95 84,30
1 34,20 4,95 169,29
1 25,00 7,35 183,75
1 13,66 7,35 100,40
891,98 6,15 5.485,68
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08.06        m2 Pintura plástica exterior                                       
Pintura aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco,
acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de
agua y la siguiente diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir, (rendimiento:
0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica
reguladora de la absorción, sobre paramento exterior de mortero. El precio
incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afecta-
dos durante los trabajos y la resolución de puntos singulares
Norte 1 17,03 4,95 84,30
Sur 1 34,20 4,95 169,29
Este 1 25,00 7,35 183,75
Oeste 1 13,66 7,35 100,40
Sur1 1 19,41 2,50 48,53
Este1 1 38,84 2,50 97,10
Norte 1 27,92 2,50 69,80
753,17 5,80 4.368,39
TOTAL CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS....................................................................... 39.623,15
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CAPÍTULO 09 CUBIERTA                                                        
09.01        m2 Cubierta panel sándwich                                         
Cubierta inclinada de paneles sándwich aislantes de acero, de 30 mm de
espesor y 1150 mm de ancho, alma aislante de lana de roca, con una pen-
diente mayor del 10%
Medición cad 783,7 783,70
783,70 61,20 47.962,44
TOTAL CAPÍTULO 09 CUBIERTA................................................................................... 47.962,44
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CAPÍTULO 10 EQUIPAMIENTO                                                    
10.01        u   Fregadero                                                       
Fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 2 cubetas,
de 800x490 mm, equipado con grifería monomando con cartucho cerámico
para fregadero, gama básica, acabado cromado
3 3,00
3,00 507,77 1.523,31
10.02        u   Lavabo mura "Roca"                                              
Lavabo de porcelana sanitaria mural, modelo Diverta "ROCA", color Blanco,
de 750x440 mm, equipado con grifería monomando de repisa para lavabo,
con cartucho cerámico y limitador de caudal a 6 l/min, acabado croma-




10.03        u   Plato de ducha acrilico tipo daiquiri "Roca"                    
Plato de ducha acrílico, rectangular, modelo Neo Daiquiri "ROCA", color
Blanco, de 900x700x40 mm, con fondo antideslizante y juego de desagüe,
equipado con grifería monomando mural para ducha, con cartucho cerámi-




10.04        u   Inodoro tanque bajo "roca"                                      
Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo Meridian
"ROCA", color Blanco, de 370x645x790 mm, con cisterna de inodoro, de do-




TOTAL CAPÍTULO 10 EQUIPAMIENTO .......................................................................... 5.267,09
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CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
E01          %   Gestión de residuos                                             
Transporte y almacenaje de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales
cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, con conte-
nedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eli-




TOTAL CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS.............................................................. 9.386,74
TOTAL.......................................................................................................................... 197.641,46
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                
CAPITULO RESUMEN EUROS %
01 ACTUACIONES PREVIAS........................................................................................................................... 10.808,05 5,47
02 SANEAMIENTO.......................................................................................................................................... 4.830,37 2,44
03 ALBAÑILERÍA ............................................................................................................................................ 41.197,02 20,84
04 INSTALACIONES ELECTRICA .................................................................................................................... 19.124,00 9,68
05 INSTALACION AGUA................................................................................................................................. 1.254,00 0,63
06 CARPINTERIA EXTERIOR........................................................................................................................... 8.121,00 4,11
07 CARPINTERIA INTERIOR............................................................................................................................. 10.067,60 5,09
08 REVESTIMIENTOS...................................................................................................................................... 39.623,15 20,05
09 CUBIERTA.................................................................................................................................................. 47.962,44 24,27
10 EQUIPAMIENTO.......................................................................................................................................... 5.267,09 2,66
11 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................. 9.386,74 4,75
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 197.641,46
11,00% Gastos generales .................... 21.740,56
6,00% Beneficio industrial................... 11.858,49
SUMA DE G.G. y B.I. 33.599,05
21,00% I.V.A..................................................................... 48.560,51
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 279.801,02
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 279.801,02
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS UN
EUROS con DOS CÉNTIMOS
, a 1 de diciembre de 2019.
El promotor                                             La dirección facultativa                          
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Anexo 4. Estudio Básico de Seguridad y Salud
1. MEMORIA:
1.1 Justificación
Para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Capítulo II del
Real  Decreto  1627/97  en  el  que  se  establece  la  obligatoriedad  del
Promotor durante la Fase de Proyecto a que se elabore un Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud al darse alguno de estos supuestos:
a) El  presupuesto  de  ejecución  por  contrata  incluido  en  el
proyecto es inferior a 450.759,08€. 
b) No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días
laborables  y  en  ningún  momento  se  emplearan  más  de  20
trabajadores simultáneamente. 
c) El volumen de mano de obra estimada, entendiéndose por tal la
suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la
obra NO es superior a 500. 
d) No  se  trata  de  una  obra  de  túneles,  galería,  conducciones
subterráneas y presas.
En el artículo 4.2., se establece cuando debe de redactarse un estudio
básico de seguridad y salud, y resulta ser: 
-  En los proyectos de obra no incluidos en ninguno de los supuestos
previstos en el artículo 4.1., el promotor estará obligado a que en la
fase  de  redacción  del  proyecto  se  elabore  un  estudio  básico  de
seguridad y salud.
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En  el  presente  Estudio  Básico  de  Seguridad  y  Salud  se  definen  las
medidas  a  adoptar  encaminadas  a  la  prevención  de  los  riesgos  de
accidente  y  enfermedades  profesionales  que  pueden  ocasionarse
durante la ejecución de la obra, así como las instalaciones preceptivas
de higiene y bienestar de los trabajadores. 
Se  exponen  unas  directrices  básicas  de  acuerdo  con  la  legislación
vigente, en cuanto a las disposiciones mínimas en materia de seguridad
y salud, con el fin de que el contratista cumpla con sus obligaciones en
cuanto a la prevención de riesgos profesionales. 
Los  objetivos  que  pretende  alcanzar  el  presente  Estudio  Básico  de
Seguridad y Salud son: 
 Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores 
 Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por
insuficiencia o falta de medios 
 Delimitar  y  esclarecer  atribuciones  y  responsabilidades  en
materia  de  seguridad  de  las  personas  que  intervienen  en  el
proceso constructivo 
 Determinar  los  costes  de  las  medidas  de  protección  y
prevención 
 Referir la clase de medidas de protección a emplear en función
del riesgo
 Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de
la obra 
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 Aplicar  técnicas  de  ejecución  que  reduzcan  al  máximo  estos
riesgos
1.3 Contenido del Estudio
El Estudio Básico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y
salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos
laborales  que  puedan  ser  evitados,  indicando  las  medidas  técnicas
necesarias para ello, así como la relación de los riesgos laborales que no
puedan  eliminarse,  especificando  las  medidas  preventivas  y
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y
valorando  su  eficacia,  en  especial  cuando  se  propongan  medidas
alternativas, además de cualquier otro tipo de actividad que se lleve a
cabo en la misma. 
En el Estudio Básico de Seguridad y Salud se contemplan también las
previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día,  en las
debidas  condiciones  de  seguridad  y  salud,  los  previsibles  trabajos
posteriores de reparación o mantenimiento, siempre dentro del marco
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
1.4 Datos generales 
Datos generales del Proyecto de Ejecución 
Según el presente estudio se obtiene la siguiente información: 
- Proyecto: Reforma 
- Plantas sobre rasante: 1 
- Plantas bajo rasante: 0 
- PEM: 197.641,46 € 
- Tiempo de ejecución: 6 meses 
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- Número de operarios: 10
Emplazamiento y condiciones del entorno 
Datos del Proyecto a tener en cuenta: 
- Dirección: Calle Camino Verónica. 
- Accesos a la obra: Calle Camino Verónica. 
- Topografía del terreno: Plano, fácil accesibilidad. 
- Edificaciones colindantes: Parcelas sin edificar. 
- Servidumbres y condicionantes: Ninguno 
- Condiciones climáticas y ambientales: Clima mediterráneo
1.5 Medios auxiliares
El traslado de heridos graves se realizará por personas especializadas.
Se podrá trasladar a los heridos leves por medios alternativos. El cartel
en el que se enumeren los centros sanitarios así como los teléfonos se
colocará en sitios visibles para todos los operarios.
1.5.1 Medios de auxilio en obra
En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con
destino a empresas de 5 a 25 trabajadores, en un lugar accesible a los
operarios y debidamente equipado, según la Orden TAS/2947/2007, de
8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de
botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de
trabajo. 
 Su contenido se limitará, como mínimo, al establecido en el "anexo VI.
A). 3 del Real Decreto 486/97, de 14 de abril": 
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 Desinfectantes y antisépticos autorizados 
 Gasas estériles 
 Algodón hidrófilo 
 Vendas 
 Esparadrapo 
 Apósitos adhesivos  
 Tijeras 
 Pinzas y guantes desechables 
El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de
primeros auxilios, reponiendo los elementos utilizados y sustituyendo
los productos caducados.
1.5.2  Medios  de auxilio  en caso de  accidente:  centros  asistenciales
más próximos
Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la
obra,  que  puede  ser  de  gran  utilidad  si  se  llegara  a  producir  un
accidente laboral.












Arnau de Vilanova 14 km - 22 min
TELÉFONOS DE EMERGENCIA
Localización Dirección Teléfonos
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Hospital  Arnau  de
Vilanova
C/  Sant  Clement,  12,
Valéncia
961976158 
Centro  de  Salud  de
Moncada
Avinguda  de  la
Mediterrania, 2, Moncada
963108910
Policía Local Avinguda  Cominitat
Valenciana, 1
961390587
Guardia Civil C/ de Gómez i Ferrer, 13 961309105
Bomberos Camí de Montcada, 24-37 963469800
Ayuntamiento C/ Major, 63 961390716
1.6 Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores
Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas
generales relativas a los lugares de trabajo en las obras" contenidas en
la legislación vigente en la materia.  
Dadas  las  características  y  el  volumen  de  la  obra,  se  ha  previsto  la
colocación de instalaciones provisionales tipo caseta prefabricada para
los vestuarios y aseos, pudiéndose habilitar posteriormente zonas en la
propia obra para albergar dichos servicios, cuando las condiciones y las
fases de ejecución lo permitan.
Vestuarios
La  superficie  de los  vestuarios  será  de 2 m² por cada trabajador,  se
incluye asientos, bancos y taquillas con cerradura, de tamaño suficiente
como para guardar la ropa y el calzado. 
- Por cada 10 trabajadores una ducha 
- Por cada 25 hombres o 15 mujeres un inodoro 
- Por cada inodoro un lavabo 
- Por cada 25 hombres un urinario 
- Por cada lavabo 1 secamanos eléctrico o de celulosa 
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- Por cada lavabo un dosificador de jabón 
- Una papelera para el vertido de la celulosa 
- Por cada inodoro 1 portarrollos con papel
Todas  estas  cantidades  son  las  mínimas  según  el  número  de  dichos
trabajadores o fracción.
Se dispondrá de una zona habilitada para comedor cuya altura mínima
será de 2,5 m, y dispondrá de la siguiente dotación: 
- Mesas y asientos suficientes según el número de trabajadores. 
- Platos, vasos y cubiertos suficientes, se recomienda que sean
desechables. 
- Fregadero dotado de agua potable. 
- Microondas
1.7 Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar
A continuación se expone tanto los riesgos más frecuentes que pueden
surgir,  como las  medidas preventivas y de protección colectiva y los
equipos de protección individual (EPI) imprescindibles para mejorar las
condiciones de seguridad y salud en la obra.
Antes de comenzar con el desarrollo de este apartado, comentar que
hay una serie de medidas preventivas que se tendrán en cuenta para
cualquiera que sea el  riesgo que estemos tratando en ese momento
como son:
 Cada  operario  debe  tener  la  formación  e  información
obligatoria general y la de su puesto de trabajo particular
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 La  zona  de  trabajo  debe  estar  limpia  y  ordenada en  todo
momento
 Señalización   adecuada de la zona de trabajo
 Iluminació  n no inferior a 100 lux y deberá situarse a una altura
en torno a los 2 m, medidos desde la superficie de apoyo de los
operarios en el puesto de trabajo
1.7.1 Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra
Instalación eléctrica provisional   
Riesgos más frecuentes:
 Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
 Cortes y heridas con objetos punzantes 
 Proyección de partículas en los ojos 
 Incendios 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
 Prevención  de  posibles  contactos  eléctricos  indirectos,
mediante  el  sistema  de  protección  de  puesta  a  tierra  y
dispositivos de corte (interruptores diferenciales) 
 Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de
6 m para las líneas aéreas y de 2 m para las líneas enterradas 
 Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide
con el del suministro de agua
 Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro
de  cajas  prefabricadas  homologadas,  con  su  toma  de  tierra
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independiente,  protegidas  de  la  intemperie  y  provistas  de
puerta, llave y visera 
 Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y
conexiones estancas 
 En  caso  de  tender  líneas  eléctricas  sobre  zonas  de  paso,  se
situarán a una altura mínima de 2,2 m si se ha dispuesto algún
elemento para impedir el paso de vehículos y de 5,0 m en caso
contrario 
 Los  cables  enterrados  estarán  perfectamente  señalizados  y
protegidos con tubos rígidos, a una profundidad superior a 0,4
m 
 Las  tomas  de  corriente  se  realizarán  a  través  de  clavijas
blindadas normalizadas 
 Quedan  terminantemente  prohibidas  las  conexiones  triples
(ladrones)  y  el  empleo de fusibles caseros,  empleándose una
toma  de  corriente  independiente  para  cada  aparato  o
herramienta  
Equipos de protección individual (EPI):
 Calzado aislante para electricistas 
 Guantes dieléctricos
 Banquetas aislantes de la electricidad 
 Comprobadores de tensión 
 Herramientas aislantes
 Ropa de trabajo impermeable 
 Ropa de trabajo reflectante 
 Vallado de obra 
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 Caída de objetos en manipulación 
 Caída de personas
 Peligro de impacto por falta de señalización adecuada
Medidas preventivas y protecciones colectivas:
 Las vías de acceso se estudiarán previamente a su instalación en
obra
 Tanto  las  vallas  como  los  accesos  a  las  mismas  estarán
correctamente  señalizas  de  forma  bien  visible  y  fácilmente
identificable
 El vallado dispondrá también de señalización nocturna
Equipos de protección individual (EPI):
 Calzado con suela antideslizante 
 Ropa de trabajo impermeable
1.7.2. Durante las fases de ejecución de la obra 
Acondicionamiento del terreno
Riesgos más frecuentes:
 Caídas de personas a distinto nivel 
 Caída de maquinaria al vacío
 Golpes contra objetos inmóviles
 Proyección de fragmentos o partículas
 Incendios
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Medidas preventivas y protecciones colectivas:
 El  perímetro  de  la  zona  de  trabajo  estará  debidamente
señalizado
Equipos de protección individual (EPI):
 Ropa de seguridad 
 Casco 
 Botas de seguridad: calzado con suela aislante ante contactos
eléctricos   
 Guantes de seguridad: guantes aislantes en pruebas de tensión 
 Gafas de seguridad 
Cimentación 
No  está  prevista  ninguna  actividad  que  implique  el  trabajo  en
cimentaciones
Estructura
No  está  prevista  ninguna  actividad  que  implique  actuaciones  en  la
estructura. Si  durante  el  transcurso  de  los  trabajos  se  detectasen
patologías que impliquen una actuación sobre la estructura tendrá que
realizarse una evaluación de riesgos específica  sobre los riesgos que
puedan originarse.   
Cerramientos y revestimientos exteriores 
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Riesgos más frecuentes: 
 Caída de objetos o materiales desde distinto nivel 
 Exposición a temperaturas ambientales extremas 
 Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola
o materiales aislantes 
 Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos
 No  retirada  de  las  barandillas  antes  de  la  ejecución  del
cerramiento 
 Equipos de protección individual (EPI)  
 Uso de mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos
con sierra
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
 Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos 
 No  retirada  de  las  barandillas  antes  de  la  ejecución  del
cerramiento 
Equipos de protección individual (EPI): 
 Uso de mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos
con sierra  
 Cubiertas 
Riesgos más frecuentes: 
 Caída  por  los  bordes  de  cubierta  o  deslizamiento  por  los
faldones  
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Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
 El  acopio de los materiales de cubierta se realizará  en zonas
alejadas  de  los  bordes  o  aleros,  y  fuera  de  las  zonas  de
circulación, preferentemente sobre vigas o soportes 
 El acceso a la cubierta se realizará mediante escaleras de mano
homologadas, ubicadas en huecos protegidos y apoyadas sobre
superficies  horizontales,  sobrepasando  1,0  m  la  altura  de
desembarque 
 Se instalarán anclajes en la cumbrera para amarrar los cables y/
o los cinturones de seguridad  
Equipos de protección individual (EPI)  
 Calzado con suela antideslizante 
 Ropa de trabajo impermeable
 Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 
Instalaciones 
I. Instalación de Electricidad
Riesgos más frecuentes: 
 Caída de objetos en manipulación 
 Golpes/cortes por objetos o herramientas 
 Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
 Quemaduras producidas por descargas eléctricas 
 Incendios y explosiones
Medidas preventivas y protecciones colectivas:
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 Los  operarios  emplearán  las  herramientas  manuales  más
adecuadas a la operación a realizar, utilizándose éstas de forma
adecuada. Para su uso los operarios deberán disponer de cajas,
bolsas o cinturón portaherramientas. 
 El  personal  encargado  de  realizar  trabajos  en  instalaciones
estará formado y será competente para  el empleo del material
de seguridad y de los equipos y herramientas específicas para
cada labor 
 Se utilizarán solamente lámparas portátiles homologadas, con
manguera  anti  humedad  y  clavija  de  conexión  normalizada,
alimentadas a 24 voltios 
 Se utilizarán herramientas portátiles con doble aislamiento
Equipos de protección individual (EPI):
 Ropa de seguridad 
 Casco 
 Botas de seguridad: calzado con suela aislante ante contactos
eléctricos   
 Guantes de seguridad: guantes aislantes en pruebas de tensión 
 Gafas de seguridad
II. Instalación de Fontanería 
Riesgos más frecuentes:
 Caída de objetos en manipulación 
 Golpes/cortes por objetos o herramientas
 Sobresfuerzos
 Caídas al vacío o a distinto nivel  
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Medidas preventivas y protecciones colectivas:
 Los operarios emplearán las herramientas manuales más 
adecuadas a la operación a realizar, utilizándose éstas de forma 
adecuada. Para su uso los operarios deberán disponer de cajas, 
bolsas o cinturón portaherramientas. 
 El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones 
estará formado y ser competente para el empleo del material 
de seguridad y de los equipos y herramientas específicas para 
cada labor 
 Toda la maquinaria utilizada deberá de disponer de toma a 
tierra.
Equipos de protección individual (EPI):
 Ropa de seguridad 
 Casco 
 Botas de seguridad: calzado con suela aislante ante contactos
eléctricos   
 Guantes de seguridad: guantes aislantes en pruebas de tensión 
 Gafas de seguridad 
Revestimientos interiores y acabados 
I. Pavimentos 
Riesgos más frecuentes: 
 Caída de objetos en manipulación 
 Pisadas sobre objetos
 Golpes/cortes por objetos o herramientas
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 Proyección de fragmentos o partículas 
 Exposición a temperaturas ambientales extremas 
 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas (dermatosis)
Medidas preventivas y protecciones colectivas:
 Los  operarios  emplearán  las  herramientas  manuales  más
adecuadas a la operación a realizar, utilizándose éstas de forma
adecuada. Para su uso los operarios deberán disponer de cajas,
bolsas o cinturón portaherramientas. 
 Para evitar  la  formación de polvo se  realizarán los  cortes de
placas y piezas cerámicas utilizando cortes al agua. 
 Antes de la  utilización de cualquier  máquina-  herramienta se
comprobará  que se  encuentra  en óptimas  condiciones y  con
todos los mecanismos y protecciones de seguridad instalados
en buen estado. 
 En caso de temperaturas extremas se realizarán los descansos
necesarios para evitar golpes de calor.
 Se  realizará  una  constante  ingesta  de  líquidos  para  evitar  la
deshidratación. 
 Se utilizará protección solar para evitar quemaduras en la piel. 
 Se precisará el manejo por parte de dos operarios cuando el
peso de las cajas sea superior a los 25 Kg. 
 Se  realizarán  los  descansos  necesarios  para  evitar  posturas
incómodas durante un largo tiempo.
Equipos de protección individual (EPI):
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 Ropa  de  seguridad:  pantalón  recto  multibolsillos  de  alta
resistencia. 
 Casco 
 Botas de seguridad    
 Guantes de seguridad: guantes de punto ligero 
 Gafas de seguridad  
 Faja lumbar
II. Revestimientos Alicatados 
Riesgos más frecuentes:  
 Caída de objetos en manipulación 
 Caída de personas al mismo nivel 
 Pisadas sobre objetos 
 Golpes/cortes por objetos o herramientas 
 Proyección de fragmentos o partículas 
 Sobreesfuerzos 
Medidas preventivas y protecciones colectivas:
 Los  operarios  emplearán  las  herramientas  manuales  más
adecuadas a la operación a realizar, utilizándose éstas de forma
adecuada. Para su uso los operarios deberán disponer de cajas,
bolsas o cinturón portaherramientas. 
 Queda  terminantemente  prohibido  utilizar  cajas,  bidones  u
otros  elementos  para  la  formación  de  andamios  tipo
borriquetas. 
 Queda terminantemente prohibido formar andamios utilizando
escaleras de mano y tablones. 
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 Para evitar  la  formación de polvo se  realizarán los  cortes de
placas y piezas cerámicas utilizando cortes al agua. 
 Antes de la  utilización de cualquier  máquina-  herramienta se
comprobará  que se  encuentra  en óptimas  condiciones y  con
todos los mecanismos y protecciones de seguridad instalados
en buen estado. 
 Se precisará el manejo por parte de dos operarios cuando el
peso de las cajas sea superior a los 25 Kg. 
 Se  realizarán  los  descansos  necesarios  para  evitar  posturas
incómodas durante un largo tiempo.
Equipos de protección individual (EPI):
 Ropa  de  seguridad:  pantalón  recto  multibolsillos  de  alta
resistencia. 
 Casco 
 Botas de seguridad    
 Guantes de seguridad: guantes de punto ligero 
 Gafas de seguridad  
 Faja lumbar
III. Revestimientos de yeso horizontales y verticales
Riesgos más frecuentes:
 Caída de personas al mismo nivel 
 Golpes/cortes por objetos o herramientas 
 Proyección de fragmentos o partículas 
 Sobreesfuerzos 
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Medidas preventivas y protecciones colectivas:
 Los  operarios  emplearán  las  herramientas  manuales  más
adecuadas a la operación a realizar, utilizándose éstas de forma
adecuada. Para su uso los operarios deberán disponer de cajas,
bolsas o cinturón portaherramientas. 
 Queda  terminantemente  prohibido  utilizar  cajas,  bidones  u
otros  elementos  para  la  formación  de  andamios  tipo
borriquetas. 
 Queda terminantemente prohibido formar andamios utilizando
escaleras de mano y tablones. 
 Se  realizarán  los  descansos  necesarios  para  evitar  posturas
incómodas durante un largo tiempo. 
 Antes de la  utilización de cualquier  máquina-  herramienta se
comprobará  que se  encuentra  en óptimas  condiciones y  con
todos los mecanismos y protecciones de seguridad instalados
en buen estado.
Equipos de protección individual (EPI):
 Ropa  de  seguridad:  pantalón  recto  multibolsillos  de  alta
resistencia. 
 Casco 
 Botas de seguridad    
 Guantes de seguridad: guantes de punto ligero 
 Gafas de seguridad  
 Faja lumbar
IV. Falsos techos de placas de yeso laminado
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 Caída de objetos en manipulación 
 Caída de personas al mismo nivel 
 Golpes/cortes por objetos o herramientas 
 Proyección de fragmentos o partículas 
 Sobreesfuerzos
Medidas preventivas y protecciones colectivas:
 Los  operarios  emplearán  las  herramientas  manuales  más
adecuadas a la operación a realizar, utilizándose éstas de forma
adecuada. Para su uso los operarios deberán disponer de cajas,
bolsas o cinturón portaherramientas. 
 Queda  terminantemente  prohibido  utilizar  cajas,  bidones  u
otros  elementos  para  la  formación  de  andamios  tipo
borriquetas. 
 Queda terminantemente prohibido formar andamios utilizando
escaleras de mano y tablones.
 Se  realizarán  los  descansos  necesarios  para  evitar  posturas
incómodas durante un largo tiempo. 
 Antes de la  utilización de cualquier  máquina-  herramienta se
comprobará  que se  encuentra  en óptimas  condiciones y  con
todos los mecanismos y protecciones de seguridad instalados
en buen estado. 
Equipos de protección individual (EPI):
 Ropa  de  seguridad:  pantalón  recto  multibolsillos  de  alta
resistencia. 
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 Botas de seguridad    
 Guantes de seguridad: guantes de punto ligero 
 Gafas de seguridad  
 Faja lumbar
V. Pinturas horizontales y verticales en interiores
Riesgos más frecuentes:
 Caída de personas al mismo nivel 
 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas (vapores, pinturas) 
 Proyección de fragmentos o partículas 
 Sobreesfuerzos 
Medidas preventivas y protecciones colectivas:
 El  local  se  mantendrá  en  todo  momento  correctamente
ventilado. 
 Las  pinturas  se  almacenarán  en  lugares  correctamente
ventilados. 
 Se dispondrá de fichas de seguridad de todos los productos. 
 Se avisará al personal involucrado en las tareas de pintado de la
necesidad de una profunda higiene personal antes de cualquier
ingesta de alimentos. 
 Se prohíbe fumar o comer en cualquier estancia donde se estén
realizando trabajos de pintura. 
 La  aplicación  de  pinturas  y  adhesivos  se  realizará  mediante
rodillo, brochas o espátulas, nunca con las manos.
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 Los  operarios  emplearán  las  herramientas  manuales  más
adecuadas a la operación a realizar, utilizándose éstas de forma
adecuada. Para su uso los operarios deberán disponer de cajas,
bolsas o cinturón portaherramientas. 
 Queda  terminantemente  prohibido  utilizar  cajas,  bidones  u
otros  elementos  para  la  formación  de  andamios  tipo
borriquetas. 
 Queda terminantemente prohibido formar andamios utilizando
escaleras de mano y tablones. 
 Se  realizarán  los  descansos  necesarios  para  evitar  posturas
incómodas durante un largo tiempo.
Equipos de protección individual (EPI):
 Ropa  de  seguridad:  pantalón  recto  multibolsillos  de  alta
resistencia. 
 Casco 
 Botas de seguridad    
 Guantes de seguridad: guantes de punto ligero 
 Gafas de seguridad  Mascarilla 
 Máscara  reutilizable,  utilizable  con  diferentes  tipos  de  filtro
para ofrecer protección frente a gases y vapores y/o partículas. 
 Faja lumbar
1.7.3. Durante la utilización de medios auxiliares 
La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios
auxiliares de la obra se realizará atendiendo a las prescripciones de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales y a la Ordenanza de Trabajo en
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la Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden de 28 de agosto de 1970),
prestando especial atención a la Sección 3ª "Seguridad en el trabajo en
las  industrias  de  la  Construcción  y  Obras  Públicas"  Subsección  2ª
"Andamios en general". 
En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de
mano que no estén normalizados y cumplan con la normativa vigente. 
En  el  caso  de  las  plataformas  de  descarga  de  materiales,  sólo  se
utilizarán  modelos  normalizados,  disponiendo  de  barandillas
homologadas  y  enganches  para  cinturón  de  seguridad,  entre  otros
elementos. 
Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas
medidas preventivas y protecciones colectivas: 
Puntales 
 No se retirarán los puntales, ni se modificará su disposición una
vez hayan entrado en carga, respetándose el periodo estricto
de desencofrado  
 Los  puntales no quedarán dispersos por la  obra,  evitando su
apoyo en  posición  inclinada  sobre  los  paramentos verticales,
acopiándose siempre cuando dejen de utilizarse 
 Los puntales telescópicos se transportarán con los mecanismos
de extensión bloqueados 
Escalera de mano 
 Se revisará  periódicamente  el  estado de conservación de  las
escaleras 
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 Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación
en la parte superior o inferior de los largueros 
 Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar
golpes a otros objetos o a personas 
 Se  apoyarán  sobre  superficies  horizontales,  con  la  planeidad
adecuada  para  que  sean  estables  e  inmóviles,  quedando
prohibido el uso como cuña de cascotes, ladrillos, bovedillas o
elementos similares 
 Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación
de la escalera será inferior al 75% respecto al plano horizontal  
 El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1,0 m de la altura
de desembarque, medido en la dirección vertical 
 El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en
posición  frontal  (mirando  los  peldaños),  sujetándose
firmemente  con  las  dos  manos  en  los  peldaños,  no  en  los
largueros 
 Se  evitará  el  ascenso  o  descenso  simultáneo  de  dos  o  más
personas 
 Cuando  se  requiera  trabajar  sobre  la  escalera  en  alturas
superiores a 3,5 m, se utilizará siempre el cinturón de seguridad
con dispositivo anticaída 
Andamio de borriquetas 
 Los  andamios  de  borriquetas  se  apoyarán  sobre  superficies
firmes, estables y niveladas 
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 Se empleará un mínimo de dos borriquetas para la formación
de andamios, quedando totalmente prohibido como apoyo el
uso de bidones, ladrillos, bovedillas u otros objetos 
 Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a
las borriquetas  
 Queda  totalmente  prohibido  instalar  un  andamio  de
borriquetas encima de otro 
1.7.4. Durante la utilización de maquinaria y herramientas 
Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el
control y la reducción de riesgos debidos a la utilización de maquinaria y
herramientas durante la ejecución de la obra se desarrollarán conforme
a los siguientes criterios: 
a) Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra
dispondrán de su correspondiente manual de instrucciones, en
el que estarán especificados claramente tanto los riesgos que
entrañan para los trabajadores como los procedimientos para
su utilización con la debida seguridad.  
b) La  maquinaria  cumplirá  las  prescripciones  contenidas  en  el
vigente  Reglamento  de  Seguridad  en  las  Máquinas,  las
Instrucciones  Técnicas  Complementarias  (ITC)  y  las
especificaciones de los fabricantes. 
c) No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o
artificio mecánico sin reglamentación específica. 
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Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en la
obra,  con  sus  correspondientes  medidas  preventivas  y  protecciones
colectivas:  
Camión para transporte 
 Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de
tráfico 
 Las  cargas  se  repartirán  uniformemente  en  la  caja,  evitando
acopios  con  pendientes  superiores  al  5%  y  protegiendo  los
materiales sueltos con una lona  
 Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se
colocará el  freno en posición de frenado y,  en caso de estar
situado en  pendiente,  calzos  de  inmovilización debajo  de las
ruedas  
 En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos
bruscos  que  provoquen  la  pérdida  de  estabilidad,
permaneciendo siempre el conductor fuera de la cabina   
Martillo picador 
 Las  mangueras  de  aire  comprimido  deben  estar  situadas  de
forma que no dificulten ni el trabajo de los operarios ni el paso
del personal 
 No  se  realizarán  ni  esfuerzos  de  palanca  ni  operaciones
similares con el martillo en marcha  
 Se  verificará  el  perfecto  estado  de  los  acoplamientos  de  las
mangueras 
 Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo  
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 Será  utilizado  exclusivamente  por  la  persona  debidamente
autorizada 
 El  trabajador  que  utilice  el  maquinillo  estará  debidamente
formado en su uso y manejo, conocerá el contenido del manual
de instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar y
el uso de los EPI necesarios 
 Previamente al  inicio  de cualquier  trabajo,  se  comprobará  el
estado de los accesorios de seguridad, del cable de suspensión
de cargas y de las eslingas 
 Se  comprobará  la  existencia  del  limitador  de  recorrido  que
impide el choque de la carga contra el extremo superior de la
pluma 
 Dispondrá de marcado CE, de declaración de conformidad y de
manual de instrucciones emitido por el fabricante 
 Quedará claramente visible el cartel que indica el peso máximo
a elevar 
 Se acotará la zona de la obra en la que exista riesgo de caída de
los materiales transportados por el maquinillo 
 Se revisará el cable a diario,  siendo obligatoria su sustitución
cuando el número de hilos rotos sea igual o superior al 10% del
total 
 El  anclaje  del  maquinillo  se  realizará  según  se  indica  en  el
manual de instrucciones del fabricante  
 El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de agua, de
arena u de otro material  
 Se realizará el mantenimiento previsto por el fabricante 
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 Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o
piezas de la obra 
 Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán
discos abrasivos y para elementos de madera discos de sierra 
 Deberá  existir  un interruptor  de  parada  cerca  de  la  zona de
mando 
 La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y de virutas,
para evitar posibles incendios  
 Las  piezas  a  serrar  no  contendrán  clavos  ni  otros  elementos
metálicos 
 El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo 
 No se  utilizará  la  sierra  circular  sin  la  protección de prendas
adecuadas, tales como mascarillas antipolvo y gafas 
Sierra circular de mesa 
 Será  utilizado  exclusivamente  por  la  persona  debidamente
autorizada  
 El trabajador que utilice la sierra circular estará debidamente
formado en su uso y manejo, conocerá el contenido del manual
de instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar y
el uso de los EPI necesarios 
 Las sierras circulares se ubicarán en un lugar apropiado, sobre
superficies firmes y secas, a distancias superiores a tres metros
del borde de los forjados, salvo que éstos estén debidamente
protegidos por redes, barandillas o petos de remate 
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 En los  casos  en que  se  superen  los  valores  de exposición  al
ruido indicados en el  artículo 51 del  Real  Decreto 286/06 de
protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán
las  acciones  correctivas  oportunas,  tales  como el  empleo  de
protectores auditivos 
 La sierra estará totalmente protegida por la parte inferior de la
mesa, de manera que no se pueda acceder al disco 
 La parte superior de la sierra dispondrá de una carcasa metálica
que impida el acceso al disco de sierra, excepto por el punto de
introducción  del  elemento  a  cortar,  y  la  proyección  de
partículas 
 Se  utilizará  siempre  un  empujador  para  guiar  el  elemento  a
cortar, de modo que en ningún caso la mano quede expuesta al
disco de la sierra 
 La  instalación  eléctrica  de  la  máquina  estará  siempre  en
perfecto estado y condiciones, comprobándose periódicamente
el cableado, las clavijas y la toma de tierra  
 Las  piezas  a  serrar  no  contendrán  clavos  ni  otros  elementos
metálicos  
 El  operario se  colocará  a  sotavento  del  disco,  evitando  la
inhalación de polvo 
Cortadora de material cerámico 
 Se comprobará  el  estado del  disco antes  de iniciar  cualquier
trabajo. Si estuviera desgastado o resquebrajado se procederá a
su inmediata sustitución 
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 La protección del disco y de la transmisión estará activada en
todo momento 
 No se presionará contra el disco la pieza a cortar para evitar el
bloqueo  
Equipo de soldadura 
 No habrá materiales inflamables ni explosivos a menos de 10
metros de la zona de trabajo de soldadura 
 Antes de soldar se eliminarán las pinturas y recubrimientos del
soporte  
 Durante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un
extintor de polvo químico en perfecto estado y condiciones de
uso, en un lugar próximo y accesible 
 En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una
correcta  renovación  de  aire  se  instalarán  extractores,
preferentemente sistemas de aspiración localizada  
 Se  paralizarán  los  trabajos  de  soldadura  en  altura  ante  la
presencia de personas bajo el área de trabajo  
 Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren
en las inmediaciones dispondrán de protección visual adecuada,
no permaneciendo en ningún caso con los ojos al descubierto 
Herramientas manuales diversas 
 La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando
se  trabaje  en  ambientes  húmedos  o  las  herramientas  no
dispongan de doble aislamiento 
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 El  acceso  a  las  herramientas  y  su  uso  estará  permitido
únicamente a las personas autorizadas 
 No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas
por el fabricante  
 Se prohibirá,  durante  el  trabajo con herramientas,  el  uso de
pulseras, relojes, cadenas y elementos similares  
 Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o
estarán conectadas a tierra  
 En  las  herramientas  de  corte  se  protegerá  el  disco  con  una
carcasa antiproyección 
 Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con
carcasas anticontactos eléctricos  
 Las  herramientas  se  mantendrán en  perfecto estado de  uso,
con los mangos sin grietas y limpios de residuos, manteniendo
su carácter aislante para los trabajos eléctricos 
 Las  herramientas  eléctricas  estarán  apagadas mientras  no se
estén utilizando y no se podrán usar con las manos o los pies
mojados 
 En los  casos  en que se  superen  los  valores  de exposición  al
ruido indicados en el  artículo 51 del  Real  Decreto 286/06 de
protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán
las  acciones  correctivas  oportunas,  tales  como el  empleo  de
protectores auditivos
1.8 Identificación de los riesgos laborales 
1.8.1 Identificación de los riesgos laborales evitables
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En  esta  tabla  se  muestra  la  relación  de  los  riesgos  y  las
correspondientes medidas preventivas a adoptar para evitar o reducir el




-La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de
obstáculos, limpia y bien iluminada




-Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los
desniveles
-Los  huecos  horizontales  y  los  bordes  de  los
forjados  se  protegerán  mediante  barandillas  y
redes homologadas
-Se mantendrán en buen estado las protecciones de
los huecos y de los desniveles
-Las  escaleras  de  acceso  quedarán  firmemente
sujetas y bien amarradas
Polvo y
partículas
-Se regará periódicamente la zona de trabajo para
evitar el polvo
-Se  usarán  gafas  de  protección  y  mascarillas
antipolvo en aquellos trabajos en los que se genere
polvo o partículas
Ruido
-Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de
trabajo
-Las  máquinas  estarán  provistas  de  aislamiento
acústico
-Se dispondrán los medios necesarios para eliminar
o amortiguar los ruidos
Sobreesfuerzos -Se evitará el desplazamiento manual de las cargas
pesadas
-Se  limitará  el  peso  de  las  cargas  en  caso  de
desplazamiento manual
-Se  evitarán  los  sobreesfuerzos  o  los  esfuerzos
repetitivos
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-Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en
el levantamiento o desplazamiento de cargas




-Los locales y  las zonas de trabajo dispondrán de
ventilación suficiente
-Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados
1.8.2 Identificación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse
Hay  determinados  riesgos   que  al  ser  producidos  por  causas
inesperadas,  como  caídas  de  objetos  o  desprendimientos,  son  muy
difíciles de eliminar. No obstante, pueden reducirse las probabilidades
mediante  la  utilización  de  las  protecciones  individuales  y  colectivas
adecuadas, así como el cumplimiento de la normativa en  materia de
seguridad y salud, y de las normas de la buena construcción.
RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS
Caída de objetos
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
-Se montarán marquesinas en los accesos 
-La  zona de trabajo permanecerá ordenada,
libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 
-Se evitará el amontonamiento de materiales
u objetos sobre los andamios 
-No  se  lanzarán  cascotes  ni  restos  de
materiales desde los andamios 
Equipos de protección individual (EPI): 
-Casco de seguridad homologado 
-Guantes y botas de seguridad 
-Uso de bolsa portaherramientas
Dermatosis
Medidas preventivas y protecciones colectivas:  
-Se  evitará  la  generación  de  polvo  de
cemento 
Equipos de protección individual (EPI): 
-Guantes y ropa de trabajo adecuada
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Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
Se  revisará  periódicamente  la  instalación
eléctrica
-El  tendido  eléctrico  quedará  fijado  a  los
paramentos verticales 
-Los  alargadores  portátiles  tendrán  mango
aislante
-La  maquinaria  portátil  dispondrá  de
protección con doble aislamiento 
-Toda la maquinaria eléctrica estará provista
de toma de tierra 
Equipos de protección individual (EPI):
-Guantes dieléctricos 
-Calzado aislante para electricistas 
-Banquetas aislantes de la electricidad
Quemaduras leves
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
-La  zona de trabajo permanecerá ordenada,
libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 
Equipos de protección individual (EPI): 
-Guantes, polainas y mandiles de cuero
Golpes y cortes en
extremidades
Medidas preventivas y protecciones colectivas:
-La  zona de trabajo permanecerá ordenada,
libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 
Equipos de protección individual (EPI): 
-Guantes y botas de seguridad
1.9  Condiciones  de  seguridad  y  salud,  en  trabajos  posteriores  de
reparación y mantenimiento
En  este  apartado  se  aporta  la  información  útil  para  realizar,  en  las
debidas  condiciones  de  seguridad  y  salud,  los  futuros  trabajos  de
conservación, reparación y mantenimiento del edificio construido que
entrañan mayores riesgos.
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Para  los  trabajos  en  cerramientos,  aleros  de
cubierta, revestimientos de paramentos exteriores
o cualquier otro que se efectúe con riesgo de caída
en altura, deberán utilizarse andamios que cumplan
las condiciones especificadas en el presente estudio
básico de seguridad y salud. 
Durante  los  trabajos  que  puedan afectar  a  la  vía
pública,  se colocará una visera de protección a la
altura  de  la  primera  planta,  para  proteger  a  los




Los trabajos correspondientes a las instalaciones de
fontanería,  eléctrica  y  de  gas,  deberán  realizarse
por  personal  cualificado,  cumpliendo  las
especificaciones  establecidas  en  su
correspondiente  Plan  de  Seguridad  y  Salud,  así
como en la normativa vigente en cada materia. 
Antes  de  la  ejecución  de  cualquier  trabajo  de
reparación o de mantenimiento de los ascensores y
montacargas,  deberá  elaborarse  un  Plan  de





Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya
inhalación pueda resultar tóxica deberán realizarse
con ventilación suficiente, adoptando los elementos
de protección adecuados.
1.10 Trabajos que implican riesgos especiales 
En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud no
concurren los riesgos especiales referidos en el Anexo II. "Relación no
exhaustiva  de  los  trabajos  que  implican  riesgos  especiales  para  la
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seguridad y la  salud de los trabajadores" del  R.D.  1627/97 de 24 de
Octubre
1.11 Medidas en caso de emergencia
El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y
salud las posibles situaciones de emergencia, estableciendo las medidas
oportunas  en  caso  de  primeros  auxilios  y  designando  para  ello  a
personal con formación, que se hará cargo de dichas medidas.  
Los  trabajadores  responsables  de  las  medidas  de  emergencia  tienen
derecho a la paralización de su actividad, debiendo estar garantizada la
adecuada administración de los primeros auxilios y, cuando la situación
lo requiera,  el rápido traslado del operario a un centro de asistencia
médica.
1.12 Presencia de los recursos preventivos del contratista
Dados los riesgos analizados en este EBSS, el contratista asignará según
lo establecido en la legislación, la presencia de los recursos preventivos.
Dichos  recursos  preventivos  serán  concretados  por  el  contratista  y
dispondrán de los medios necesarios para la vigilancia del cumplimiento
de lo dispuesto en PSS.
Cuando  se  observe  alguna  deficiencia  o  el  incumplimiento  de  las
medidas preventivas, estos lo pondrán en conocimiento del contratista
para que sean corregidas dichas deficiencias.
1.13 Libro de incidencias 
En el centro de trabajo habrá un libro de incidencias que será facilitado
por el colegio al que pertenezca el Técnico que aprueba el PSS. Este
libro de incidencias se mantendrá en todo momento en la obra, estará
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en poder del Coordinador de Seguridad y Salud o la DF cuando no fuera
necesaria  la  asignación  del  Coordinador,  tendrán  acceso  a  él  la
Dirección  Facultativa,  el  contratista,  trabajadores  autónomos,  los
representantes de los trabajadores y los técnicos de la Administración,
todos ellos podrán hacer anotaciones en dicho libro.  
Las anotaciones realizadas en libro de incidencias durante la ejecución
de la obra, serán notificadas a los representantes de los trabajadores y
al  Contratista  afectado  por  el  Coordinador  de  Seguridad  y  Salud.  Si
dichas  anotaciones  son  incumplimiento  de  observaciones  o
advertencias  anteriores,  se  mandará  a  la  Inspección  de  trabajo  y
Seguridad Social una copia de la misma, en un plazo de 24 horas. En
cualquier caso quedará especificado si es una nueva observación o se
trata de una reiteración de una observación o advertencia anterior.
2. Pliego de Condiciones técnicas y de Seguridad 
Las instalaciones provisionales como el comedor, etc., se mantendrán
en buenas condiciones de ventilación,  iluminación,  temperatura,  etc.
Las duchas estarán ubicadas cerca de los vestuarios y dispondrán de
agua fría y caliente, cumpliendo la dotación anteriormente citada.
Todos  los  operarios  que  participen  en  la  obra  tendrán  la  formación
básica de Seguridad y Salud.  
Todos los EPIs entregados a los trabajadores se harán mediante la firma
del trabajador para dejar constancia de la recepción de dicho EPI. Los
EPIs estarán en posesión del marcado CE, estará de forma clara su fecha
de  caducidad,  si  procede.  Se  mantendrán  en  buen  estado  y  serán
sustituidos cuando presenten desperfectos. 
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El constructor facilitará al Coordinador de Seguridad y Salud o en su
defecto a las DF los contratos de todos los trabajadores intervinientes
en la obra, TC2, etc. 
La  vigilancia  del  estado  de  salud  de  los  trabajadores  quedará
garantizada por la empresa contratista.
.................., ... de ............... de 20.... 
..................................
Arquitecto Técnico
Anexo  5.  Memoria  de  Gestión  de  residuos  del  proyecto  de
actividad del local situado en Moncada.
1. Objeto del Estudio
El Presente estudio tiene como objeto definir las directrices de gestión
de  residuos  de  construcción  en  base  al  proyecto  de  actividad,
cumpliendo la gestión estatal, autonómica y local existente. 
En  este  tipo  de  estudio,  el  poseedor/contratista  está  obligado  a
presentar  al  productor/poseedor un Plan de Gestión de Residuos de
Construcción. Este Plan desarrollará la gestión de los residuos conforme
a la sistemática que llevará a cabo el  poseedor/contratista,  tomando
como  base  este  Estudio.  El  Plan  presentado  será  aprobado  por  la
Dirección  Facultativa,  así  como  todas  las  actualizaciones  y
modificaciones necesarias, de forma que componga un documento que
refleje finalmente la gestión realizada.
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2. Datos de la Obra 
Identificación: Local comercial 
Dirección: C/ Camino Verónica
Ciudad: Moncada (valencia)
3. Normativa y legislación aplicable 
Serán de aplicación las siguientes normativas: 
A NIVEL ESTATAL 
- Artículo 45 de la Constitución Española. 
- La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
-  El  Plan Nacional  Integrado de Residuos para el  periodo 2008-2015,
aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de diciembre de
2008. 
- La Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea
de residuos. 
- La Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección
de la atmósfera. 
-  El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
Trabajo Fin de Grado
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València




A NIVEL AUTONÓMICO 
-  La Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad
Valenciana, de Presidencia de la Generalitat. 
- El Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat,
por  el  que se  regula  la  utilización de residuos inertes  adecuados en
obras  de  restauración,  acondicionamiento  y  relleno,  o  con  fines  de
construcción.
A NIVEL LOCAL  
- Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Moncada
4. Cálculos
En este apartado se determinarán los cálculos correspondientes para el
estudio: 
- Cálculo de las fracciones mínimas obligatorias según RD 105/2008 
Conforme  a  lo  que  establece  el  Art.  5  del  RD  105/2008  sobre  las
obligaciones  del  poseedor  de  residuos  de  construcción  y  demolición
pude afirmarse que :  
“Los  residuos  de  construcción  deberán  separarse  en  las  siguientes
fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas
fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra
supere las siguientes cantidades":
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Se procederá a realizar el cálculo estimado de estas fracciones en base a
los  resultados  de  la  Agencia  Catalana  de  Residuos,  publicados  en  la
"Guia per la elaboració d’estudis de gestió de residus de construcció i
enderoc".  
Estos  datos  son  sólo  valores  de  referencia.  La  cuantificación  de
generación de residuos real será justificada al final de obra mediante el
Plan de gestión de residuos de construcción y demolición y las posibles
modificaciones,  aprobadas  por  la  Dirección  Facultativa,  según   las
acciones  desarrolladas  y  los  residuos  obtenidos,  así  como  otra
documentación fehaciente especificada en el RD 105/2008. 
Para  este  cálculo  partimos  de  la  superficie  construida.  La  superficie
construida de esta edificación resulta la siguiente:
Planta Superficie construida (m2)
Total Local 1.622,57 m2
Total Superficie construida 2.023 m2
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Hormigón Inerte 0,1500 0,2550 345,00
17.01.02
Ladrillos  y
17.01.03  Tejas  y
materiales
cerámicos












especial 0,0010 0,0017 7,80
17.02.01 Madera Noespecial 0,0380 0,0644 23,00
17.02.02 Vidrio Inerte 0,0003 0,0005 0,80






especial 0,0006 0,0010 6
Total (*) 0,5291 0,8740 589,275
En base a los resultados obtenidos con esta estimación, será obligatoria
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17.01.01. Hormigón 80 Tn 0,345 Tn NO
17.01.02  Ladrillos  y
17.01.03  Tejas  y
materiales cerámicos 40 Tn 0,171275 Tn NO
17.04.07.  Metales
mezclados 2 Tn 0,0078 Tn NO
17.02.01 Madera 1 Tn 0,023 Tn NO
17.02.02 Vidrio 1 Tn 0,0008 Tn NO
17.02.03 Plástico 0,5 Tn 0,0004 Tn NO
- Codificación de los residuos según Orden MAM/304/2002 
Según los criterios y condiciones de la obra objeto de este Estudio de
gestión de  residuos  de  construcción  y  demolición,  y  tomando como
referencia las fracciones mínimas obligatorias a separar, a continuación
se marcan las fracciones que se producirán en esta obra, identificadas
con su código LER (Listado Europeo de Residuos), recogido en la Orden
MAM/304/2002.
Código Identificación
15.01 Papel y cartón
15.01.01 Papel y cartón X
17.01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos
17.01.01 Hormigón X
17.01.02 Ladrillos X
17.01.03 Tejas y materiales cerámicos X
17.01.07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos




17.03 Mezclas bituminosas y otros productos alquitranados
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17.03.02 Mezclas bituminosas que no contienen alquitrán de hulla
17.04 Metales (incluidas sus aleaciones)




17.04.05 Hierro y acero X
17.04.06 Estaño
17.04.07 Metales mezclados
17.04.11 Cables que no contienen sustancias peligrosas
17.05 Tierra, piedras y lodos de drenaje
17.05.04 Tierra y piedras que no contienen sustancias peligrosas
17.05.06 Lodos de drenaje que no contienen sustancias peligrosas
17.05.08 Balasto de vías férreas que no contienen sustancias peligrosas
17.06 Materiales de aislamiento
17.06.04 Materiales  de  aislamiento  que  no  contienen  sustanciaspeligrosas
17.08 Materiales de construcción a partir de yeso
17.08.02 Materiales de construcción a partir de yeso no contaminado X
17.09 Residuos de construcción y demolición mezclados 
17.09.04
Residuos  mezclados  de  construcción  y  demolición  que  no
contienen sustancias peligrosas X
Los residuos peligrosos se recogen en el inventario desarrollado en el
apartado 5. 
Cuadro resumen de la cantidad de residuos por fracción 
A continuación se indican las cantidades estimadas para cada fracción.
Estas  cantidades son  estimaciones  teóricas,  que pueden no  coincidir
con la realidad. La cuantificación de generación de residuos real será
justificada al final de obra mediante el Plan de gestión de residuos de
construcción y las posibles modificaciones, aprobadas por la Dirección
Facultativa, según  las acciones desarrolladas y los residuos obtenidos,
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así  como  otra  documentación  fehaciente  especificada  en  el  RD
105/2008.
Código Identificación Cantidadm3 Tn
15.01 Papel y cartón
15.01.01 Papel y cartón
17.01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos
17.01.01 Hormigón 1,80 0,345
17.01.02 Ladrillos 2,81 0,171
17.01.03 Tejas y materiales cerámicos 2,81 0,171
17.01.07 Mezclas  de  hormigón,  ladrillos,  tejas  y  materialescerámicos
17.02 Madera, vidrio y plástico
17.02.01 Madera 1,00 0,023
17.02.02 Vidrio -- 0,0008
17.02.03 Plástico 0,71 0,0004
17.03 Mezclas  bituminosas  y  otros  productosalquitranados
17.03.02 Mezclas bituminosas que no contienen alquitrán dehulla
17.04 Metales (incluidas sus aleaciones)




17.04.05 Hierro y acero 0,12 0,04
17.04.06 Estaño
17.04.07 Metales mezclados
17.04.11 Cables que no contienen sustancias peligrosas
17.05 Tierra, piedras y lodos de drenaje
17.05.04 Tierra  y  piedras  que  no  contienen  sustanciaspeligrosas
17.05.06 Lodos  de  drenaje  que  no  contienen  sustanciaspeligrosas
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17.05.08 Balasto de vías férreas que no contienen sustanciaspeligrosas
17.06 Materiales de aislamiento
17.06.04 Materiales  de  aislamiento  que  no  contienensustancias peligrosas
17.08 Materiales de construcción a partir de yeso
17.08.02 Materiales  de  construcción  a  partir  de  yeso  nocontaminado 0,67
0,027
17.09 Residuos de construcción y demolición mezclados 
17.09.04 Residuos mezclados de construcción y demolición queno contienen sustancias peligrosas 0,05 0,02
Las  cantidades  por  fracción  de  residuos  peligrosos  se  estiman en  el
inventario desarrollado en el apartado siguiente.
5. Inventario de residuos peligrosos
En la siguiente tabla se indican los residuos peligrosos que aparecerán
en la obra, con las cantidades correspondientes. Estas cantidades son
estimaciones teóricas. La cuantificación de generación de residuos real
será justificada al final de obra mediante el Plan de gestión de residuos
de construcción y demolición y las posibles modificaciones, aprobadas
por  la  Dirección  Facultativa,  según   las  acciones  desarrolladas  y  los
residuos  obtenidos,  así  como  otra  documentación  fehaciente




SI NO m3 Tn Uds
Tierras contaminadas
17.05.03 Tierra y piedras con sustancias peligrosas X
17.05.05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas X
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17.05.07 Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas X
Amianto
17.06.01 Materiales de aislamiento con amianto X
17.06.05 Placas de fibrocemento X
17.06.05 Tuberías y bajantes de fibrocemento X
17.06.05 Depósitos de fibrocemento X
17.06.05 Otros materiales de construcción con amianto X
Equipos eléctricos y electrónicos
16.02.11
Equipos de aire acondicionado 




Cables que contienen 
hidrocarburos, alquitrán de 




Tubos fluorescentes y 





Envases que contienen 
sustancias peligrosas o están 
contaminados por ellas
X
15.02.02 Absorbentes contaminados (trapos, papeles, etc.) X
Pinturas, barnices, disolventes y aceites
07.01.03 Disolventes X 0,15 0,005
07.07.01 Desencofrantes X
08.01.11
Residuos de pintura o barniz 
que contienen disolventes 
orgánicos u otras sustancias 
peligrosas
X
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Residuos de decapado o 
eliminación de pintura y barniz 
que contienen disolventes 
orgánicos u otras sustancias 
peligrosas
X
08.01.21 Residuos de decapantes o disolventes de barnices X
13.02.05 Aceites usados (minerales no dorados de motor...) X
Adhesivos y sellantes
07.02.16 Residuos que contienen siliconas peligrosas X
08.04.09
Residuos de adhesivos y 
sellantes que contienen 
disolventes orgánicos u otras 
sustancias peligrosos
X
17.03.01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla X
17.03.03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados X
Otros
17.01.06
Mezclas o fracciones separadas
de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos que 
contienen sustancias peligrosas
X
17.02.04 Plásticos contaminados X
17.02.04 Vidrios contaminados X
17.02.04 Madera tratada son sustancias peligrosas X
17.04.09
Residuos metálicos 




Materiales de aislamiento que 
consisten en o contienen, 
sustancias peligrosas
X
17.08.01 Materiales de construcción a X
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partir de yeso contaminado 
con sustancias peligrosas
17.09.01 Residuos que contienen mercurio X
17.09.02
Residuos que contienen PCB 
(sellantes que lo contienen, 
revestimientos de suelos a 
partir de resinas que contienen
PBC, acristalamientos dobles 
que lo contienen o 
condensadores que lo 
contienen)
X
17.09.03 Otros residuos que contienen sustancias peligrosas X
6. Medidas para la prevención de residuos en la obra
A continuación se marcan con una “x” las medidas llevadas a cabo en
esta obra para la prevención en la generación de residuos. 
Sobre los materiales 
X
Se  revisará  el  estado  del  material  en  la  recepción  del  mismo  para
comprobar  el  estado  correcto  del  mismo  y  de  los  embalajes  para  su
conservación.
X
El acopio de los materiales se realizará de forma ordenada, controlando en
todo  momento  la  disponibilidad  de  los  distintos  materiales  de
construcción y evitando posibles desperfectos por golpes, derribos, etc.
X Las  arenas  y  gravas  se  acopiarán  sobre  una  base  dura  para  reducirdesperdicios.
X
Se evitará la generación de sobrantes de naturaleza pétrea, grava, arena y
rocas  trituradas,  devolviendo  en  lo  posible  al  proveedor  las  partidas
sobrantes o utilizándolas en alguna fase de la obra.
X Los materiales que endurecen con agua se protegerán de la humedad del
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suelo y se acopiarán en zonas techadas.
X
El hormigón será preferentemente suministrado de central, los pedidos se
realizarán  ajustando  al  máximo  las  necesidades.  En  caso  de  sobrar
material, se intentará utilizar en otras unidades de obra, soleras, aceras,
etc.
X Los productos líquidos en uso se dispondrán en zonas con poco tránsitopara evitar el derrame por vuelco de los envases.
X
Los  materiales  cerámicos  y  tejas  suministrados  a  obra  serán  los
estrictamente  necesarios,  lo  cual  supondrá  una  medición  previa  a  su
solicitud al suministrador real.
X Las piezas prefabricadas se almacenarán en su embalaje original, en zonasdelimitadas para las que esté prohibida la circulación de vehículos.
X
Se  solicitará  al  suministrador  de  materiales  bituminosos  para
impermeabilización  en  cubiertas  que  emplee  el  material  estrictamente
necesario  para  evitar  sobrantes.  El  material  que  por  necesidad  sea
sobrante, permanecerá dentro de los envases y será retirado por el propio
suministrador o subcontratista de la obra para una posterior utilización.
Los  recortes  de  material,  también  serán  envasados  y  retirados  por  los
propios colocadores.
X
Todos aquellos suministros a obra que vengan embalados en paquetes de
madera o paletizados, será el propio suministrador quien procederá a su
retirada  una  vez  acabada  su  finalidad.  Los  palés  serán  devueltos  a  la
empresa que los suministró para posteriores utilizaciones
X
Los tableros de madera empleados en encofrados, así como los tablones y
tabloncillos  utilizados  en  la  ejecución  de  forjados  y  muros,  serán  los
estrictamente necesarios para ejecutar la obra siguiendo una planificación
establecida de forma que se  obtenga un rendimiento óptimo según lo
establecido en la programación de ejecución de estructura,  evitando el
suministro  de  material  no  necesario  que termina  deteriorado  y  siendo
utilizado en diversas zonas de la obra. El subcontratista junto con el Jefe
de  obra  establecerá  el  material  mínimo  necesario.  Los  recortes  de
tableros, tabloncillos y tablones serán recogidos en contenedor específico
para ello.
X De los productos derivados de la madera en carpinterías interiores, previo
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a  su  barnizado,  se  realizará  junto  con  el  encargado  de  carpintería  un
estudio  de  premarcos,  galces,  tapajuntas,  etc.  estrictamente  necesario
para evitar desperdicios.
X
Se mantendrán reuniones previas con todos los instaladores (electricidad,
agua, climatización, telecomunicaciones, etc.) a fin de analizar el proyecto
de  ejecución  y  trazar  de  una  manera  racional  y  exacta  todas  las
instalaciones  con  un  conocimiento  exhaustivo  del  proyecto.  De  esta
forma,  se  suministrará  a  obra el  material  estrictamente necesario  y  se
evitarán recortes, elementos sobrantes y excesos de recorridos.
X
El  suministrador  de  la  carpintería  de  aluminio  deberá  tener  un
conocimiento exacto de toda la carpintería y elementos de barandillas,
etc. Se suministrarán los premarcos previamente para su colocación en la
tabiquería  y  no  se  recibirá  la  carpintería  de  aluminio,  persianas,
recogedores  y  elementos  necesarios  hasta  prácticamente  al  final  de  la
obra para su colocación. Toda la carpintería se fabricará en taller. No se
permitirán recortes de aluminio en obra.
Toda la ferralla utilizada en obra vendrá previamente montada en taller. El
armado de muros se realizará con malla electrosoldada según planos de
proyecto  y  será  necesaria  la  presentación  de  los  planos  de  montaje  y
planillas previamente a la obra en donde esté especificado la posición y
lugar de cada elemento de ferralla.
Los  elementos  de  estructura  (perfiles  laminados,  placas  etc.)  vendrán
cortados desde taller, produciéndose en obra la soldadura estrictamente
necesaria.
X Se utilizarán preferiblemente materiales con certificados ambientales.
Sobre el proceso de ejecución 
X Se segregará en origen los residuos generados siempre que sea posible.
X Se  mantendrán  las  zonas  de  transporte  limpias,  iluminadas  y  sinobstáculos para evitar derrames accidentales.
La  excavación  se  ajustará  a  las  medidas  del  proyecto,  evitando
sobreexcavaciones innecesarias.
X Se aprovecharán tierras de la excavación para rellenos en la misma obra.
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Se ha optimizado el cálculo de la estructura portante para reducir el peso
y, por tanto, la cantidad de materiales a emplear.
Se emplearán encofrados reutilizables.
X Se utilizarán registros en los techos para el acceso a las instalaciones.
Se utilizarán tabiques de cartón-yeso para evitar rozas en la colocación de
instalaciones.
X
Se protegerán los elementos de vidrio que llegan a la obra para evitar las
roturas de los mismos. Una vez colocadas las ventanas con los vidrios, se
indicará su existencia con cinta adhesiva de color, advirtiendo al personal
de posible rotura. Las ventanas se mantendrán abiertas, con una fijación
para evitar el cerramiento violento que pueda romper los vidrios.
7.  Operaciones  de  valorización,  reutilización  o  vertido  que  se
realizarán 
El desarrollo de actividades de valorización de residuos de construcción
y  demolición  requerirá  autorización  previa  de  la  administración
autonómica correspondiente, en los términos establecidos por la  Ley
10/1998, de 21 de abril. 
La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones
que se vayan a realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias
exigidas  por  cualquier  otra  normativa  aplicable  a  la  actividad.  Se
otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada
por períodos sucesivos. 
La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones
en  las  que  vaya  a  desarrollarse  la  actividad  y  comprobación  de  la
cualificación de los técnicos responsables de su dirección y de que está
prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de
su explotación. 
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La  legislación  de  las  comunidades  autónomas  podrá  eximir  de  la
autorización administrativa regulada en los apartados 1 a 3 del artículo
8,  del  R.  D.  105/2008,   a  los  poseedores  que  se  ocupen  de  la
valorización de los residuos no peligrosos de construcción y demolición
en  la  misma  obra  en  que  se  han  producido,  fijando  los  tipos  y
cantidades de residuos y las condiciones en las que la actividad puede
quedar dispensada de la autorización.
Las actividades de valorización de residuos reguladas se ajustarán a lo
establecido en el proyecto de obra. En particular, la dirección facultativa
de la obra deberá aprobar los medios previstos para dicha valorización
in situ. 
En todo caso, estas actividades se llevarán a cabo sin poner en peligro la
salud humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que perjudiquen
al medio ambiente y, en particular, al agua, al aire, al suelo, a la fauna o
a  la  flora,  sin  provocar  molestias  por  ruido  ni  olores  y  sin  dañar  el
paisaje y los espacios naturales que gocen de algún tipo de protección
de acuerdo con la legislación aplicable. 
Las  actividades  a  las  que  sea  de  aplicación  la  exención  definida
anteriormente  deberán  quedar   obligatoriamente  registradas  en  la
forma que establezca la comunidad autónoma. 
VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA 
Este apartado, estaría compuesto a su misma vez por dos sub-apartados
que serían: los residuos reutilizados en la  misma obra y los residuos
valorizados en la misma obra mediante algún tratamiento previo. 
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En  nuestro  caso  no  procederemos  a  desarrollar  ninguno  de  estos
apartados, puesto que no se prevé operación de reutilización alguna ni
tampoco ninguna operación de valoración "in situ".
DESTINO DE LOS RESIDUOS FUERA DE LA OBRA 
Por  último,  en  cuanto  al  destino  previsto  para  los  residuos  no
reutilizables ni valorables "in situ", será necesario especificar su destino
final, ya sea valorización (restauración, reutilización, reciclado, etc.) o
eliminación  (vertedero),  así  como  el  tratamiento  realizado  en  caso
necesario.  La  nomenclatura  de  tratamientos  se  recoge  en  la  Orden
MAM/304/2002, y son los siguientes:
Operaciones de valorización: 
-R1  Utilización  principal  como  combustible  o  como  otro
medio de generar energía. 
-R2 Recuperación o regeneración de disolventes. 
-R3 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no
se  utilizan  como  disolventes  (incluidas  las  operaciones  de
formación de abono y otras transformaciones biológicas). 
-R4 Reciclado o recuperación de metales  y  de compuestos
metálicos. 
-R5 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas. 
-R6 Regeneración de ácidos o de bases. 
-R7 Recuperación de componentes utilizados para reducir la
contaminación. 
-R8  Recuperación  de  componentes  procedentes  de
catalizadores. 
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-R9 Regeneración u otro nuevo empleo de aceites. 
-R10 Tratamiento de suelos,  produciendo un beneficio a la
agricultura o una mejora ecológica de los mismos. 
-R11 Utilización de residuos obtenidos a partir de cualquiera
de las operaciones enumeradas entre R1 y R10. 
-R12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera
de las operaciones enumeradas entre R1 y R11. 
-R13 Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera
de las operaciones enumeradas entre R1 y R12 (con exclusión
del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar
de la producción). 
Operaciones de eliminación: 
-D1 Depósito sobre el  suelo o en su Interior  (por ejemplo,
vertido, etc.). 
-D2  Tratamiento  en  medio  terrestre  (por  ejemplo,
biodegradación de residuos líquidos o lodos en el suelo, etc.).
-D3  Inyección  en  profundidad  (por  ejemplo,  inyección  de
residuos bombeables en pozos, minas de sal, fallas geológicas
naturales, etc.). 
-D4  Embalse  superficial  (por  ejemplo  vertido  de  residuos
líquidos o lodos en pozos, estanques o lagunas, etc.). 
-D5  Vertido  en  lugares  especialmente  diseñados  (por
ejemplo,  colocación  en  celdas  estancas  separadas,
recubiertas y aisladas entre sí y el medio ambiente, etc.). 
-D6 Vertido en el medio acuático, salvo en el mar. 
-D7  Vertido  en  el  mar,  incluida  la  inserción  en  el  lecho
marino. 
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-D8 Tratamiento biológico no especificado en otro apartado
del presente anejo y que dé como resultado compuestos o
mezclas  que  se  eliminen  mediante  alguno  de  los
procedimientos enumerados entre D 1 y D 12. 
-D9  Tratamiento  fisicoquímico  no  especificado  en  otro
apartado  del  presente  anejo  y  que  dé  como  resultado
compuestos o mezclas que se eliminen mediante uno de los
procedimientos  enumerados entre  D1 y  D12 (por  ejemplo,
evaporación, secado, calcinación, etc.). 
-D10 Incineración en tierra. 
-D11 Incineración en el mar. 
-D12  Depósito  permanente  (por  ejemplo,  colocación  de
contenedores en una mina, etc.). 
-D13  Combinación  o  mezcla  previa  a  cualquiera  de  las
operaciones enumeradas entre D1 y D12.
-D14  Reenvasado  previo  a  cualquiera  de  las  operaciones
enumeradas entre D1 y D13. 
-D15 Almacenamiento previo a cualquiera de las operaciones
enumeradas  entre  D1  y  --D14  (con  exclusión  del
almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de
producción). 
En la siguiente tabla se indica las cantidades restantes de cada fracción,
que  serán  entregadas  a  gestor  de  residuos,  detallando  el  destino  y
tratamiento en cada caso. Si fueran más de uno para la misma fracción,
se especificarán las cantidades de forma desglosada. 
El gestor (o gestores) de residuos para realizar estas operaciones será
contratado  por  el  poseedor/contratista,  quien  especificará  los  datos
correspondientes del mismo en su Plan.
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Código Identificación Destino Tratami. Cantidadm3 Tn
15.01 Papel y cartón






17.01.01 Hormigón Reciclado R5 1,80 0,345












17.02 Madera, vidrioy plástico
17.02.01 Madera Reciclado R3 1,00 0,023
17.02.02 Vidrio -- 0,0008
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Balasto de vías 




17.06 Materiales de 
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partir de yeso 
no 
contaminado















o D1 0,05 0,02
RESIDUOS PELIGROSOS 
Código Identificación Destino Tratam. Cantidad
m3 Tn
Tierras contaminadas
17.05.03 Tierra  y  piedras  con  sustancias
peligrosas
17.05.05 Lodos  de  drenaje  que  contienen
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17.05.07 Balasto  de  vías  férreas  que  contienen
sustancias peligrosas
Amianto
17.06.01 Materiales de aislamiento con amianto
17.06.05 Placas de fibrocemento
17.06.05 Tuberías y bajantes de fibrocemento
17.06.05 Depósitos de fibrocemento
17.06.05 Otros  materiales  de  construcción  con
amianto
Equipos eléctricos y electrónicos
16.02.11 Equipos  de  aire  acondicionado  o
refrigeración con CFCs o HCFCs
17.04.10 Cables  que  contienen  hidrocarburos,
alquitrán  de  hulla  y  otras  sustancias
peligrosas
20.01.21 Tubos  fluorescentes  y  lámparas  de
vapor de mercurio defectuosas
Residuos de envases
15.01.01 Envases  que  contienen  sustancias
peligrosas  o  están  contaminados  por
ellas
15.02.02 Absorbentes  contaminados  (trapos,
papeles, etc.)
Pinturas, barnices, disolventes y aceites
07.01.03 Disolventes Depósito D5 0,15 0,005
07.07.01 Desencofrantes
08.01.11 Residuos  de  pintura  o  barniz  que
contienen  disolventes  orgánicos  u
otras sustancias peligrosas
08.01.17 Residuos  de  decapado  o  eliminación
de  pintura  y  barniz  que  contienen
disolventes  orgánicos  u  otras
sustancias peligrosas
08.01.21 Residuos de decapantes o disolventes
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13.02.05 Aceites usados (minerales no dorados
de motor...)
Adhesivos y sellantes
07.02.16 Residuos  que  contienen  siliconas
peligrosas
08.04.09 Residuos de adhesivos y sellantes que
contienen  disolventes  orgánicos  u
otras sustancias peligrosos
17.03.01 Mezclas  bituminosas  que  contienen
alquitrán de hulla
17.03.03 Alquitrán  de  hulla  y  productos
alquitranados
Otros
17.01.06 Mezclas  o  fracciones  separadas  de
hormigón,  ladrillos,  tejas y  materiales




17.02.04 Madera  tratada  son  sustancias
peligrosas
17.04.09 Residuos metálicos contaminados con
sustancias peligrosas
17.06.03 Materiales  de  aislamiento  que
consisten  en  o  contienen,  sustancias
peligrosas
17.08.01 Materiales de construcción a partir de
yeso  contaminado  con  sustancias
peligrosas
17.09.01 Residuos que contienen mercurio
17.09.02 Residuos que contienen PCB (sellantes
que  lo  contienen,  revestimientos  de
suelos  a  partir  de  resinas  que
contienen  PBC,  acristalamientos
dobles  que  lo  contienen  o
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condensadores que lo contienen)
17.09.03 Otros  residuos  que  contienen
sustancias peligrosas
El municipio donde se encuentra la obra corresponde a la  ZONA VIII,
según  Plan  Zonal  de  la  Comunidad  Valenciana  aprobado  en  la  Ley
10/2000 sobre residuos.
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8. Medidas para la separación de los residuos en obra 
A continuación macaremos con una “X” las medidas que se llevarán a
cabo en esta obra para la separación de los residuos.
X En derribos, se procederá a la eliminación previa  de los elementosdesmontables y/o peligrosos.
Se  realizará  la  desconstrucción  del  edificio,  llevando  a  cabo  la
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separación adecuada de cada fracción.
Se realizará un derribo integral para realizar su posterior separación
por parte del gestor.
X La separación de las fracciones obligatorias se llevará a cabo por elposeedor/contratista dentro de la obra.
Por  falta  de espacio  físico  en la  obra,  no resulta  viable  realizar  la
separación de residuos dentro de la obra. En este caso, el poseedor
contratará la separación de fracciones a un gestor de residuos en una
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra. En este caso, el poseedor deberá obtener del gestor
la  documentación  acreditativa  de  que  éste  ha  cumplido,  en  su
nombre, la obligación recogida en el presente apartado.
X
Se  habilitará  una  o  varias  zonas  para  el  almacenamiento  de  los
residuos en contenedores. Estas zonas deberán tener un acceso fácil
para la recogida de los mismos.
Existirá  una  zona  habilitada  exclusivamente  para  los  residuos
peligrosos, con tantos contenedores/recipientes como sea necesario,
que permita su almacenamiento por separado. Esta zona será plana y
estará situada fuera del tránsito habitual de maquinaria, para evitar
derrames accidentales.  Estos residuos no se almacenarán en la obra
más de 6 meses.
Los contenedores para el almacenamiento en el lugar de producción y
el transporte de los residuos de construcción y demolición deberán
estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de,
al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro.
X
En  los  contenedores/bidones/sacos  industriales  deberá  figurar,  en
forma visible y legible, la siguiente información: 
- Fracción de residuo correspondiente, así como símbolo identificativo
- Razón social del gestor, CIF y teléfono 
- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos
X
El  responsable  de  la  obra  a  la  que  presta  servicio  el  contenedor
adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos
ajenos a la misma.
Trabajo Fin de Grado
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València





Los  contenedores  permanecerán  cerrados  o  cubiertos,  al  menos,
fuera  del  horario  de  trabajo,  para  evitar  el  depósito  de  residuos
ajenos a la obra a la que prestan servicio.
Los  contenedores de productos  tóxicos,  químicos o  en especial  de
residuos  de  amianto,  deberán  estar  perfectamente  señalizados,
identificados y limitado el acceso a los mismos, pudiendo sólo acceder
el personal especializado o autorizado.
Otros (indicar)
9. Pliego de prescripciones técnicas particulares para las operaciones
de gestión de RCDS 
Las determinaciones particulares a incluir en el Pliego de Prescripciones
Técnicas del Proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo y, en
su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y
demolición dentro de la obra, se describen a continuación en las casillas
marcadas.
X
Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos,
apuntalamientos,  estructuras  auxiliares…..para  las  partes  ó
elementos  peligrosos,  referidos tanto a  la  propia  obra como a  los
edificios  colindantes.  Como  norma  general,  se  procurará  actuar
retirando  los  elementos  contaminantes  y/o  peligrosos  tan  pronto
como  sea  posible,  así  como  los  elementos  a  conservar  o  valiosos
(cerámicos,  mármoles……).  Seguidamente  se  actuará  desmontando
aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpintería, y demás
elementos que lo permitan. Por último, se procederá derribando el
resto.
X El  depósito temporal  de los escombros,  se realizará bien en sacos
industriales  iguales  o  inferiores  a  1  metro  cúbico,  contenedores
metálicos  específicos  con  la  ubicación  y  condicionado  que
establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios,
también  deberá  estar  en  lugares  debidamente  señalizados  y
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segregados del resto de residuos.
X
El  depósito  temporal  para  RCDs  valorizables  (maderas,  plásticos,
chatarra....), que se realice en contenedores o en acopios, se deberá
señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.
X
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen
su  visibilidad,  especialmente  durante  la  noche,  y  contar  con  una
banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo
de  todo  su  perímetro.  En  los  mismos  debe  figurar  la  siguiente
información:  razón  social,  CIF,  teléfono  del  titular  del
contenedor/envase,  y  el  número  de  inscripción  en  el  Registro  de
Transportistas  de  Residuos.  Dicha  información  también  deberá
quedar  reflejada  en  los  sacos  industriales  u  otros  elementos  de
contención, a través de adhesivos, placas, etc. 
X
El  responsable  de  la  obra  a  la  que  presta  servicio  el  contenedor
adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos
ajenos  a  la  misma.  Los  contenedores  permanecerán  cerrados  o
cubiertos,  al  menos,  fuera  del  horario  de  trabajo,  para  evitar  el
depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.
X
En el  equipo de obra se  deberán establecer  los  medios  humanos,
técnicos y procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo
de RCD.
X
Se  deberán  atender,  si  los  hubiere,  los  criterios  municipales
establecidos  (ordenanzas,  condicionados  de  la  licencia  de  obras),
especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas
materias  objeto  de  reciclaje  o  deposición.  En  este  último  caso  se
deberá  asegurar  por  parte  del  contratista  realizar  una  evaluación
económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y
también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la
obra  o  construcción  lo  permita  y  que  se  disponga  de  plantas  de
reciclaje/gestores  adecuados.  La  Dirección  de  Obras  será  la
responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las
autoridades locales o autonómicas pertinentes.
X Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, queel destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora,
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Centro  de  Reciclaje  de  Plásticos/Madera  ……)  son  centros  con  la
autorización  autonómica  de la  Consejería  de  Medio  Ambiente,  así
mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados
por dicha Consejería,  e  inscritos  en los registros  correspondientes.
Asimismo se realizará un estricto control documental, de modo que
los transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de
cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCDs (tierras,
pétreos…)  que  sean  reutilizados  en  otras  obras  o  proyectos  de
restauración,  se  deberá  aportar  evidencia  documental  del  destino
final.
X
La  gestión  (tanto  documental  como  operativa)  de  los  residuos
peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se generen en una
obra de  nueva  planta  se  regirá  conforme a  la  legislación  nacional
vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden
MAM/304/2002 ),  la  legislación autonómica (  Ley 5/2003,  Decreto
4/1991…) y los requisitos de las ordenanzas locales.   Asimismo los
residuos  de  carácter  urbano  generados  en  las  obras  (restos  de
comidas,  envases,  lodos  de  fosas  sépticas…),  serán  gestionados
acorde  con  los  preceptos  marcados  por  la  legislación  y  autoridad
municipales.
Para  el  caso  de  los  residuos  con  amianto,  se  seguirán  los  pasos
marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que
se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos
y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06
05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no
peligrosos.  En  cualquier  caso,  siempre  se  cumplirán  los  preceptos
dictados  por  el  Real  Decreto  108/1991,  de  1  de  febrero,  sobre  la
prevención  y  reducción  de  la  contaminación  del  medio  ambiente
producida por el amianto. Art. 7., así como la legislación laboral de
aplicación. En concreto, será necesario realizar un proyecto específico
para su retirada mediante empresa especializada.
Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados
como residuos “escombro”.
X Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos
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o peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada
segregación,  así  como  la  contaminación  de  los  acopios  o
contenedores de escombros con componentes peligrosos.
Las  tierras  superficiales  que  puedan  tener  un  uso  posterior  para
jardinería  o  recuperación  de  suelos  degradados,  será  retirada  y
almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura
no  superior  a  2  metros.  Se  evitará  la  humedad  excesiva,  la
manipulación, y la contaminación con otros materiales.
Otros (indicar)
10. Valoración del coste previo 
La  valoración del  coste  previsto para  la  gestión de residuos formará
parte del presupuesto del proyecto en capítulo aparte. En este capítulo
se valorará el coste de la gestión desglosado por fracción, así como el
importe estimado del coste en la manipulación, adecuación de espacios
y  almacenamiento,  medios  auxiliares,  transporte,  etc.  Todo  ello  se
reflejará en la partida de gastos generales. 
Para  cada  fracción,  distinguiremos  entre  costes  de  reutilización  y
valorización in situ, y costes de entrega a gestor.
A  continuación  se  muestra  una  imagen de  la  partida  de  gestión  de
residuos  esociada  a  nuestro  proyecto  y  extraída  de  nuestro
presupuesto.
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